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Izvleček 
Namen naloge je zasnovati in preizkusiti model določanja optimalne obnove kanalizacijskega sistema. 
Model je zasnovan na teoriji minimalnega tveganja, pri čemer smo upoštevali zahteve po nemotenem 
obratovanju kanalizacijskega omrežja, vplivih na okolje in človeka ter stroške. 
V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena kompleksnost kanalizacijskih sistemov in 
vplivni faktorji, ki jih je potrebno poznati za njihovo upravljanje s poudarkom na obnovi omrežja. 
Predstavljene so strategije obnove in metode analize stanja in staranja kanalizacijskega sistema za 
kratko in dolgoročno planiranje obnove kanalizacijskega sistema z vidika rezervacije potrebnih 
sredstev, določitve prioritet in metod obnove.  
V praktičnem delu naloge smo za posamezne kanalske odseke natančno opredelili nevarnosti 
(poškodbe, neželeni dogodki, netesnost) ter škodni potencial (stopnja onesnaženja, vpliv porušitve..), 
ki skupaj določata tveganje (ekološko, zdravstveno, stroškovno) za okolje in človeka. Zasnovali smo 
bazo podatkov v GIS in način zajema teh podatkov. Na osnovi skupnega tveganja, ki ga posamezni 
kanalski odsek predstavlja za okolje in človeka smo zasnovano metodo uporabili in določili prioritete 
obnove na testnem območju kanalizacijskega omrežja. 
Z uporabo večkriterijske analize in metode primerjave z razmerno skalo (AHP) smo opredelili pet 
primerjalnih kategorij in na primeru treh različnih metod rehabilitacije določili optimalno metodo 
obnove kanalskega odseka za izbrane primere. 
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The purpose of this paper is to develop and test the model for determining optimal 
rehabilitation of wastewater system. As the basic tool the risk analysis was used considering 
undisturbed functioning of wastewater system, its influence on environment, man and costs. 
The theoretical part of the paper presents the complexity of wastewater systems and different 
factors considered in its management. We presented different rehabilitation strategies and 
methods for analyzing the condition and deterioration of sewers. Short and long term planning 
with respect to asset management and determining rehabilitation priorities and rehabilitation 
methods was introduced. 
The practical part consists of identifying the probability of occurrence of undesired events and 
corresponding consequences defining the risk to environment and man. GIS data base design 
and data collecting was implemented. The priority sections of sewers that need rehabilitation 
were defined according to the total risk achieved. Designed method was implemented on the 
selected area of sewer system – model.   
Multi-criteria decision-making was used for choosing the optimal rehabilitation method 
according to five criteria. We have constructed a decision-making tree, determined the criteria 
weights and expressed our preferences to alternatives and concluded with a synthesis of final 
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1.1 Opis življenjskih faz kanalizacijskega sistema 
Vse onesnažene odpadne vode je potrebno pred  vračanjem v okolje očistiti do te mere, da to 
za okolje in človeka ne predstavlja večjega tveganja. Zaradi ekonomike, tehnične možnosti 
izvedbe in priročnosti se zato onesnažene vode zbira in odvede na čistilne naprave – preko 
kanalizacijskega omrežja. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se začne odvijati naslednja 
faza življenjskega kroga kanalizacije – staranje in posledično zmanjševanje funkcionalne 











Slika 1: Življenjski krog kanalizacijskega sistema 
Fig. 1: Sewer system life cycle  
 
Vse faze v delovanju kanalizacijskega sistema so med seboj povezane in se logično 
dopolnjujejo. Vsaka faza ima dolgoročen vpliv na to, kdaj in kako bo potrebno kanal obnoviti, 
kdaj in kako bo njegova tehnična življenjska doba potekla, kakšna bo predvidena življenjska 
doba in kakšni bodo celotni stroški v času njegovega delovanja, kar zahteva celosten pristop in 
upravljanje.  
 
V tem magistrskem delu se bomo osredotočili na fazo obnove kanalizacijskega sistema. 
Vendar, če želimo pravilno oceniti potek staranja in napovedovati odpoved posameznega 
odseka, moramo poznati njegovo zgodovino staranja. Ta je bila začrtana že v fazi analize 
stanja in pridobivanja bazičnih podatkov, ki so osnova za projektantsko odločitev o izbiri 
primernega materiala cevi in načina vgradnje v zemljino. 
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Upravljanje s kanalizacijskim sistemom ima velike finančne in dolgoročne posledice, 
odločitve pa se sprejemajo s precejšnjo mero nezanesljivosti, ki je posledica nepoznavanja 
stanja sistema in dejanskega delovanja sistema. Zato vsaka odločitev vsebuje določeno 
tveganje netočnosti spremenljivk, nepopolnega znanja in posledično tveganja, ki ga ima 
nepravilno delovanje sistema na okolje in človeka. Da bi to tvegaje čim bolj zmanjšali, se pri 
načrtovanju obnove in enako tudi pri načrtovanju gradnje, pregledovanju in vzdrževanju 
obstoječega kanalizacijskega omrežja poslužujemo različnih metod pridobivanja zanesljivih 
podatkov, ocen stanja in napovedovanja obnašanja sistema v prihodnje. Kanalizacijski sistem 
želimo upravljati tako, da bo tveganje neželenih učinkov in posledic ter stroški za izvedbo oz. 
upravljanje minimalni.    
 
Za dolgoročno ohranjanje kanalizacijskega sistema je potrebno določiti osnovne smernice 
delovanja in sicer: 
• določitev stopnje obnove, ki mora biti določena tako, da zagotovi ohranjanje dobrega 
stanja sistema (vrednosti sistema) in njegovo funkcionalno delovanje na dolgi rok 
(minimalen riziko odpovedi) ob minimalnih vloženih sredstvih v skladu z veljavnimi 
zakoni in predpisi, 
• določitev obsega obnove in primernih tehničnih rešitev za posamezne primere tako, da bo 
izpolnjen predhodni pogoj, 
• izračun stroškov in prihrankov, ki bodo z obnovo povzročeni, 
• zagotovitev in razporeditev potrebnih denarnih sredstev v skladu s prvo alinejo.  
 
Sistem načrtovanja mora omogočati in zagotavljati, da bodo ob pravem času zamenjani 
pravi kanalski odseki z uporabo pravilne metode obnove ob minimalnih celotnih stroških 
- preden se pojavi kritična napaka na sistemu (CARE – S, AISUWRS). Z drugimi besedami – 
kanalski odsek mora biti zamenjan preden nastopi nedopustna stopnja tveganja zaradi 
možnosti njegovega nepravilnega delovanja. Določeni morajo biti kanalski odseki, ki so 
potrebni obnove, časovni roki izvedbe obnove posameznega odseka na osnovi poznanih 
enotnih prioritet in stroški, ki bodo ob tem nastali.  
Na ta način se izognemo prehitrim obnovam, ki še niso potrebne in s pravočasno obnovo ali 
zamenjavo preprečimo pojavljanje poškodb na sistemu in posledičnih stroškov popravil, 
odškodnin in odpravljanja tako nastale škode ter onesnaženje okolja. Seveda morajo biti za 
takšno načrtovanje izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji.  
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Stroški obnove sistema so zelo visoki, razpoložljiva sredstva pa strogo omejena. Zato je 
potrebno natančno določiti prioriteto (potrebo) obnove posameznega odseka.  
 
1.2 Opredelitev problema  
Osnova za načrtovanje obnove kanalizacijskega sistema je poznavanje stanja sistema, kar je 
dinamičen proces, saj se stanje sistema stalno spreminja. Brez teh osnovnih podatkov je vsako 
načrtovanje zgolj ugibanje in možna špekulacija, porabljanje omejenih denarnih sredstev pa 
najverjetneje vsaj dolgoročno gledano neekonomično in ekološko vprašljivo.  
 
Poleg poznavanja samega sistema je potrebno točno definirati funkcijo in robne pogoje 
delovanja sistema tako, da so znani kriteriji in dejanski vplivi delovanja sistema tako na 
okolje, človeka kot na stroške, ki se z obnovo pojavljajo(Stein, 1998).  
Pri določanju teh robnih pogojev moramo računati na določene netočnosti podatkov in metod.  
 
V JP VO-KA zbirajo podatke o kanalizacijskem sistemu (v nadaljevanju KS) in upravljanju 
različne službe, ki med seboj funkcionalno  niso povezane ne informacijsko ne preko skupne 
baze podatkov. Podatki v posameznih službah se zbirajo na način, ki omogoča delovanje 
določene službe, ne omogoča pa uporabe pridobljenih podatkov v drugih službah JP. Podatki o 
stanju sistema so zapisani na osnovi pregleda kanalskih odsekov s TV kamero, ovrednoteni po 
enotni klasifikaciji v skladu s predpisi ATV 143, podana je ocena stanja kanalskega odseka 
kot celote. Trase nekaterih pregledov so bile v letu 2007 vrisane v svojo digitalno sliko v 
ACAD - .dwg formatu. Ta praksa se je z nabavo nove strojne opreme in novejše programske 
opreme, ki že omogoča vpis in obdelavo s TV kamero pridobljenih podatkov po novih 
standardih in predpisih SIST EN 13508-2:2003 ukinila. Podatki o stanju kanalskih cevi so tako 
v ločenih poročilih in niso bili nikjer zbrani na enem preglednem in dostopnem mestu. Ker 
podatki niso enostavno dostopni, niso bila izdelana ali uporabljena nobena orodja za analizo in 
ovrednotenje teh podatkov s katerimi bi bilo mogoče stanje sistema analizirati in napovedati 
obnašanje sistema v prihodnje tako glede potrebnih obnov, določitve prioritet obnove kot 
glede ovrednotenja in napovedi delovanja različnih izvedb kanala skozi čas in ocene potrebnih 
finančnih sredstev v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju. Prav tako ni omogočeno 
povezovanje informacij o stanju KS z drugimi bazami podatkov, ki jih uporabljajo in 
upravljajo druge službe v JP, kar ima za posledico, da ti podatki niso ovrednoteni, medsebojni 
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vplivi niso upoštevani ali pa so ocenjevani na osnovi subjektivne ocene posameznikov, ki 
pripravljajo različna poročila in planske predloge za potrebe posameznih služb JP.  
 
1.3  Namen in cilj magistrskega dela 
Namen magistrskega dela je : 
Opredeliti potrebne podatke o obstoječem kanalizacijskem sistemu in določiti metode ter 
postopke, da bo v prihodnosti mogoče izvajati: 
• Izdelavo analize stanja kanalizacijskega sistema,  
• Izdelavo prognostičnih analiz sistema - krivulje staranja sistema, krivulje predvidenih 
poškodb, krivulje preostale življenjske dobe, 
• Določiti vplivne dejavnike, ki so odločilni za funkcionalno delovanje kanalizacijskega 
sistema z vidika tehničnega delovanja in vpliva na okolje in prostor, 
• Povezovati bazo podatkov o kanalizacijskem sistemu z bazami drugih vplivnih 
parametrov, ki so odločilni pri določitvi prioritete obnove posameznega odseka,  
• Upoštevanje hidravličnih modelov pri načrtovanju obnove sistema glede na predvidene 
spremembe in potrebe ter načrtovano širjenje omrežja, 
• Določiti izbor nujnih in kritičnih odsekov na osnovi več različnih kriterijev in določiti 
prioritete obnov kanalizacijskega omrežja, 
• Določitev strategije obnove sistema, določitev prioritet in ovrednotenje potrebnih vlaganj 
v obnovo sistema - gledano dolgoročno, 
• Določitev primerne in najugodnejše metode obnove sistema, 
• Analizo socialno ekonomskega in okoljskega tveganja v primeru nedelovanja oz. poškodb 
kanalizacijskega sistema, 
• Predlagati ustrezno zakonodajo in predpise, da bodo le ti usklajeni s stroko in stanjem na 
terenu. 
 
Za izdelavo in izvedbo vseh naštetih nalog je potrebno zasnovati (v smislu določitve vplivnih 
parametrov) zanesljivo bazo potrebnih podatkov, ki se zbirajo čez čim daljše obdobje 
(statistične metode zanesljivosti napovedi) in določiti kazalnike in metode ovrednotenja 
pridobljenih podatkov (Baur, 2001).  
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1.4  Delovne hipoteze 
Na podlagi analize stanja kanalizacijskega sistema, opredelitve medsebojnih vplivov med 
kanalizacijskim sistemom, okoljem in ekonomsko političnimi dejavniki je mogoče določiti 
optimalni obseg in časovno razporeditev obnov posameznih kanalizacijskih odsekov. Dokazali 
bomo, da je dolgoročno planiranje obnove ob ustrezno pripravljeni bazi podatkov in ustrezni 
analizi ter vrednotenju teh podatkov, okolju najbolj prijazno in stroškovno najcenejše gledano 
na celotno življenjsko dobo posameznega kanalizacijskega odseka in omrežja kot celote. 
 
1.5  Utemeljitev raziskave, predvideni prispevek k razvoju znanosti 
V Sloveniji se v okviru komunalnega gospodarstva, ki upravlja z lokalnimi kanalizacijskimi 
sistemi, relativno slabo načrtuje in optimira obnova kanalizacijskih sistemov zaradi slabega 
poznavanja samih kanalizacijskih sistemov, staranja sistema, vplivov na okolje in prostor, ter 
ne upoštevanje ekonomskih vidikov potrebnih za optimalno zasnovan sitem rehabilitacije 
kanalizacijskega sistema. V nalogi želimo združiti vse relevantne a sedaj nepovezane sklope in 
določiti potrebne podatke, medsebojne relacije, metode vrednotenja in kriterije, ki bodo 
omogočali določitev optimalnega poteka obnove kanalizacijskega sistema. 
 
1.6  Metode dela 
V prvem delu magistrskega dela smo na osnovi preučitve strokovne literature, drugih virov in 
lastnih izkušenj določili prametre za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema, določili 
vplivne parametre kanalizacijskega omrežja na okolje in človeka ter sedanjo prakso in stanje 
znanosti pri določanju prioritet obnove kanalizacijskih sistemov. Definirali smo relacije med 
posameznimi podatki. 
V drugem delu smo analizirali vplivna področja in opredelili ter zožili obseg raziskave na 
vplivno, a ne dovolj raziskano in upoštevano področje – stanje kanalizacijskega sistema, 
medtem, ko smo področja, ki so že poznana (kot na primer hidravlični preračun omrežja), 
upoštevali le kot vplivne faktorje in jih nismo podrobneje raziskovali.  
V tretjem koraku smo razvili metodo vrednotenja vplivnih parametrov in določitev kriterijev 
za njihovo primerjavo na osnovi načel trajnostnega razvoja, okoljskega vidika, ekonomskega 
in sociološkega vidika.  
Vsa tako pripravljena analitična orodja smo nato testirali na vzorčnem modelu 
kanalizacijskega sistema in ovrednotili metode in rezultate analiz ter podali smernice za 
njihovo uporabo in nadaljnji razvoj. 
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2.0 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2.1 Načrtovanje delovanja in obnove omrežja 
Načrtovanje delovanja in obnove omrežja prizadeva celotno podjetje tako z vidika 
pridobivanja potrebnih podatkov kot njihovega vrednotenja in postavljanja kriterijev za 
določanje prioritet. 
Podatki o cevovodih, stroških izvedbe, o reklamacijah strank, o sanaciji poškodb na sistemu, o 
odkrivanju infiltracije in eksfiltracije vode, o vzdrževanju objektov, hidravličnih lastnosti 
sistema - vsi ti podatki vplivajo na odločitev o potrebni obnovi in načinu izvedbe le te. Zato je 
toliko bolj pomembno, da so ti podatki dostopni vsem, ki sistem načrtujejo, in da so podatki 
med seboj povezani, točni, enoznačno definirani in se nanašajo na iste ID v skupni bazi 
podatkov. 
Upravljavec komunalnega omrežja žanje rezultate vlaganja v obnovo in vzdrževanje sistema 
šele v daljšem časovnem obdobju. Zato je pomembno, da se sistem stalno ohranja v dobrem 
stanju. Dolgoročne posledice premajhnih ali nepravilnih vlaganj v sistem je namreč težko in 
drago odpravljati, saj so za to potrebna velika finančna sredstva, ki jih upravljavcu morda že v 
predhodnem obdobju ni uspelo zagotoviti. Vedno pa bi predvidene obnove morale izhajati iz 
ocene stanja omrežja. 
Ocena stanja omrežja in določitev tistih delov omrežja, ki so potrebni obnove, je kontinuiran 
proces, ki ga izvaja upravljavec omrežja. Mnogokrat se pri takšnem izboru in določitvi 
potrebnih posegov v obstoječe omrežje (sanacija, obnova) opiramo na znanje, izkušnje in 
ugotovitve dolgoletnih delavcev v podjetju in podatkov, ki so bili sistematično zbrani v 
preglednicah. Tako se pri izboru določijo prioritete obnov, ki so utemeljene kot odseki v 
najslabšem stanju, najstarejši odseki, odseki z največ reklamacij strank glede kvalitete 
delovanja, s posegi drugih komunalnih gradenj na območju. Pri pripravi končnega izbora in 
opravičevanju pomembnosti posamezne obnove in določanju prioritet izhajajoč iz poslovne 
ekonomike lahko običajno vplivamo le s prikazom največjih povzročenih stroškov in 
možnostjo pridobitve vseh potrebnih soglasij za izvedbo obnove. Vse takšne ocene slonijo na 
subjektivnih ocenah in nepopolnih podatkih ali segmentih podatkov in ne pokrivajo omrežja 
kot celote.  
Glede na nizka razpoložljiva sredstva za obnovo omrežja, ki so bila nekaj desetletij 
"podhranjena" se je za obnovo določevalo kritične odseke omrežja, ki so izrazito odstopali od 
normalnega stanja in tiste kanalizacijske odseke, ki so bili starejši, se niso mogli varovati in so 
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se obnavljali hkrati z obnovo vodovodnega omrežja, oz. je bil strošek obnove prenesen na 
zunanjega investitorja. Prioriteto za izvedbo so imeli tudi tisti projekti, ki so bili tik pred tem, 
da jim poteče gradbeno dovoljenje (zaradi zastaranja) in tisti za katere so bila pridobljena vsa 
potrebna soglasja za izvajanje gradnje, se je gradnja že začela ali so bila pridobljena denarna 
sredstva za gradnjo. 
 
2.1.1 Osnovne predpostavke in izhodišča: 
Navedene predpostavke bom v nadaljevanju podrobneje razložil in utemeljil saj so ključ do 
želenih sprememb, ki vodijo v višjo kakovost oskrbe in varovanja zdravja ljudi in okolja: 
 
• Kanalski sistem in hišni priključki so neločljiva celota, podvrženi procesu staranja in 
zgubljanju funkcionalnosti, 
• Izvajani standard komunalne oskrbe in zaščite okolja je pogojen z ustrezno zakonodajo in 
predpisi, ekonomsko močjo uporabnikov storitve ter ozaveščenosti širšega kroga ljudi, 
• Določanje prioritet obnove posameznih kanalskih odsekov mora vedno izhajati iz 
(poznavanja) dejanskega stanja  kanalizacijskega sistema in odgovarjajočih vplivnih 
faktorjev potencialne nevarnosti in škodnega potenciala - skupnega tveganja, 
• Dejanske količine iztečene in dotečene vode ter vplivi netesne kanalizacije na podtalje niso 
točno evidentirani (merjeni), zato lahko govorimo le o oceni in posledično o potencialni 
ogroženosti (tveganju onesnaženja npr. podtalnice, oz. obolevanja prebivalcev). 
• Na stanje kanalizacijskega omrežja in njegovo delovanje v skladu s pričakovanji in 
zahtevami lahko vplivamo s preventivnim delovanjem - pravočasno izvedbo vzdrževanja, 
sanacij in obnov.   
 
2.2 Namen in funkcija kanalizacijskega sistema – zgodovinski razvoj 
Namen kanalizacijskega omrežja je odvajati odpadne vode z mesta nastanka na lokacijo, kjer 
za ljudi ni več tako moteča (zdravstveni in poplavni vidik) oz. je ustrezno očiščena in ob 
njenem izlitju v naravno okolje ne predstavlja več prekomerne obremenitve. Pri samem 
transportu odpadne vode, pa ne sme onesnaževati okolja (podtalne vode in vodotokov – 
ekološko sanitarni vidik). Pri mešanem kanalizacijskem sistemu pa hkrati z odpadno 
komunalno vodo odvajamo tudi odpadne padavinske vode, ki jih ni mogoče ponikati. Te vode 
so odvisne od vremenskih razmer. 
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Slika 2: Vodni krog in vloga kanalizacijskega sistema 
Fig. 2: Sewer system role in water cycle  
 
V primerjavi z vodovodnim sistemom je kanalizacijski sistem v »slabšem« položaju, morda 
zaradi dejstva, da se ljudje obnašajo po liniji najmanjšega napora – Želim imeti vodo, to je 
prioriteta, onesnažena voda mora odteči nekam stran, kam in kako, pa me več ne briga. Zato je 
potrebno, da se urejanje kanalizacijskega omrežja ureja v skupno dobro sistematično, 
zakonsko urejeno in pod nadzorom uradnih institucij ter upravljavca.  
 
Podobno kot pitna voda se tudi onesnažena voda razlikuje od vseh drugih dobrin in virov in 
zahteva poseben pristop pri upravljanju in urejanju.  
Izgradnja kanalizacije je postala nujna v velikih naseljih že pred več kot 6000 leti. 
Sužnjelastniški odnosi so takrat omogočali izvedbo velikih in dragih investicij v dobro 
“lastnikov in svobodnjakov”. Tako so bile relativno dovršena kanalizacijska omrežja izvedena 
v  mestih stare Grčije, Rima, Perzije, v Pakistanu … S propadom teh starih civilizacij so za 
daljši čas izginile tudi možnosti in znanje za gradnjo ter zavedanje o potrebnosti takšnih 
komunalnih vodov. Obstoječe vode so koristili novi prebivalci, kjer pa te zgodovinske 
dediščine ni bilo, so se problemi z onesnaženjem pojavili ob večji koncentraciji prebivalstva. 
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Neurejeno odvajanje blata in splošna onesnaženost so imeli za posledico redne izbruhe 
epidemij (Panjan, 2005). Za prelomnico v modernem načinu gradnje kanalizacijskih omrežij 
predstavlja leto 1830, ko je v Londonu izbruhnila velika epidemija kolere. Da bi preprečili 
nadaljnje pojavljanje nevarne nalezljive bolezni, so na osnovi ugotovitev, da so bila višja bolj 
suha območja Londona manj prizadeta kot bolj vlažna, začeli graditi javno kanalizacijsko 
omrežje in odpadne vode odvajati v reko Temzo. Kmalu je bila tudi reka dovolj onesnažena, 
da je bilo potrebno sprejeti nov varovalni režim. In tako smo preko učenja na lastni  koži 
Londončanov počasi prišli do sodobno zasnovanega kanalizacijskega omrežja (Maleiner, 
1998). 
Organizirano zbiranje in odstranjevanje odpadkov iz človekove bližine je nujno povsod, kjer 
človek stalno živi in dela. Ta potreba narašča z večanjem koncentracije prebivalstva in z 
razvitostjo potrošnje ter proizvodnje.  
Človek je s svojim posegom v prostor in izkoriščanjem naravnih bogastev svet spremenil in 
spreminja. Poleg izrabe in zgleda krajine je s svojim delovanjem posegel tudi v vodni krog 
(Slika 2). Razpoložljive količine "čiste" padavinske vode porablja delno kot živilo, v veliko 
večji količini pa v sanitarne namene in kot element industrijske produkcije. Čisto vodo se 
umaže, čistilna sposobnost naravnega prejemnika pa ni več dovolj velika, da bi lahko vso 
onesnaženo vodo očistila po naravni metodi, poleg tega določenih elementov onesnaženja niti 
ne more izničiti - zato je potrebno onesnaženo vodo pred iztokom v naravni prejemnik 
ustrezno očistiti. Čiščenje industrijsko onesnažene vode je povezano z znatnimi denarnimi 
vložki, ki bremenijo dobiček industrije, pri običajnih komunalnih odpadnih vodah pa je 
prispevek posameznika k onesnaženju relativno majhen in se ga rešuje na organiziran način v 
urbanem okolju.   
 
Javno kanalizacijsko omrežje, kot del komunalne infrastrukture, predstavlja del dobrin v 
splošni rabi. Značilnost dobrin v splošni rabi pa je poleg tega, da so namenjene slehernemu 
uporabniku (pod zakonsko določenimi pogoji), tudi, da na njih ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice in niso v pravnem prometu, pod posebnimi pogoji, ki jih določa zakon,  je mogoče 
pridobiti le pravico do njihove posebne rabe  (Rakar, 2008) 
Naravne značilnosti onesnažene odpadne vode, ki vplivajo na ekonomijo so: 
• gibanje vode v hidrološkem krogu, 
• topljivost različnih snovi v vodi (kakovost vode), 
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• globoke povezave med posameznimi uporabniki voda (večinoma se voda vrača v 
hidrološki krog s spremenjeno kakovostjo in na drugi lokaciji ter tako vpliva na 
kakovost življenja in stroške drugih uporabnikov), 
• gospodarjenje z vodo zahteva ekonomiko velikih posegov (zajem, odvod, čiščenje 
vode dajejo prednost velikim posegom, ki zmanjšujejo stroške na enoto proizvoda), 
• temelji na naravnem monopolu, 
• zaradi svojih lastnosti je škodljiva za človeka in okolje (je odpadek), in lahko onesnaži 
tudi zaloge pite vode, ki je nujno potrebna za kakovostno preživetje, 
• težko je določiti njene vplive in širjenje, če ni točno nadzorovano, 
• nihče je ne želi imeti »na svojem vrtu«, zato so ljudje pripravljeni plačati, da se odvede 
• pripravljenost ljudi, da plačajo tudi za vrednote, ki morda ne prinašajo njim 
neposrednih koristi – varovanje podtalnice, čisto okolje, 
• način oskrbe je lokalno pogojen in se tudi lokalno rešuje (odvodniki, padavine, 
poseljenost, industrija, vrsta tal..). 
 
Kazalec, ki kaže na urejenost urbanega okolja z vidika odvoda odpadnih komunalnih voda je 
tudi procent s kanalizacijo opremljenega deleža registriranih vodovodnih priključkov (slika 3). 
Delež vseh prebivalcev Ljubljane, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem, je  
 
 
Slika 3: Dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter število priključkov v obdobju 
2003-2007 za mesto Ljubljana (letno poročilo JP VO-KA 2007) 
Fig. 3: Total lenght of sewer and water system and number of connections for the city 
Ljubljana during 2003 – 2007 period  
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Od ekonomske moči in ozaveščenosti prebivalstva v urbanem okolju je odvisna tudi stopnja 
izvajanja in način urejanja ter dela z odpadnimi vodami.  
 
Odvod odpadne vode je povezan s precejšnjimi stroški, sam sistem pa podvržen različnim 
možnostim nedelovanja. Problemi pri obstoječih cevovodih za odvod odpadne vode in kanalih 
so pogosto med seboj povezani. Zaradi tega so ukrepi za izboljšanje stanja sistema istočasne 
rešitve več različnih problemov. Raziskovanje in načrtovanje ukrepov za izboljšave je zato 
razširjeno na celotno prispevno območje in so tako upoštevani vsi problemi celovito v skladu s 
standardom SIST EN 752-5. 
 
Osnovne zahteve pri obratovanju sistema za odvod odpadne vode so po standardu SIST EN 
752-5 sledeče: 
a) obratovanje brez zamašitev, 
b) omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost, 
c) varovanje javnega zdravja in življenj, 
d) preobremenitev naj bi ne prekoračevala predpisanih vrednosti, 
e) varovanja zdravja in življenj obratovalnega osebja, 
f) varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru predpisanih omejitev, 
g) izključitev ogrožanja obstoječih, na oskrbovalne naprave meječe objekte, s strani 
kanalizacije, 
h) doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev stanja, 
i) vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo ustrezno zahtevam preskušanja, 
j) preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi, 
k) zagotovitev primerne dostopnosti za vzdrževanje. 
 
Vplivi sistemov za odvod vode na vodotoke morajo izpolnjevati zahteve predpisov. Prav tako 
morajo biti izpolnjeni predpisani pogoji varstva okolja. 
 
Pri izbiri kriterijev za hidravlično dimenzioniranje padavinske in mešane kanalizacije se mora 
upoštevati običajni postopek izračuna. V vsakem slučaju naj bo upoštevana možnost 
preplavitve. 
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Sodelovanje z drugimi upravljavci komunalnih vodov je nujno tako z vidika hkratne obnove, 
kot medsebojnega vpliva na delovanje sistemov – vodotoki, zaledne vode, melioracijski jarki 
speljani v javno kanalizacijsko omrežje povzročajo preobremenitev omrežja in nedelovanje 
čistilnih naprav itd … 
Kanalski sistem kot vsako drugo grajeno dobro zapade sistemu staranja in prenehanja 
delovanja. Določen del kanalizacijskega omrežja vsako leto propade do stopnje, ko 
funkcionalno ni več sposobno opravljati svoje funkcije, del omrežja je ekonomsko 
neupravičeno popravljati zaradi predvidenih ponovnih poškodb in zmanjševanja zanesljivosti 
omrežja ter s tem povečanimi stroški točkovnih sanacij.  
V najslabšem primeru ima neupoštevanje naštetih funkcij kanalizacijskega sistema lahko zelo 
življenje ogrožajoče posledice, njihovo reševanje pa je vedno zelo neprijetno in zelo drago. 
 
 
Slika 4: Osnovni pogoji delovanja kanalizacijskega sistema 
Fig. 4: Basic conditions for sewer system operation 
 
2.2.1 Funkcionalno delovanje kanalizacijskega sistema 
Sam kanalizacijski sitem mora zadostiti nekaterim pogojem delovanja, da lahko trdimo, da 
deluje v skladu s pričakovanji. Osnovni pogoji delovanja so prikazani na sliki 4. 
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Pri tem imamo v mislih javni kanalizacijski sistem, interni kanalizacijski sistem, objekte na 
kanalizaciji (jaški, revizijski objekti (tu niso mišljeni objekti s strojno opremo (ČN, ČP..) in 
hišne priključke. Vsak posamezni del mora delovati v skladu s predpisi in njegovo delovanje 
mora biti ustrezno pregledovano in vzdrževano. Predpisi bi tu morali upoštevati predvideno 
stopnjo tveganja, ki ga posamezni objekt lahko povzroča. 
Posamezne postavke lahko opredelimo s tako imenovanimi PI-ji  (Performance Indicator / 
kazalec učinkovitosti delovanja), s katerimi lahko ugotavljamo želeno stanje sistema ali 
posameznega kanalizacijskega odseka in stopnjo odklona od želene vrednosti (CARE-S). Za 
spremljanje posameznih PI-jev je potrebno sistematično beleženje zahtevanih podatkov. 
Spremljaje vrednosti PI-jev nam omogoča tudi primerjavo učinkovitosti delovanja podjetja v 
primerjavi z drugimi podjetji, ki izvajajo enako dejavnost – benchmarking. 
Za primerjavo uspešnosti izvajanja in delovanja se izvajanje benchmarkinga – primerjave 
uspešnosti dela med posameznimi upravljavci omrežij v zadnjih letih vedno bolj uveljavlja.  
Ko sistema ni več smotrno vzdrževati oz. ohranjati v funkciji s popravili in sanacijami, ker je 
riziko nepravilnega delovanja prevelik in ogrožanje človeka in okolja zelo verjetno, stroški 
popravil in sanacije pa visoki, je potrebno dotrajane kanalske odseke zamenjati z novimi.  
 
Velika izkazana potreba po obnovi javnega kanalizacijskega omrežja v Ljubljani ima za 
posledico visoke izkazane stroške za sanacijo obstoječega kanalizacijskega omrežja. Ocenjeno 
je, da je cca. 20 % (optimistična ocena) obstoječega kanalizacijskega omrežja potrebnega 
takojšnje obnove, kar bi v praksi pomenilo obnovo 200 km kanalizacijskega omrežja oz. pri 
povprečni ceni 220 EUR/m zgrajenega kanala skupaj 44 mio. EUR. Glede na sedanje stanje je 
zmožnost obnove kanalizacije ob upoštevanju vseh pravnih postopkov, pridobivanja projektne 
dokumentacije, pridobivanja soglasij, uskladitve z ostalimi komunalnimi vodi, zapor cest itd. 
omejena na 20 km/leto. Potrebna sredstva za obnovo na letni ravni so tako cca. 4 mio EUR. 
Čeprav izgledajo ta sredstva relativno majhna, jih v zadnjih letih ni bilo možno zagotoviti iz 
prihodkov kanalščine. Da bi zbrana finančna sredstva lahko ekonomično porabili, je potrebno 
sistematično uporabiti procedure za razvoj strategije obnove. Strategije obnove morajo 
upoštevati zakonodajo in ekonomsko učinkovitost. Ekonomska učinkovitost je zagotovljena, 
če sistem deluje v skladu z zahtevami, če se vrednost  omrežja ohranja (medgeneracijska 
zaveza) in če so stroški minimalizirani. Potrebna sredstva se določa dinamično glede na 
izkazane in predvidene potrebe v celotnem življenjskem krogu za posamezni kanalski odsek. 
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Predvidena sredstva za upravljanje s kanalom so sestavljena iz optimalnih delov za 
vzdrževanje, popravila, sanacijo in končno obnovo.  
 
Ugotavljanje dejanske funkcionalnosti kanalizacijskega sistema je zelo sistematično podano v 
SIST EN 752-5, kot je razvidno iz slike poteka sanacije sistemov za odvod vode na strani 15. 
 
V tej magistrski nalogi smo se osredotočili na okoljevarstveni in gradbeni vidik, ki sta 
relativno slabo upoštevana pri sedanji stopnji upravljanja s kanalizacijo. Pri navajanju 
določanja prioritete obnove imamo zato v nadaljevanju vedno v mislih le ožji segment 
določanja prioritet obnove, ki se nanaša na diferenciacijo na osnovi ugotovljenega stanja 
kanalizacijskega sistema z okoljskega in gradbenega vidika in v povezavi s tem 
izkazanim tveganjem. Hidravlični vidik se upošteva kot končni rezultat hidravlične analize 
sistema in izkazane potrebe (velikost, stopnja nujnosti) po povečanju posameznih odsekov 
kanalizacijskega sistema ali drugih predvidenih ukrepov. Pri določanju hidravličnih 
parametrov je potrebno upoštevati predvideno dotečeno vodo ob upoštevanju dodatnih 
prispevnih površin zaradi novogradenj in obstoječe stanje, ki je ugotovljeno z meritvami 
pretokov v različnih vremenskih in časovnih situacijah. V ta namen uporabljamo računalniški 
program MOUSE (DHI) s katerim se izvede tudi hidravlično preverjaje za vse večje 
predvidene kanalske odseke. Obstaja tudi veliko drugih računalniških programov, ki 
omogočajo hidravlično modeliranje in računanje pretokov v kanalizacijskem sistemu. Ker se 
kanalizacijsko omrežje načrtuje za daljše časovno obdobje, se pri dimenzioniranju omrežja 
običajno upošteva precejšnja rezerva v prevodnosti, ki upošteva predvideno in nepredvideno 
povečanje pretokov zaradi poselitve ali drugih dotokov (lahko tudi neželene) vode v 
kanalizacijski sistem. 
 
Za optimalno določitev obnove smo pripravili baze podatkov in metode dela za posamezne 
sklope kot so v poenostavljeni shemi prikazani na sliki 5, str 16.  
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Privzeta slika1: Potek sanacije sistemov za odvod vode po SIST EN 752-5 
Adopted Fig. 1:Sewer system rehabilitation sheme according to EN 752-5  
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Slika 5: Shema zaporedja korakov pri pripravi in obdelavi podatkov  
Fig. 5: Sequences of data preparation steps 
 
Da lahko ugotovimo stanje kanalizacijskega sistema, je potrebno pridobiti informacije iz 
različnih virov. Te informacije lahko razvrstimo v tri skupine: 
  
• zahteve,  
• nevarnosti, 
• posledice.  
 
Za pridobitev relevantnih informacij – baze podatkov – moramo najprej definirati: 
• potrebe po informacijah, 
• obstoječe informacije, 
• dodatne potrebne informacije, 
• ocenjevanje kvalitete pridobljenih informacij. 
 
2.2.2 Vrednotenje delovanja in upravljanje s tveganjem 
Za lažje vrednotenje vseh navedenih elementov, ki nastopajo pri določanju funkcionalnosti 
kanalizacijskega sistema, smo uporabili metodo upravljanja s tveganjem – metoda 
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najmanjšega tveganja s pomočjo katere smo v zaključku določili prioritete obnove na osnovi 
ugotovljenega stanja kanalskih odsekov, ki predstavljajo največje skupno tveganje tako glede 
delovanja kanalskega sistema kot vplivov na okolje in človeka. Metoda še ni bila uporabljena 
za upravljanje s kanalizacijskim sistemom in smo jo prilagodili za namensko uporabo. 
 
Vsako večje mesto na svetu je reševalo upravljanje z odpadno vodo na svoj način. Tako je 
nastalo veliko med seboj podobnih metodologij in strategij upravljanja s kanalizacijskim 
sistemom. Nekateri so se uveljavili tudi preko različnih standardov, ki pa so zelo široki in 
nakazujejo le načelne pristope in cilje. Metoda najmanjšega tveganja se uporablja že nekaj 
desetletij v panogi varovanja podtalnice, varovanja ljudi pred naravnimi katastrofami, v 
zadnjih letih pa se je začela uporabljati tud pri načrtovanju obnov vodovodnih sistemov. 
Metoda še ni razvita za kanalizacijske sisteme, čeprav se že pojavljajo prve napovedi za njeno 
implementacijo tudi za kanalizacijski sistem (Tuhovčák 2007).  
 
Pri zasnovi metodologije upravljanja z rehabilitacijo sistema smo upoštevali naslednja dejstva 
iz prakse: 
Glavna omejitev za dobro izvedbo projektov v praksi je običajno: 
• Čas (dodatno opravilo), 
• Pomanjkanje razpoložljive delovne sile (motivacija, plačilo, kadri in usposobljenost). 
Zato je morala biti metoda zasnovana kot časovno čim manj potratna in enostavna za uporabo.  
Osnovna shema upravljanja s tveganjem prirejena za kanalizacijski sistem ja prikazana na sliki 
6. 
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Slika 6: Shema upravljanja s tveganjem (prirejena po Romang, 2004) 
Fig. 6: Risk management (Romang, 2004) 
 
Slika 7: Parametri določitve tveganja (prirejeno po ðurovič & Mikoš, 2004) 
Fig. 7: Risk determination parameters (ðurovič & Mikoš, 2004) 
 
Določitev parametrov tveganja lahko enostavno predstavimo, kot presek med nevarnostnim in 
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Določitev prioritet obnove poteka po osnovni shemi določanja največjega tveganja, ki 
potrebne podatke zajema v skupni bazi podatkov o elementih sistema, evidentiranih 
nevarnostih, ocenjenem škodnem potencialu ter njihovemu vrednotenju (slika 8): 
 
 
Slika 8: Določanje tveganja in zajem podatkov – (prirejeno po Tuhovčák, 2007) 
Fig. 8: Data base for risk estimation (Tuhovčák, 2007) 
 
Ovrednotenje tveganja, ki ga iz pridobljenih podatkov dobimo, je pogojeno s politiko 
določanja državnih in lokalnih prioritet glede standarda ohranjanja okolja in varnosti 
prebivalcev. Na osnovi ugotovljenega tveganja, se določi ukrepe za zniževanje tveganja in 
vzpostavljanja želenega stanja sistema.  
 
Pri izdelavi modela določanja prioritet obnove smo ločili kratkoročno planiranje in dolgoročno 
planiranje obnove kanalizacijskega omrežja, ker se je izkazalo, da so podatki, ki so za 
posamezno obdobje in širino posega potrebni različni in se stopnja natančnosti močno 
razlikuje. Pri dolgoročnem planiranju smo dali poudarek na predvideno staranje 
kanalizacijskega sistema in določanje strategije obnove na daljši rok in na določanje oz. 
rezervacijo potrebnih sredstev za njihovo realizacijo.  
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Pri kratkoročnem planiranju smo dali poudarek na določanje prioritet obnove tistih 
kanalizacijskih odsekov, ki so predstavljali največje skupno tveganje in jih je najhitreje 
potrebno obnoviti. 
Zahteve za predvideno rehabilitacijo izhajajo iz zahtev zakonodaje kot je: 
• Tesnost kanalizacijskega sistema, 
• Hidravlična prevodnost, 
• Okoljsko nevtralen sistem, 
• Nobenega vpliva na okoliške objekte. 
 
Nevarnosti smo za uporabo po metodi minimalnega tveganja razdelili na tri sklope skladno s 
standardom EN 752 – 5 (slika str. 16): 
• Netesnost (razpoke, premiki cevi, napačni priključki ...) – ogrožanje (onesnaženje) 
podtalnice - eksfiltracija, infiltracija (ČN), 
• Slabo stanje sistema (korozija, porušitev, staranje …) – predvidena življenjska doba, 
• Nedelovanje (blokade, sifoni, posedanje, sedimenti, korenine, preplavitve...) – neželeni 
dogodki. 
 
Posledice izhajajo neposredno iz nevarnosti in so lahko v grobem: 
• Onesnaženje – eksfiltracija onesnažene vode (netesnost), 
• Razlivanje onesnažene vode (blokade, zamašitve),  
• Poškodovanje ljudi in okoliških objektov (porušitev..), 
• Infiltracija – vdor tuje vode v kanalizacijski sistem (netesnost). 
 
Kot je razvidno že iz sheme določitve tveganja so posamezni sklopi nevarnosti in posledic 
opredeljeni še z njihovo frekvenco pojavljanja in možno oz. izkazano intenziteto na določeni 
točki v sistemu. Npr. onesnaženje okoliške zemljine in posredno podtalnice je odvisno od 
dejanske količine iztečene vode (netesnost), od stopnje onesnaženosti odpadne vode, in od 
frekvence pojavljanja iztekanja (lega poškodbe in nivo napolnjenosti kanala), od okoliške 
zemljine (prepustnost – glina – prod), nivoja podtalnice (globina pod, nad nivojem kanala) in 
dejanske koriščenosti podtalnice (vodovarstveni pasovi, zajetje pitne vode...). Za vsako 
nevarnost mora zato biti izdelana strokovna ocena tveganja, ki pa je vedno odvisna od 
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strokovne usposobljenosti in izkušenj ocenjevalca in je zato vsaj nekoliko subjektivna in 
podvržena napakam.   
 
2.2.3 Kanalizacijski sistem – opredelitev 
Zanesljivost delovanja kanalizacijskega sistema je odvisna od veliko faktorjev tako od stanja 
kanalizacijskega sistema, kot od onesnaženosti odpadne vode in njenega čiščenja pred 
izpustom v okolje. Če želimo oceniti tveganje, ki ga posamezni kanalski odsek predstavlja 
moramo poznati vse elemente, ki predstavljajo nevarnostni in škodni potencial.  
Osnovne karakteristike kanalizacijskega sistema lahko opredelimo tako (Maurer 2007): 
• Kanalizacijski sistem je neviden (pod zemljo), 
• Ima dolgo življenjsko dobo (30 – 100 in več let), 
• Močno medsebojno odvisnost – drevesna struktura, 
• Sistem je zelo neobčutljiv – robusten – z visoko toleranco za napake, 
• Napake so zelo redko katastrofalne (v primerjavi z npr. plinom..), 
• Nepravilno delovanje ima lahko dolgoročne in obsežne posledice. 
 
Poškodbe v kanalizacijskem sistemu lahko izkazujejo posledice tako na kratki (porušitve, 
preplavitve..), kot na dolgi rok (eksfiltracija, onesnaženje..) in sčasoma s svojimi delovanjem 
prerastejo minimalno tveganje začetne napake. Potencialna nevarnost je seveda odvisna od več 
različnih vplivnih faktorjev in seveda stanja ter lokacije kanalskega odseka. 
 
Z vidika vzdrževanja in posledično stanja sistema ter ocene tveganja je zato pomembno, da 
poznamo zgodovino nastanka posameznega kanala, izhodišča, ki so bila osnova za 
projektiranje in zahteve, ki jim mora kanal zadostiti, da opravlja svojo funkcijo. Zahteve do 
kanala so različne in se s časom spreminjajo glede na namen, tehnične zahteve vgradnje in 
predvidene obremenitve cevovoda.  
Kateri kanalizacijski odsek pa je bolj potreben obnove je odvisno od dejanske oz. potencialne 
nevarnosti obremenitve okolja ogrožanja zdravja ljudi ali možnosti nedelovanja (porušitve, 
premajhna hidravlična prevodnost..)  
Za določitev prioritete obnove je potrebno poznavanje vplivnih faktorjev. Nekateri so 
izmerljivi, večino pa lahko le ocenimo. Pri praktični uporabi in analizi se držimo načela 
enostavnosti in se osredotočimo na tiste dejavnike tveganja, ki povzročajo največje tveganje, 
in za eventualno za tiste za katere je mogoče enostavno pridobiti zanesljive podatke. 
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Vrsta kanalizacije se določi glede na potrebe in zahteve območja, kjer se bo kanalizacija 
gradila oz. zamenjevala. Na osnovi hidravličnega izračuna so podane vrednosti o hidravličnih 
lastnostih in potrebni pretočni količini kanala. Glede na način onesnaženja delimo odpadno 
vodo na komunalno odpadno vodo, tehnološko (industrijsko) odpadno vodo in padavinsko 
odpadno vodo.  
Javni kanalizacijski sistem je sklop objektov, naprav in omrežja, ki so namenjeni zbiranju, 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 
 
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski sistemi na: 
• javne kanalizacijske sisteme, 
• interne kanalizacijske sisteme. 
 
Glede na vrsto odpadne vode delimo javni kanalizacijski sistem na: 
• mešani sistem – po istem kanalizacijskem sistemu se odvaja komunalna odpadna in 
padavinska odpadna voda skupaj,  
• ločeni sistem – komunalna odpadna voda se odvaja po kanalizacijskem sistemu za 
odvod komunalne odpadne vode, padavinska odpadna voda se odvaja po 
kanalizacijskem sistemu za odvod padavinske odpadne vode. 
 
Glede na način odvoda odpadne vode ločimo: 
• gravitacijsko kanalizacijo, 
• tlačno kanalizacijo in 
• podtlačno ali vakuumsko kanalizacijo. 
 
2.2.3.1 Kanalizacijski priključki 
Neločljivi del kanalizacijskega sistema so tudi kanalizacijski priključki. Kot primer 
navedimo zahtevo v Odloku  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Ur.list.RS št. 14/06) – MOL, da na stroške lastnika priključka upravljavec redno kontrolira 
stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka do vstopa v stavbo. To je vsekakor 
pravi korak pri upravljanju s kanalizacijskim sistemom kot celoto, ki pa se žal še ne izvaja v 
praksi.  
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Ocenjeno je, da hišni priključki predstavljajo približno enako dolžino omrežja, kot sam javni 
kanalizacijski sistem. Za primer Ljubljane to pomeni dodatnih cca. 1000 km cevovoda, ki ga 
je potrebno poznati – pregledati in za katerega skrbi zelo razpršena skupina upravljavcev – 
lastnikov priključkov. Za primerno delovanje kanalizacijskega sistema je potrebno zagotoviti 
tudi tesnost hišnih priključkov.  Hišni kanalizacijski priključek zaradi praktičnih razlogov 
običajno obnovimo pri zamenjavi obstoječega kanala do prvega revizijskega jaška za parcelno 
mejo.  
 
Specifika hišnih priključkov glede na javni kanalizacijski sistem: 
• So na privatnem zemljišču in v privatnem upravljanju, 
• Dostop je otežkočen, potrebno je soglasje lastnika, 
• Potek in lega priključka običajno ni poznana (starejši priključki) – ni vrisana v kataster, 
• Ogled s TV kamero je zahteven, potrebna posebna oprema, 
• Ni predpisane regulative za vzdrževanje in rehabilitacijo priključkov, 
• Relativno majhen vpliv netesnosti cevovoda na okolje za stanovanjske objekte, 
drugače pa je za industrijske in obrtniške priključke, 
• Ne izvaja se še pregled stanja, čeprav je sedaj to zahtevano z odlokom, 
• Velika verjetnost napačnih priključkov (tudi namernih), 
• Z obnovo javnega kanala se obnovi le del hišnega priključka do prvega revizijskega 
jaška za parcelno mejo, ki pa ga pri starejših gradnjah sploh ni, oz. je nedostopen, 
• Posledično je velik delež hišnih priključkov netesen – ocena 40 – 80 % netesnih hišnih 
kanalizacijskih priključkov (Wirtsch 2005). 
 
Razmejitev hišnega priključka in javnega kanalizacijskega sistema je določena z občinskim 
odlokom in prikazana na sliki 9. 
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Slika 9: Shema razmejitve hišnega priključka in javnega kanalizacijskega sistema 
Fig. 9:  Boundary line between sewer connection and public sewer system 
 
 
Slika 10: Hišna kanalizacija za ločen kanalizacijski sistem 
Fig. 10: House sewer canalization for separated sewer system 
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Hišno kanalizacijo (slika 10) lahko običajno na javni kanalizacijski sistem priključujemo v 
skladu s pravilniki, ki dovoljujejo priključevanje odpadne vode s stavb gravitacijsko, če leži 
hišna napeljava nad koto terena, oz. preko hišnega črpališča za vse nižje ležeče dele stavb . 
Različna odpadna voda se priključuje na ustrezno javno kanalizacijsko omrežje, izvaja se 
ponikanje čistih padavinskih voda, kjer je to mogoče.  
 
2.2.3.2 – Javni kanalizacijski sistem - omrežje 
 
Kanalizacijski sistem lahko stopi v polno funkcijo šele takrat, ko vse zbrane odpadne 
komunalne vode odvedemo s kraja nastanka do mesta, kjer jih očistimo in »predamo« v vodni 
krog očiščene do te mere, da omogočajo vključitev v obsegu, ki ga naravni vodotok zmore s 
svojo samočistilno funkcijo absorbirati. Tam, kjer je možno čiste padavinske vode (s streh, 
nadstreškov, teras...) ponikati, se jih ponika in tako bogati podtalnica, vse ostale onesnažene 











Privzeta slika2: Shema mešanega kanalizacijskega omrežja (Stein, 2003) 
Adopted Fig. 2: Mixed sewer system (Stein, 2003) 
 
Kanalizacijske sisteme sestavljajo (zgornja slika): 
• omrežje (primarno – 2, 6, 7; sekundarno; interno), 
• objekti na omrežju (revizijski jaški - 1, kaskadni jaški, umirjevalni jaški, drče, cestni 
požiralniki, peskolovi, lovilci lahkih tekočin, lovilci maščob in olja, črpališča, 
razbremenilniki - 4, združitveni objekti, zadrževalni bazeni), 
• čistilna naprava -5, 
• naprave za prenos podatkov in nadzor obratovanja (telemetrijske postaje, nadzorni 
centri, upravljavci), 
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• kanalizacijski priključki -3. 
• vodotok – odvodnik -8. 
 
Javni kanalizacijski sistemi bi morali biti ocenjevani in analizirani kot celota, upoštevajoč vse 
dele sistema. Zaradi kompleksnosti sistema ne obstaja le ena najboljša rešitev, zato je potreben 
sistematičen pristop, dolgoročno planiranje in načrtovanje investicij in finančnih tokov. Pri 
tem naj bi upoštevali stroške, koristi in tveganje, ki v posameznem sklopu nastajajo. Ob 
običajnem postopku CBA (Cost Benefit Analysis) bi bilo modro upoštevati tudi analizo 
tveganja, ki bi zagotovo izkazovala drugačne vrednosti neto sedanjih stroškov, če bi upoštevali 
tudi socialne in ekološke vidike delovanja kanalizacijskega sistema. Ekstremna primera bi 
lahko opisali kot varianta z velikim rizikom in nizkimi stroški, in varianta z malim tveganjem 
in velikimi stroški izvedbe. Obstajajo dileme – ali naj se najprej dogradi čistilna naprava ali 
obnovi dotrajano kanalizacijsko omrežje ali zadrževalni bazeni ob obstoječem kanalu itd. Za 
vse takšne kompleksne primerjave, je potrebno poznati vrednosti spremenljivk, ki v njih 
nastopajo.  
V magistrski nalogi se bom omejil le na kanalizacijsko omrežje in hišne priključke ter 
enostavne objekte kanalizacijskega omrežja. Predmet podrobnejše obdelave magistrske naloge 
je še ožji – faza rehabilitacije kanalizacijskega omrežja. Vsi večji objekti in naprave s strojno 
opremo so predmet objektov na kanalizacijskem omrežju in so zaradi svoje specifike grajeni 
in vzdrževani po drugačnih kriterijih kot kanalizacijsko omrežje in niso predmet obravnave.  
 
2.2.4 Načrtovanje kanalizacijskega sistema 
Kanalizacijska mreža mora biti projektirana in zgrajena tako, da zagotavlja optimalen odvod 
komunalne odpadne in padavinske vode ob minimalnih stroških izgradnje, vzdrževanja in 
obratovanja v celotni življenjski dobi kanala. Te podatke moramo poznati tudi v času obnove 
sistema – izhodiščni podatki in nastale spremembe, ki pogojujejo nujnost obnove glede na 
funkcijo kanala in eventualne posledice njegovega nedelovanja. Pri oceni stanja kanalizacije 
strokovnjak z izkušnjami in znanjem omejeno upošteva vse v nadaljevanju naštete dejavnike 
ob pomoči primerno pripravljenih in urejenih podatkov. Seveda pri takšnih ocenah prihaja do 
subjektivnih sodb in napak, ki pa se jim tudi z računalniško obdelavo podatkov in različnimi 
metodami optimiranja ne moremo povsem izogniti. Poizkušali bomo navesti čim širši nabor 
faktorjev, ki pogojujejo delovanje sistema v nadaljevanju pa bomo naredili ožji izbor 
faktorjev, ki odločilno vplivajo na funkcionalnost kanalizacijskega sistema oz. odločilno 
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vplivajo na dejansko tveganje, ki ga njihovo neizpolnjevanje predstavlja. Projektantska rešitev 
določa tudi enostavnost vzdrževanja sistema in možnost obnove, ko bo ta potrebna. 
 
2.2.4.1 Opredelitev cilja in variant (prirejeno po TIDD01, JP VO-KA) 
a) Pri načrtovanju in projektiranju kanalizacijskih sistemov je potrebno opredeliti: 
• namen in cilj projekta, 
• vrsto sistema in način odvoda, 
• prispevno območje (na podlagi prostorskih načrtov, predvidenih posegov v prostor, katastra 
kanalizacije in že izdelanih načrtov kanalizacije), 
• količino in kvaliteto odpadne vode glede na poselitev in vrsto dejavnosti, 
• način odvoda padavinske vode (ponikanje ali priključitev na javno kanalizacijo), 
• opredelitev kritičnega odtoka, 
• v primeru variantnih rešitev izdelati ekonomsko primerjavo variant. 
 
b) Osnovni podatki za načrtovanje in projektiranje: 
• podatki o obstoječi in/ali predvideni pozidavi, 
• podatki o javnih površinah (trase cest, dostopnih poti), 
• geodetski posnetek terena in predvidena višinska regulacija, 
• podatki o sestavi in koeficientu prepustnosti tal, 
• podatki o obstoječih in predvidenih komunalnih vodih 
 
c) Vse projektne rešitve morajo biti izdelane tako, da je zagotovljeno: 
• ustrezna hidravlična prevodnost,  
• ustrezen padec na vseh odsekih, tako da je preprečeno usedanje trdnih delcev, 
• predpisani odmiki od objektov in ostalih komunalnih vodov, 
• dostopnost za pregledovanje, čiščenje in vzdrževanje kanalov, objektov in naprav s strojno 
opremo brez povzročitve škode, 
• varnost obratovanja 
 
d) Načrtovanje kanalizacijskih sistemov: 
Pri zasnovi in izbiri kanalizacijskega sistema se upošteva: 
• vrsto obstoječega kanalizacijskega sistema, 
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• način odvoda padavinske vode obstoječih objektov, 
• vrsto in sestavo temeljnih tal, 
• topografijo terena, 
• lokacijo čistilne naprave. 
 
e) Z geotehničnimi raziskavami je potrebno pridobiti kolikor mogoče natančne podatke o: 
• nevarnosti zdrsnin, 
• pričakovanih naknadnih posedkih, 
• gibanju finih delcev (izpiranju), 
• nabrekanju v glinenih slojih, 
• toku in gladini podtalnice, 
• vplivnem območju bližnjih objektov in cest, 
• možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje, 
• temeljenju kanalov in objektov, 
• možnostih uporabe vrste cevi, 
• možnostih uporabe posteljice cevi, 
• agresivni zemljini ali podtalnici. 
 
Trase kanalov je potrebno načrtovati tako, da omogočajo varno, preprosto in gospodarno 
obratovanje in vzdrževanje ob nizkih stroških.  
Pri izbiri tras kanalov in lokacij objektov se upošteva potek prometnih poti, topografske 
značilnosti, dostopnost s strojno opremo,  lastnosti tal, prostorski red in urbanistične načrte, 
omejitve zaradi varstva kulturne in naravne dediščine, obstoječo pozidavo, zemljiško-lastniške 
razmere itd. 
Izogibati se je potrebno območjem z nestabilnim in problematičnimi tlemi (plazovita pobočja, 
območja večjih posedanj, rečna obrežja, poplavna območja). Zaradi ekonomske učinkovitosti 
je smiselno koordinirano načrtovanje in sočasna izvedba komunalne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, plin, elektrika, daljinsko ogrevanje, telekomunikacije).  
Tako načrtovano kanalizacijsko omrežje omogoča dolgoročno delovanje sistema kot celote in 
njegovo minimalno potrebno popravljanje do prenehanja funkcionalnega delovanja – izkazane 
potrebe po obnovi. 
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V pričujočem magistrskem delu bomo obravnavali le načrtovanje obnove kanalizacijskega 
omrežja skupaj z revizijskimi jaški in hišnimi priključki, objekti na omrežju, kot so 
razbremenilniki, zadrževalni bazeni, črpališča, čistilne naprave pa bodo pri tem upoštevani 
zgolj kot funkcionalna celota, ki se načrtuje in  obnavlja v skladu s strategijo obnove objektov 
na kanalizacijskem omrežju.  
 
2.2.5 Določitev pogojev vgradnje 
Pri izboru primernega materiala za cevi in ostale dele kanalizacije je potrebno upoštevati 
veliko število različnih tehničnih, kemičnih, gospodarskih, okoljevarstvenih, higienskih in 
drugih odločitvenih parametrov, ki pogojujejo tveganje za nastanek poškodbe oz. Potencialne 
škode. Pri analizi pogojev vgradnje je potrebno upoštevati celotno projektirano življenjsko 
dobo kanala. Pogoji vgradnje so: 
• hidravlična primernost  
• pričakovana zunanja in notranja obremenitev  
• krajevno pogojeni pogoji gradnje v zemljini 
• korozijska obremenitev okoliške zemljine 
• kemični in abrazijski vplivi odpadne vode 
• urbanistična urejenost in ekološka zaščitenost okolja 
• že uporabljeni materiali in izvedbena praksa 
• enostavnost vgradnje in zanesljivost spojev 
• enostavnost vzdrževanja in življenjska doba 
• propustnost cevi in spojev 
 
Različni cevni materiali in njihove specifične lastnosti določajo primernost za uporabo pri 
različnih pogojih vgradnje. Nevarnost nastanka poškodbe je večja, če izbrani material cevi ne 
ustreza zahtevam pod danimi obremenitvami. Nove izvedbe tesnjenja in izdelave, dodatne 
zunanje in notranje zaščite ter nove tehnike vgradnje omogočajo vedno širšo uporabo nekoč na 
ozko področje uporabnosti omejenih cevnih materialov. Izbira cevnega materiala je 
podrobneje obdelana v točki 2.4.3.  
 
Za vse vrste kanalizacije se zahteva vodotesnost kanalizacije po standardu EN 1610, tako za 
mešani sistem kot za meteorne in sanitarne kanale pri ločenem kanalizacijskem sistemu. 
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Ker predstavlja sam cevni material le manjši del stroškov celotne investicije izgradnje 
kanalizacije, je potrebno pri načrtovanju upoštevati predvsem celotne stroške izgradnje in 
življenjsko dobo cevi. Minimalna zahtevana življenjska doba kanala znaša 50 let. 
 
Velik pomen ima nadzor nad izvedbo gradnje in preizkus vodotesnosti. Stroški sprotnega 
nadzora so veliko manjši kot stroški sanacije do katere pride zaradi nepravilno izvedene 
vgradnje (materiali, prevezave, utrditev terena, pravilnost izvedbe…).  
 
Pogoji vgradnje pogojujejo tudi obnašanje cevi in vplivajo na življenjsko dobo cevovoda. 
Opredelimo jih kot: 
 
Splošni pogoji vgradnje: 
• Gradnja v zemljišču s prometno obtežbo in brez prometne obtežbe, 
• Stabilnost brežin izkopa – groba delitev na nosilna tla in na nenosilna tla, 
• Nivo podtalnice - visoka podtalnica,  nizka podtalnica, 
• Poplavna območja - v poplavnem območju, izven poplavnega območja, 
• Lega glede na varstvena območja virov pitne vode - v zaščitenem območju (katero 
vodovarstveno območje), v nezaščitenem območju, 
 
Pogoji vgradnje glede na cevovod in vrsto odpadne vode:  
Kanalizacija je lahko izvedena kot: 
• mešan sistem 
• odpadna komunalna  kanalizacija 
• odpadna padavinska kanalizacija 
 
Vrsta kanalizacije (onesnaženost komunalne vode): 
• Za odvod odpadne komunalne (gospodinjska, kmetijska, industrijska) vode 
• Odvod odpadne padavinske vode 
• Odvod industrijske vode 
 
Način transporta po ceveh 
• težnostna kanalizacija 
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• tlačna kanalizacija 
• podtlačna kanalizacija 
 
Izvedba posteljice in zasipa 
• premer cevi 
• material cevi 
• material, debelina in zbitost posameznih plasti  
• zasipni material - zbitost in granulacija 
• obtežba in porušna trdnost na temenski pritisk (obbetoniranje, izvedba ...) 
• mejna višina kritja (izvedba polaganja cevi in vrsta materiala) 
 
Tehnični pogoji: 
• hidravlika (koeficient hrapavosti) 
• statična nosilnost 
• vodotesnost (cevi in spojev) 
• odpornost na udarce (krhkost) 
 
 Investicijsko tehnični pogoji 
• cena/m cevi 
• cena/m  vgradnje 
• enostavnost izvedbe 
• življenjska doba 
 
2.2.4 Fizikalno-tehnične karakteristike cevnih materialov 
Specifične lastnosti različnih cevnih materialov med seboj niso primerljive in se preizkušajo 
po standardih točno določenih za vsak material posebej. Naštete so osnovne fizikalno-tehnične 
predpostavke: 
• posamezne cevne materiale lahko razdelimo na toge in fleksibilne. Za toge cevi je 
merodajna maksimalna temenska trdnost Tp, za fleksibilne cevi pa maksimalna dopustna 
deformacija. Ta delitev izhaja iz fizikalnih principov vgradnje. Pri fleksibilnih ceveh nosi 
del obremenitve okoliški material (deformacija cevi), zato je tu posebno pomemben način 
in kvaliteta vgradnje - zbitost posteljice in zbitost materiala ob straneh cevi, 
32 Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov …. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.       
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
• življenjska doba cevi je odvisna od mehanske in kemične obremenitve - torej tudi od vrste 
kanalizacije in od obremenitve zemljišča v katerega je položena,  
• hidravlična primernost je odvisna od gladkosti notranje površine ta pa posredno od trdote 
(Shore), natezne trdnosti, abrazijske in oksidacijske odpornosti, staranja materiala in 
kemične odpornosti materiala cevi, 
• dovoljena globina vkopa se manjša z večanjem premera cevi, 
• dovoljeni in primerni načini čiščenja so odvisni od cevnega materiala, 
• cena cevnega materiala predstavlja 3-40% cene celotne izvedbe vgradnje - odvisno od  
izbranega materiala in pogojev vgradnje. 
 
Pri slabo nosilnih tleh predpostavljamo, da je mogoča izvedba klasične gravitacijske 
kanalizacije le na do trdne osnove pilotirani armiranobetonski nosilni konstrukciji, ki je za vse 
cevne materiale enaka (barje), oz. alternativna izvedba v podtlačni ali tlačni izvedbi 
kanalizacije. 
 
2.2.5 Kontrola kakovosti 
Kontrola kakovosti vgrajenega materiala in same vgradnje je najpomembnejši faktor za dobro 
delovanje kanalizacijskega omrežja. Tu ugotavljamo investicijske prihranke v času uporabe 
kanala – življenjska doba kanala je močno odvisna od kvalitete oz. pravilnosti vgradnje cevi v 
zemljino. Glavne prednosti so: 
• manjši dodatni stroški (sanacije), 
• boljše varovanje človeka in naravnega okolja (podtalnica), 
• visoka varnost odvodnjavanja in dolga življenjska doba sistema. 
Vse strožji naravovarstveni predpisi in zahteve po ekonomičnosti bodo zahtevali spremembe 
tudi na področju vzdrževanja javne kanalizacije. Kanalske cevi iz različnih materialov so 
izdelane po ustreznih standardih, ki pa ne določajo tudi optimalnega delovanja v različnih 
pogojih vgradnje. Različna združenja izdelovalcev posameznih cevnih materialov (v tujini) 
postavljajo dodatne zahteve tako glede vodoneprepustnosti, tesnjenja, kakovost izdelave itd.  
ki močno presegajo standarde. Tako preprečujejo nelojalno konkurenco in varujejo uporabnike 
ter izboljšujejo celotno raven kakovosti izdelkov. Cevovodi, ki bodo v danih pogojih gradnje 
in delovanje izkazovali najdaljšo življenjsko dobo brez poškodb in z minimalnimi stroški 
popravil in vzdrževanja, bodo za investitorje in upravljavce ustreznejši.  
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2.2.6 Stroški izgradnje kanalizacije 
Stroške izgradnje kanalizacije lahko določimo računsko, veliko bolj natančen pa je obračun 
dejanskih stroškov izgradnje, ki jih dobimo po končni bilanci stroškov izgradnje posameznega 
kanalskega odseka. Pri tem ne moremo neposredno primerjati stroškov med posameznimi 
odseki, temveč moramo upoštevati vplivne faktorje, ki najbolj vplivajo na dejansko ceno 
izgradnje.  
 
Stroške izgradnje kanalizacije moramo poznati, da lahko med seboj primerjamo stroške 
popravil, obnove in stroške rehabilitacije posameznih odsekov in določimo ekonomsko 
upravičenost posega oz. optimiramo ohranjanje sistema.   
 
Stroški izgradnje kanalizacije so v največji meri odvisni od naslednjih faktorjev:in vplivni 
faktorji na višino teh stroškov so podrobneje razloženi in prikazani v poglavju 4.4. 
 
 
2.3 Širši okvir - upravljanje kanalizacijskih sistemov 
Kanalizacijski sistem je le eden od komunalnih sistemov, ki se umeščajo v prostor komunalno 
opremljenega zemljišča, oz. urbano urejenega okolja mesta ali naselja. Od vse komunalne 
infrastrukture je prav kanalizacijski sistem prostorsko najzahtevnejši. Kanali so najgloblja in 
največja javna komunalna infrastruktura, ki je s svojimi spremljevalnimi objekti, kot so 
razbremenilniki in zadrževalnimi bazeni vezani na okoliške vodotoke (vezana posoda) in ima 
neposreden vpliv na vodno okolje, tako količinsko kot kakovostno. Kanalizacijsko omrežje je 
potrebno zgraditi, in nato vzdrževati. Potrebna finančna sredstva namenjena izgradnji novega 
kanalizacijskega omrežja in sredstva potrebna za vzdrževanje obstoječega in novozgrajenega 
kanalizacijskega omrežja morajo biti zagotovljena ločeno (amortizacija), kot je tudi 
predpisano z zakonodajo. Vendar ja vedno lažje zagotoviti začetni kapital za izgradnjo nujno 
potrebne komunalne infrastrukture, za njegovo vzdrževanje pa običajno zmanjka denarja in 
volje ali pa se celo za obnovo namensko zbrana sredstva amortizacije porabljajo za druge 
namene – kot je izgradnja čistilnih naprav in drugih objektov načeloma vsaj povezanih s 
kanalizacijskim omrežjem, saj se slabšanje sistema kot celote izkazuje zelo počasi in sistem 
prenese precejšnje zadolževanje na račun prihodnjih rodov. Še slabše je, če se predvidena 
sredstva za ohranjaje substance – vrednosti kanala - sploh ne odvajajo (amortizacija – kot je 
sedaj slučaj za odpadno padavinsko vodo v MOL). 
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Prihodki upravljavca, oz. lastnika omrežja so določeni s količino prodane pitne vode in ceno 
odvedene vode. 
Povprečno ceno odvedene vode, ki znaša 0,83 EUR/m3 (dec. 2008), sestavljajo naslednji 
obračunski deleži: 
• 29 % cene je plačilo odvajanja odpadne vode, 
• 63 % cene je plačilo čiščenja odpadne vode, 
• 8 % cene je plačilo DDV. 
 
Iz diagrama izvedenih investicij v JP VO-KA v obdobju 2000-2006 (grafikon 1) lahko vidimo, 
da je v zadnjih letih odstotek obnovljenih kanalov znašal pod 5%0 (5 promilov) celotnega 
obstoječega kanalizacijskega omrežja. Če bi upoštevali stopnjo obnove kot oceno pričakovane 
življenjske dobe kanala vidimo, da bi morala biti predvidena življenjska doba vsaj 220 let. 
Dejanska ocenjena življenjska doba kanalov iz betonskih cevi vgrajenih po letu 1960 je od 45 
do 65 let. Odstotek obnovljene kanalizacije ne omogoča ohranjanja vrednosti (substance) 
kanalizacijskega omrežja v prihodnosti. 
Premajhen obseg obnove je posledica prenizkih cen za odvod odpadne vode, ki so regulirane s 


















novozgrajeno in obnovljeno kanalizacijsko omrežje




Grafikon 1: Primerjava obsega izvedenih investicij novozgrajenega kanalizacijskega omrežja 
in obnovljenega obstoječega kanalizacijskega omrežja v MOL do leta 2009. 
Graph 1: Comparison between new building and rehabilitation of Ljubljana sewer system  
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Z vlaganjem v izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja, kar je delno posledica operativnega 
programa opremljanja s kanalizacijo in delno pozidave novih večjih območij ter njihovega 
komunalnega opremljanja se povečuje tudi obseg potrebnega vzdrževanja kanalizacijskega 
omrežja.   
 
Ureditev formalnih odnosov z ustanoviteljem in lokalnimi skupnostmi je vitalnega pomena za 
uspešno izvajanje strategij poslovne politike podjetja. Ne glede na to, ali bo podjetje tudi v 
bodočnosti izvajalo obvezni gospodarski javni službi v obliki javnega podjetja ali pa se bodo 
te dejavnosti izvajale v katerikoli drugačni obliki, katere predvideva ZGJS (IV. točka), bo 
nujno izdelati strokovne podlage izvajanja komunalnih dejavnosti.  
 
Pri obnovi obstoječega kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati dejstvo, da je 
najdražje obnavljati kanalski odsek, ki ga v resnici še ni potrebno obnoviti (napačna izbira, 
obnova zaradi drugih vzrokov..). Zato je toliko bolj pomembno določiti prioritete obnove 
kanalskih odsekov in določiti vrsto in metodo obnove, da bo obnovljeni kanal dolgoročno in 
ekonomsko optimalno služil svojemu namenu. Koliko je mogoče vplivati na dejanske 
prihranke pri investiciji v obnovo kanalizacije je prikazano na grafikonu na strani 36.  
 
Največjo možnost vplivanja na dejanske skupne končne stroške investicije in celotne stroške, 
ki se pojavijo v času delovanja kanala imamo v fazi planiranja in zasnove. Projektant je 
zavezan, da pri projektiranju primerja možne variante (npr. klasični izkop, izgradnja brez 
izkopa…) izvedbe projekta in jih oceni tako glede tehnične primernosti, kot glede na celotne 
stroške izvedbe in vzdrževanja v predvideni življenjski dobi kanala. Enako velja za uporabo 
dobre prakse in najboljših tehničnih rešitev, ki so trenutno poznane na trgu. 
 
Ker je začetna faza projektiranja in določanja prioritet obnove bistvenega pomena za 
ekonomičnost poslovanja upravljavca je potrebno definirati stopnje dopustnega tveganja in 
način upravljanja s tveganjem. 
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Privzeti grafikon 1: Tipični možni prihranki vrednosti investicije v procesu izvajanja 
investicije (Milošev, 2005) 
Adopted Graph 1: Possible savings during the investment (Milošev, 2005) 
 
Ker je začetna faza projektiranja in določanja prioritet obnove bistvenega pomena za 
ekonomičnost poslovanja upravljavca je potrebno definirati stopnje dopustnega tveganja in 
način upravljanja s tveganjem. 
 
Pri tem imam v mislih preventivno delovanje z namenom preprečitve škode in neželenih 
dogodkov. Odločitve o obnovi namreč sprejemamo na podlagi dveh med seboj povezanih 
vidikov (podrobneje opisano v točki 2.5.4 in 2.5.5):  
• Na osnovi ugotovljene okvare, in iz poznavanja verjetnosti nastopa poškodbe na 
osnovi analize preteklih dogodkov 
• Na osnovi preventive, s katero znižujemo stroške vzdrževanja, tako z vidika frekvence 
pojavljanja okvar (pogostost, vrsta, stroškovni prag..), kot z vidika zagotavljanja 
nemotenega delovanja omrežja in nastanka neželenih dogodkov. 
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Podatke o stanju sistema dobimo s pregledom cevovodov. Zbrane podatke nato uporabimo in 
analiziramo z namenom vzdrževanja, sanacije in obnove omrežja.  
 
Za uspešno upravljanje s kanalizacijskim omrežjem je potrebno določiti okvire delovanja in 
želeno stanje omrežja. 
Najprej je potrebno izdelati strokovna izhodišča  in jasno opredeliti in določiti: 
• natančen obseg aktivnosti oziroma javnih pooblastil, ki jih mora podjetje opraviti v okviru 
izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, 
• finančne vire za izvajanje dogovorjenih aktivnosti, 
• standarde oskrbe porabnikov komunalnih storitev za posamezna oskrbna območja, 
• normativne okvire izvajanja komunalnih dejavnosti,  
• izhodiščne upravičene lastne cene za obračun porabe komunalnih storitev in  
• določiti druge vire financiranja dejavnosti vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda.  
Vrednost infrastrukture kanalizacijskega sistema za odvajanja odpadne komunalne vode in 
odpadne padavinske vode je v sedanjem sistemu vrednotenja ocenjeno za MOL na cca 220 
mio EUR. Ohranjanje vrednosti substance za celotno omrežje je pomemben vidik upravljanja 
z omrežjem.  
 
Za zagotavljanje teh osnovnih zahtev je potrebno pravilno izvajati aktivnosti v  vseh petih 
korakih življenjskega kroga kanalizacijskega odseka – analiza stanja, načrtovanje, izgradnja, 
vzdrževanje in končno tudi zamenjava - obnova.  
 
Strategija dolgoročnega  načrtovanja stanja sistema je ciljna naloga podjetja, in je določena kot 
končni rezultat v postopku načrtovanja: 
 
Namen takšne strategije je običajno: 
• Znižati stroške obratovanja sistema 
• Zvišati nivo zanesljivosti in varnosti 
• Maksimalno povečati vrednosti premoženja (asset) 
• Izogniti se poškodbam, infiltraciji in eksfiltraciji vode v in iz sistema 
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Da lahko te cilje dosežemo, je potrebno poznati stanje, potrebe in načine za realizacijo 
potrebnih korakov. V pomoč so lahko naslednja vprašanja, ki so običajna v podjetniškem 
svetu kjer se upravljanja s premoženjem: 
• Kakšen je naš kanalizacijski sistem? (podatki o sistemu, GIS, preveritev na terenu) 
• Kolikšna je njegova vrednost? (vrednost objektov in kanala, zmanjševanje vrednosti, 
amortizacija..), 
• Kakšno je stanje sistema? (pregled s TV kamero, pregled stanja kanalizacije, ocene 
stanja glede na podatke iz prve točke, hidravlično modeliranje..), 
• Kaj moramo narediti? (obnova, saniranje, izboljšanje vrednosti sistema, 
benchmarking…), 
• Kdaj na kaj naredimo? (prioritete, plani, investicijski plani), 
• Koliko bo to stalo? (ocena izgradnje, operativni in upravljavski stroški..), 
• Kako bomo zagotovili potrebna sredstva – financiranje? (prihodki, inflacija, obresti, 
dolgovi, viri financiranja…). 
 Za uspešno načrtovanje in optimiranje obnove kanalizacijskega omrežja moramo poznati 
odgovore na vsa zastavljena vprašanja.   
 
Odvisno od vrste kanalizacijskega sistema je potrebno upoštevati predvideno količino 
dotečene vode in s tem pogojeno hidravlično dimenzioniranje kanalizacije.  
 
Na globalnem trgu onesnaževalcev in porabnikov denarja namenjenega ohranjanju narave – 
eko denarja, ima tudi kanalizacijsko omrežje kar nekaj tekmecev, ki se borijo za svoj delež 
»pomembnosti« pri ogrožanju okolja. Dokler kanalski sistem prevaja  - odvaja predvidene 
količine odpadne vode in ne ogroža okolice zaradi morebitne porušitve cevovoda – opravlja 
svojo sanitarno funkcijo - ostane prednost za okoljsko pogačo, ki je posledica premajhne 
ozaveščenosti prebivalstva, prenizkega standarda komunalne oskrbe in ekološkega varovanja 
naravne dediščine itd. na strani ekološko bolj prodornih in promoviranih onesnaževalcev.   
 
Kakšno je z vidika družbe optimalno onesnaženje okolja? Zagotovo lahko zaključimo, da 
življenje brez onesnaženje ni opcija. S svojim delovanjem in delom in načinom življenja 
okolje onesnažujemo. Želimo si, da bi bilo onesnaženja čim manj.  
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Rivalstvo na globalnem trgu porabnikov EKO denarja pa ni edini konkurent namenskemu 
denarju za obnovo kanalizacijskega omrežja. Vsaj ne v ne tako daljni zgodovini načrtovanja 
delovanja kanalizacijskega omrežja. Zbrana finančna sredstva iz kanalščine so bila namenjena 
za načrtovane novogradnje, vzdrževanje in amortizacijo omrežja. Vendar cena odvoda 
onesnažene vode, ki je tako velika dobrina, da mora biti dostopna skoraj vsem ob minimalnih 
izdatkih ni pokrivala vseh stroškov, ki so bili izkazani za nemoteno delovanje kanalizacijskega 
sistema. Najlažje je bilo predvideno amortizacijo s katero naj bi se obnavljal dotrajani 
kanalizacijski sistem pretopiti v denar za novogradnjo, ki je bila veliko bolj urgentna z vidika 
uporabnikov in prikazov uspešnosti določenih javnih struktur. Porabljena amortizacija v druge 
namene, ni bila nikoli evidentirana, kot še ne amortizirano omrežje – ampak se je sistem z 
vsakim takšnim prelivanjem staral brez obnavljanja in tako delal dolg in hipoteko prihodnjim 
generacijam. Novogradnje – vzdrževanje – obnova – vsaka od teh postavk ima svoj finančni 
vir, ki se med seboj ne smejo neevidentirano prelivati, vsi prelivi pa morajo biti evidentirano 
poravnani. Kratkoročno so takšni prelivi lahko celo koristni, dolgoročno pa morajo biti 
namsnka sredstva porabljena skladno z namenom.. 
  
 
Slika 11: Osnovne spremenljivke pri upravljanju z javnim kanalizacijskim sistemom 
Fig. 11: Main factors in sewer maintenance 
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Sistem je skupek funkcionalno povezanih elementov, ki so v vzajemni interakciji usmerjeni k 
uresničitvi cilja. Kanalizacijski sistem je funkcionalna celota, sestavljena iz različnih 
elementov, kot so: objekti, naprave in omrežje. 
 
Sodobni kanalizacijski sistemi postajajo vse večji in bolj zapleteni z različnimi tipi omrežij 
(ločeni, mešani, podtlačni, tlačni.), črpališči, čistilnimi napravami, ponikovalnicami, prelivi, 
zadrževalnimi objekti in tisoči kilometrov omrežja ter stotisoči uporabnikov. Postopki zajema, 
čiščenja, transporta vode in nadzora nad kanalizacijskimi sistemi zahtevajo interdisciplinaren 
način upravljanja, zato v njih sodeluje mnogo ozko specializiranih strokovnjakov in podjetij 
ugotavlja, da bo v prihodnosti upravljanje s kanalizacijskimi sistemi še zahtevnejše zaradi 
ostrejše zakonodaje, potreb po poznavanju novih tehnologij, informacijskih sistemov, zaščite 
vodnih virov pred onesnaženji z novimi onesnaževali, novih tehnologij čiščenja vode, večje 
moči in znanja potrošnikov, hitrih sprememb na področju globalne industrije, novih izzivov 
socialne politike in rastočih cen vode (Gspan 05).  
 
Upravljanje s kanalizacijskim sistemom je kompleksen proces (slika 11), kar pomeni, da vanj 
vstopa in izstopa veliko spremenljivk, ki se s časom naglo spreminjajo. Zato ga je težko 
obvladovati. Slabo upravljanje je posledica dejstva, da vseh procesov ne poznamo dovolj 
dobro, jih ne znamo ali ne moremo optimizirati po celotnem  prostoru rešitev, oz. zato nimamo 
dovolj razpoložljivih sredstev (Gspan 05).  
 
Pri sprejemanju odločitev o zagotovitvi finančnih sredstev za obnovo obstoječega 
kanalizacijskega sistema je zato pomembno tudi sklicevanje na zakonske obveze in ohranjanje 
dobrega stanja omrežja kot »doto« naslednji generaciji uporabnikov. Tako znižujemo tveganje 
odpovedi sistema in ne izvajamo zadolževanja. Financiranje mora biti seveda primerno (v 
dovolj visokem znesku) in sistemsko urejeno. 
 
Spremljanje delovanja in načrtovanje obnove omrežja prizadeva celotno podjetje tako z 
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Vedno pa morajo predvidene obnove izhajati iz ocene stanja omrežja! 
 
Samo načrtovanje mora biti poleg poznanega stanje kanalizacijskega omrežja -  posameznih 
kanalskih odsekov in obajektov - usklajeno tudi z velikim številom vplivnih faktorjev: 
zakonodajo, standardi, pravilniki, odloki, poslovnim načrtom, strokovno literaturo, 
razpoložljivimi denarnimi in drugimi sredstvi, stanjem tehnike, interesi drugih strank… 
 
2.3.1 Pregled aktualne zakonodaje s področja odvajanja odpadne vode 
Zakonodaja: 
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (39/06)  
• Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02) 
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, dop. 45/2007) 
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS št. 45/07) + Priloge 
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest 
(Uradni list RS, št. 47/05) 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 
čistopis (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04, 68/05) 
• Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju 
(Uradni list RS, št. 130/04) 
• Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS 109/07) 
S pravilnikom je podrobno urejena izgradnja kanalizacije, tako časovni okviri gradnje 
glede na velikost naselij ter občutljivost prostora, oddaljenost objektov, do katere so se 
le-ti dolžni priključiti na javno kanalizacijo, kot tudi obveze javne službe. Izvajalec 
javne službe je dolžan vzpostaviti evidenco objektov, ki so priključeni na 
kanalizacijsko omrežje, objektov, ki imajo lastne male čistilne naprave oz. odvajajo 
vodo v pretočne ali nepretočne greznice, ter hkrati pripraviti operativni plan odvoza in 
čiščenja odpadne vode in blata iz pretočnih in nepretočnih greznic ter malih čistilnih 
naprav, ki niso del javne kanalizacije, na stroške njihovih lastnikov. 
• Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Ur.l.RS št. 41/08) 
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• Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 
(Ur.l. RS, št.: 120/04) in spremembe (7/06) 
• Občinski odloki o odvajanju odpadnih voda 
• Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.list.RS, št. 
14/06) – MOL 
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Ur.l.RS št. 59/07)-MOL 
V novem odloku je potrebno opozoriti na bistveno spremembo pri odgovornosti za upravljanje 
hišnih priključkov – kar prinaša veliko še nedorečenih problemov pri sami sanaciji in obnovi 
kanalizacijskega sistema kot celote. 
Po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 
14/2006) je priključek (odsek od javnega kanala do prvega revizijskega jaška za parcelno mejo 
oz. zunanje stene stavbe) del internega kanalizacijskega omrežja in v lasti uporabnika, zato ga 
je le – ta dolžen vzdrževati in sanirati na svoje stroške, v 18. členu pa obvezuje izvajalca - JP - 
da na stroške uporabnika priključka redno kontrolira stanje interne kanalizacije in 
kanalizacijskega priključka do vstopa v stavbo. V praksi to pomeni, da se v času obnove javne 
kanalizacije obnavlja tudi vse kanalizacijske priključke na stroške lastnikov hišnih priključkov 
pri čemer mora seveda lastnik priključka skleniti svojo pogodbo z izvajalcem obnove na 
osnovi njihovega predračuna. Odlok je vsaj začasno povzročil precejšnjo zmedo med 
uporabniki predvsem z vidika pravočasnega obveščanja o nameravanih obnovah javnega 
kanalizacijskega omrežja in HP ter s tem povezanimi precejšnjimi stroški, saj so lastniki 
priključkov običajno slabo obveščeni o novih predpisih in pričakujejo, da bodo tudi njihovi 
hišni priključki obnovljeni na stroške upravljavca javnega kanala JP VO-KA kot je bila to do 
sedaj praksa.  
 
Operativni program za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode izhaja iz 
Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Ur.list, RS št. 
:83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 
91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode in je usklajen s skupnimi stališči EU do 
pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01). 
 
Ker sam operativni program posega neposredno v komunalno opremljanje obstoječih zemljišč 
– res samo z kanalizacijskim omrežjem, v povezavi z oskrbo s pitno vodo (v skladu s 
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operativnim programom oskrbe s pitno vodo – ki je v pripravi) pa tudi z vodovodnim 
omrežjem, je potrebno vse predvidene izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja 
opredeliti v programih opremljanja ali v ustrezni drugi projektni dokumentaciji.  
 
RS – MOP je pripravil Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode. Ta občine zavezuje, da v določenih rokih in po določenih kriterijih poskrbijo za 
ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda na svojem območju. Občine so ali pripravljajo 
občinske načrte in se pri tem soočajo z nezmožnostjo realizacije tega programa na svojem 
območju, najprej predvsem s stališča zagotovitve finančnih sredstev. Operativni program sicer 
ocenjuje stroške in navaja finančne vire, občine pa ob tem ugotavljajo, da bodo ob opremljanju 
naselij s kanalizacijo soočene z bistveno višjimi zneski, ki jih bodo morale ob tem zagotoviti. 
Ob izgradnji kanalizacije za komunalne odpadne vode je glede na smotrnost izrabe prostora in 
racionalizacijo stroškov, treba sočasno poskrbeti tudi za obnovo skoraj praviloma dotrajane 
obstoječe kanalizacije in vodovodne napeljave, za odvod meteornih voda, obnovo cest z javno 
razsvetljavo in izgradnjo druge načrtovane javne infrastrukture (običajno še plinovod). 
 
Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju 
komunalne odpadne vode  ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na 
področju okolja (CONF- SI11/01). 
Ne glede na določbe direktive Sveta ES  91/271/EGS in roke za prilagajanje k tej direktivi, ki 
veljajo za Republiko Slovenijo, pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode zagotoviti tudi naslednje obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive 
Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v njen okvir: 
 
• izpolnjevanje  zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in 
podzemnih vodah do leta 2013, 
• izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih 
voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo, 
• preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in 
• izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki 
veljajo za kopalne vode. 
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Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na 
višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je 
pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2013 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov 
izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.  
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih 
ukrepov države in lokalnih skupnosti za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred 
obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, ki je že v izvajanju.  
S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje, tako v času kot kraju, ter 
smotrno porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za investicije in investicijsko 
vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. 
Poglaviten cilj tega programa je, da se v Republiki Sloveniji izpolnijo zahtevani okoljski cilji, 
ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 
2000/60/ES, s finančnimi sredstvi, ki v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa v 
obdobju od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo 
investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije. 
 
S tem operativnim programom so namreč določena območja naselij ali delov naselij, ki morajo 
biti opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali 
investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije v okviru enega in tako v času kot v 
prostoru enotnega programa opremljanja z objekti javne kanalizacije. 
Kot je iz zapisanega možno razbrati, bo za izvedbo operativnega programa poskrbljeno z 
zagotovitvijo finančnih sredstev in pravnih podlag za izvedbo na terenu, kar bo odpravilo 
veliko sedaj nerešenih problemov na lokalni ravni zaradi neizdelanih in sprejetih urbanističnih 
načrtov. V praksi pa bo seveda potrebno veliko dogovarjanja in usklajevanja na lokalni ravni 
saj bo potrebno urediti mnogo lastniških vprašanj, ki še niso rešena ali so v lasti 
posameznikov, ki se z načrtovanimi spremembami ne bodo strinjali oz. bodo uveljavljali svoje 
interese. Prve negativne izkušnje v izvajanju operativnega programa se že kažejo. 
 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24.11.2005 sprejel resolucijo o nacionalnem 
programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO), ki je osnovni strateški dokument na 
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področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter 
varstvo naravnih virov. 
 
Prostorski red Slovenije 
V pomoč pri načrtovanju prostora, ki se sedaj zelo stihijsko ureja različno za posamezno 
lokalno skupnost je Prostorski red Slovenije (v nadaljevanju: PRS).  
To je prostorski dokument s katerim želi Slovenija uveljaviti sodobne rešitve pri urejanju 
prostora in zagotavljati določeno raven urejanja prostora. PRS bo podajal zgolj okvirna 
napotila, osnovne usmeritve, napotke, ki bodo omogočali kakovostne rešitve v konkretnem 
prostoru. Povečevanje kakovosti bivalnega okolja, uveljavljanje javnega interesa, racionalna 
raba prostora, zagotavljanje kakovosti okolja, ohranjanje narave, krepitev prostorske 
identitete, varstvo kulturne dediščine so prednostne usmeritve Politike urejanja prostora in 
pomembni cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije. PRS mora zato določiti kriterije 
kakovosti bivalnega okolja, merila za določanje javne koristi, merila za usklajevanje razvojnih 
potreb in varstvenih zahtev, obvezne vsebine in metodologijo priprave temeljnih strokovnih 
podlag, minimalne elemente urejanja naselij, infrastrukture in krajine ipd. Izhodišča PRS so 
predvsem iz prostorskega vidika določiti pravila ki: 
 
•  zagotavljajo enotno izvajanje ZUreP-1. 
•  zagotavljajo minimalno kakovost/urejenost prostora tako, da se uveljavlja javno korist, 
• izboljša kakovosti bivanja, racionalno rabo prostora ter ohranjanja prostorske vrednote. 
•  zagotavljajo spoštovanje enkratnosti vsakega posameznega dela slovenskega prostora. 
•  prvenstveno obravnavajo zadeve javne koristi ter državnega interesa in pristojnosti, 
zadeve na lokalni ravni pa v obsegu pristojnosti države na lokalni ravni. 
•  so zapisane v obliki določil in usmeritev. Pravila v obliki določil so neposredno 
zavezujoča pri pripravi prostorskih aktov ter načrtovanju in izvajanju prostorskih 
ureditev in gradnji. Pravila v obliki usmeritev se smiselno upoštevajo glede na 
posebnosti posameznih prostorskih ureditev in območij. 
 
Druge zakonske obveznosti lokalnih skupnosti 
Naloge lokalnih skupnosti in lastništvo javne infrastrukture kot izhaja iz zakonskih aktov: 
Nacionalni program varstva okolja (Ur.list RS, št. 83/99), 
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Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS, št. 32/93, 127/2006-ZJZP): 
• (3.,6. in 7.člen) načini in oblike organiziranja obveznih javnih služb 
Zakon o vodah (Ur.list RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1, 57/2008) 
• (55.člen) vsebina načrta upravljanja z vodami, 
• (64.-68.člen) prepovedi in omejitve, 
• (74 ,75 in 76 člen) vodovarstvena območja. 
Zakon o lokalni samoupravi v 21.členu govori o nalogah lokalne skupnosti  na področju 
varstva okolja. 
Zakon o javnih financah opredeljuje Načrte razvojnih programov iz katerih izhajajo tudi 
načrtovane investicije v komunalno infrastrukturo. Načrti razvojnih programov se 
pripravljajo za obdobje štirih let. 
Zakon o javnih naročilih natančno opredeljuje obveznosti investitorjev za pripravo 
investicije oziroma pogoje za začetek investicije. 
Zakon o urejanju prostora (Ur.list RS, št. 110/02, Ur.l. RS, št. 58/2003-ZZK-1, 33/2007-
ZPNačrt) pa v poglavju "Opremljanje zemljišč za gradnjo "(143.-146. člen ) opredeljuje 
obveznosti lokalne skupnosti in posameznih investitorjev iz naziva izgradnje komunalne 
infrastrukture. 
 
Občina je na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah postala lastnica infrastrukturnih 
objektov in naprav oziroma omrežij in mobilnih sredstev namenjenih za izvajanje 
gospodarskih javnih služb na lokalni ravni. S prevzemom lastništva je prevzela tudi 
odgovornost za gospodarjenje s premoženjem, kar pomeni, da je dolžna zagotavljati tudi vire 
za enostavno reprodukcijo na področju komunalne infrastrukture, za njen razvoj, 
rekonstrukcije objektov in naprav in nove investicije na tem področju. Da bi občina te svoje 
pristojnosti lahko izvajala ima organizirane svoje strokovne službe, ustanavlja pa lahko tudi 
javna podjetja ali podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih služb. Javna podjetja 
in koncesionarji, ki izvajajo javne gospodarske službe so torej izvajalci gospodarskih javnih 
služb, ki imajo nalogo, da skladno z zakonom izvajajo naloge, ki jim jih z odloki zaupa občina 
– so upravljavci občinskega premoženja.  
Lastnik celotnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja za naš konkreten primer je po 
novem zakonu o javnih gospodarskih službah mesto Ljubljana. Za izvajanje različnih 
tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb je bil 
ustanovljen  leta 1994 Holding mesta Ljubljane. V okviru Holdinga upravljanje z obstoječim 
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vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem v mestu Ljubljana izvaja Javno Podjetje Vodovod  - 
Kanalizacija Ljubljana, ki poleg skrbi za nemoteno oskrbo s pitno in požarno vodo ter za 
odvod sanitarne in meteorne vode, izvaja tudi za načrtovanje in širitev tako vodovodnega kot 
kanalizacijskega omrežja.  
 
Komunalna infrastruktura je ena izmed lokalnih zadev javnega pomena in se financira v 
skladu z zakonom iz prihodkov poslovanja upravljavca komunalne infrastrukture in iz 
prihodkov proračuna. 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (Ur.l. RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06- 
ZMetD, 66/06-Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08)  v nadaljevanju: ZVO) 
načelno opredeljuje poseg v okolje kot ravnanje ali opustitev ravnanja, ki vpliva na okolje 
tako, da škoduje človeku ali drugim organizmom, in se nanaša na rabo naravnih dobrin, 
onesnaževanje okolja, gradnjo, uporabo objektov, dejavnosti, potrošnjo izdelkov ter njihovo 
dajanje na trg. Povzročitelj obremenitve je definiran kot pravna ali fizična oseba,ki neposredno 
ali posredno, izključno ali hkrati onesnažuje okolje, rabi naravne dobrine ali povzroča tveganje 
za okolje ali povzroči okoljsko nesrečo ali okoljsko škodo. V 26. členu opredeljuje oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo, odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode pa kot obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja (149. Člen). Način opravljanja in druge z opravljanjem gospodarskih 
javnih služb povezane zadeve ureja Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 127/2006-ZJZP, v nadaljevanju: ZGJS). Določitev vodovarstvenih območij, 
potrebnih za oskrbo prebivalstva s pitno vodo  in način pridobitve pravice za rabo vode za 
oskrbo s pitno vodo (vodno dovoljenje) pa ureja Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, v 
nadaljevanju: ZV-1).  
Urejanje odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode je opredeljeno  v Pravilniku o 
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS 109/07). 
 
Ta pravilnik določa zahteve odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske vode, ki morajo  
biti izpolnjene pri opravljanju  storitev obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja  
komunalne odpadne in padavinske vode. 
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Pomembna sta člena 4 in 7, ki eksplicitno nalagata obveznost  opremljanja zemljišč z javnim 
kanalizacijskim omrežjem: 
4. člen 
Naselje ali del naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE, mora biti opremljeno z javno 
kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode, če celotna obremenitev, ki tam nastaja, 
presega 50 PE. 
    Na vodovarstvenem območju ali na občutljivem območju mora biti naselje ali del naselja, v 
katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha 
zemeljske površine, večja od 10 PE, opremljeno z javno kanalizacijo za odvajanje komunalne 
odpadne vode, če celotna obremenitev, ki tam nastaja, presega 50 PE. 
 
7. člen 
Komunalno in tehnološko odpadno vodo iz posameznega dela naselja, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, je treba odvajati v primarno omrežje naselja, če: 
    – je letna obremenitev odvedene komunalne in tehnološke odpadne vode, preračunana na 1 
m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje odpadne vode iz 
posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja, večja od 0,1 PE, ali 
    – je dolžina kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti zaradi čiščenja komunalne in 
tehnološke odpadne vode v komunalni ali skupni čistilni napravi posameznega dela naselja, 
večja od dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za odvajanje komunalne in 
tehnološke odpadne vode iz posameznega dela naselja v primarno omrežje naselja. 
    Če se komunalna in tehnološka odpadna voda iz posameznega dela naselja ne odvaja v 
primarno omrežje naselja, se mora čistiti v komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je 
namenjena čiščenju odpadne vode tega območja. 
 
Pri tem bi poudarili samo še to, da je potrebno pri vseh odpadnih vodah upoštevati tudi 
uredbo  o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja , 
ki določa zahtevano predhodno stopnjo očiščenosti odpadne vode pred priključitvijo na javno 
kanalizacijo. To je pomembno predvsem z vidika samočiščenja v KS in čiščenja dospele 
odpadne vode na čistilnih napravah, ki lahko delujejo le v omejenih količinah dotečene vode 
in njene onesnaženosti kot tudi z vidika potencialne nevarnosti eksfiltracije v okoliški teren pri 
netesnem kanalizacijskem sistemu. Pravilno je tudi, da se prekomerno onesnažene vode 
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očistijo na mestu nastanka onesnaženja in se za nedovoljene snovi, ki so strupene za okolje oz. 
kvarno vplivajo na kanalski cevovod zaradi svoje kemične ali abrazivne narave poskrbi na za 
to primeren in varen način.  
Pri tem niso izvzeta gospodinjstva, ki lahko veliko prispevajo k boljšemu delovanju 
kanalizacije tako, da v kanalski sistem ne odmetavajo stvari, ki tja ne sodijo kot npr. vate, 
palčke za čiščenje ušes, las (problemi s strojno opremo) in odpadnih olj, kemikalij, strupov in 
drugi škodljiv snovi. Čiščenje odpadnih voda namreč sloni na biorazgradnji, torej na živih 
organizmih, ki jih naveden nečistoče lahko uničijo.   
 
Navajam še pomembnejše projekte, ki so bili izvedeni na temo upravljanja in delovanja 
kanalizacijskih sistemov v EU. Rezultati in poročila so javno dostopna na spletnih straneh. 
Zaključki raziskav in meritev na terenu so bili velik vir informacij tudi za to magistrsko delo.  
 
CARE – S  Computer Aided REhabilitation of Sewer Networks -  EU raziskovalni projekt ima 
namen prispevati k trajnostnemu upravljanju in kvaliteti voda. Obravnava vse vrste in dimenzije 
kanalizacijskih sistemov. Obsega problematiko tako glede staranja, strukturnih napak, infiltracije 
in eksfiltracije, hidravlike in nepretočnosti zaradi nepravilnost v kanalu. Poleg tega obdeluje tudi 
onesnaževanje vodotokov in podtalnice, probleme delovanja čistilnih naprav in ne nazadnje 
stroške delovanja sistema.   
Glavni cilj projekta je razviti programska računalniška orodja, ki bi omogočala upravljanje sistema 
(vzdrževanje in rehabilitacijo) na ekonomsko optimalen način ob zagotavljanju nemotenega 
delovanja sistema in zagotavljanju vseh zahtev glede človeka, okolja, zdravja in ekonomije.   
 
Glavni problemi upravljavcev, ki naj bi bili rešeni z načrtovanim orodjem so: 
• Obdržati komunalne in padavinske odpadne vode kot vir vod za ponovno uporabo, 
• Zmanjšati infiltracijo čiste vode v sistem in njen slab vpliv na delovanje ČN, 
• Zmanjšati onesnaženje lokalnih vodnih sprejemnikov, kot vseh vodotokov in podtalnice, 
• Preprečitev preplavitev objektov in prometnih poti, 
• Preprečitev porušitev objektov, ki vplivajo na delovanje sistema in prometa, 
• Preprečitev onesnaženja vodovodnega sistema 
(ta projekt ima skoraj enake cilje in naloge kot pričujoča magistrska naloga, vendar je projekt po 
mojem mnenju zašel v preveč znanstveno široko in zakomplicirano zasnovo, tako da obljubljenih 
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orodij, ki so bila tako in tako pobrana od drugih izvajalcev iz vseh vetrov, še vedno ni izdelanih in 
možno vsaj testirati) 
 
APUSS (Assessing infiltration and exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems – 
ocena vplivov eksfiltracije in infiltracija na učinkovitost delovanja javnih kanalizacijskih 
sistemov) 
Raziskovalni projekt, ki je bil izveden v sklopu  EU financiranih projektov je potekal v letih 
2001 – 2004. Projekt je poizkušal odgovoriti na vsa vprašanja povezana z infiltracijo in 
eksfiltracijo kanalizacijskih sistemov. Razdeljen je bil v tri glavna delovanja področja: razvoj 
novih metod za izvajanje meritev in analiziranje oz. določitev točnost le teh, 2. uporaba 
modelov in računalniških programov za integracijo vseh polj raziskave vključujoč ekonomske 
vidike in operativno izvajanje na terenu, 3. določitev PI – jev preverjenih na modelnih 
študijah. Elaborati in poročila so javno dostopna na internetu. 
 
AISUWRS (Assessing and Improving the Sustainability of Urban Water Resources and Systems 
– Ocenitev in izboljšanje trajnostnega/ celostnega delovanja )  Ta Evropsko Avstralski projekt - je 
razvojno raziskovalni projekt modeliranja onesnaženja podzemne vode na območjih mest s 
pomočjo GIS-a in programov za modeliranje. To naj bi omogočilo mestom oceniti vpliv, ki ga 
imajo netesni kanalizacijski sistemi na podzemno vodo in posredno določiti (ne)varnost obstoječih 
zalog podzemne vode pred onesnaženjem.  Izdelan  model odločanja  bo omogočal celostno 
najboljše upravljanje s komunalno infrastrukturo z namenom minimiranja onesnaženja zalog pitne 
vode.   
 
COST C18 – projekt Evropske znanstvene fundacije: Ocena učinkovitosti mestnih upravljavcev 
infrastrukture: oskrba z vodo in odvodom onesnažene vode.  
Glavni namen delovanja je povečati ozaveščenost in znanje upravljavcev komunalne infrastrukture 
pri uporabi učinkovitih, znanstveno trdnih in dobro zasnovanih metod za odločanje, ki izhajajo iz 
uporabe PI-jev - indikatorjev učinkovitosti.  
 
COST C19 - projekt Evropske znanstvene fundacije: proaktivno upravljanje z javno 
infrastrukturo. Glavni namen projekta je poiskati in definirati trenutne pomanjkljivosti in 
ranljivosti komunalnih omrežij in njihovo delovanje v primerih različnih kriznih situacijah. 
Določiti želijo postopke za njihovo odpravo in zmanjšanje tveganja za njihov nastanek in 
posledice, ki iz njih izhajajo.  
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URBEM - Cilj mednarodnega projekta URBEM (Urban River Basin nhancement Methods ) 
ki ga financira Evropska komisija v okviru 5. okvirnega programa za implementacijo WFD 
(Directive 2000 / 60 / EC), je razvoj orodij, ki bi pripomogla k hitrejšemu in učinkovitejšemu 
načrtovanju rehabilitacijskih posegov na urbanih vodotokih z upoštevanjem antropogeno 
spremenjene dinamike fluviomorfoloških procesov. 
IWA – International water assitiotion je združenje  poklicnih strokovnjakov s področja 
znanosti, raziskav, tehnologije in prakse pri upravljanja z vodo in odpadno vodo. Preko 10.000 
članov in 400 podjetij iz 130 držav sodeluje pri različnih projektih, s poudarkom na oskrbi s 
pitno vodo. Redno izhajanje publikacij, strokovne literature in izobraževalnih srečanj ter 
kongresov prinašajo vedno najnovejše in preizkušene rešitve ali pobude za vse, ki imajo 
opravka z vodo.  
 
2.3.2 Različni pogledi na upravljanje 
Na upravljanje s kanalizacijskimi  sistemi vplivajo nenehni zunanji pritiski:zakonodaja, 
politika, regulativa, okoljske agencije, ekološka gibanja, potrošniki, lastniki in notranji 
pritiski: korporacijska politika, zahteve po izboljšanju učinkovitosti vloženih sredstev, 
zmanjšanju fiksnih stroškov, izboljšanju delovnih razmer itd. Upravljanje otežujejo različni 
pogledi na odločanje (slika 12):  
• tehnični vidik (analitični pristop, linearni ali nelinearni modeli, določanje optimalnih 
rešitev), 
• organizacijski vidik (vodstvo, odnosi med oddelki, zaposleni, izkoriščenost zmogljivosti, 
uspešnost poslovanja), 
• osebni vidik (subjektivni interesi: varnost zaposlitve, pridobivanje veljave in materialnih 
ugodnosti), 
• politični vidik (splošne moralne vrednote in prevladujoči pogledi v družbi) 
• lokalni, državni, naravovarstveni, socialni, društveni… vidiki.  
 
52 Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov …. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.       
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
 
Slika 12: Različni pogoji, zahteve in interesi, ki pogojujejo obnovo kanalizacije 
Fig. 12: Different conditions, demands and interests influencing sewer rehabilitation 
 
Zakonodajalec se v 6. členu Zakona o varstvu okolja zaveda navzkrižja interesov pri 
upravljanju z vodo, zato spodbuja načelo sodelovanja pri sprejemanju politik, strategij, 
programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja med državo, občino, 
povzročitelji obremenitve, izvajalci storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (ZVO-1, Ur. l. RS št. 41/2004) in javnosti. Pri podjetjih, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo oskrbe z vodo, je v ospredju javni, lahko tudi zasebni interes (odvisno od oblike 
organiziranosti). Na področju varovanja in gospodarjenja z vodnimi viri prevladuje državni 
interes (ZVO-1 Ur. l. RS št. 41/2004, ZV Ur. l. RS št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, ZON 
56/1999, 31/2000, 110/2002, 119/2002, 22/2003, 41/2004), pri upravljanju s prostorom in 
obvezami zagotavljanja oskrbe s pitno vodo prevladuje občinski interes (ZGJS Ur. l. RS št. 
32/1993, 30/1998, ZGO-1 Ur. l. RS št. 110/2002, 55/2003, 97/2003, 47/2004, 102/2004), kar 
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pogosto pripelje do različnih pritiskov in zahtev, ki so lahko lokalne ali politične narave, plod 
strateških nacionalnih interesov, kritik in želja javnosti ali določenih interesnih skupin. Večje 
so razlike interesov, težje je upravljanje s sistemom. Gspan (2005) povzema, da je upravljanje 
z vodo uspešno le, če se vse skupine, ki si delijo isti vodni vir, zavedajo, da so del ekosistema 
in se njihovi interesi pri upravljanju upoštevajo in tudi uresničujejo. 
Zaradi različnih pogledov in interesov so odločitve večinoma plod kompromisov. Vse našteto 
zahteva od upravljavcev kanalizacijskih sistemov načrtovanje procesov, hitro prilagajanje 
spremembam, izboljševanje procesov, merjenje učinkov in učinkovito porabo razpoložljivih 
sredstev. Zato lahko kot poglavitne probleme trajnostnega razvoja vodovodnih sistemov 
opredelimo: 
• iskanje in zagotavljanje primernih načinov financiranja za vlaganja v komunalno 
infrastrukturo in obnovo sistemov, 
• vzpostavitev sodelovanja in razumevanja med strokovnimi- (odgovornimi za vodne 
vire, gospodarjenje z zemljišči, komunalno politiko…), socialnimi-, ekonomskimi- in 
političnimi sistemi, 
• okoljsko izobraževanje in ozaveščanje ljudi o vodi kot omejeni naravni dobrini. 
 
Različne strategije rehabilitacije kanalizacijskega omrežja: 
• Ohranjanje vrednosti premoženja (Substanzwertstrategie), 
• Strategija stanja omrežja, 
• Minimalni riziko,  
• Strategija območij, 
• Strategija večih strank, 
• Strategija gašenja požarov, 
• Funkcionalno usmerjena strategija, 
(Dwa – m 143-14, str26– verschiedene Sanierungsstrategien). 
Za trajnostno uravnoteženo (sustainable) delovanje sistema kot celote se danes poslužujemo 
kombinacije različnih strategij in tako omogočamo sinergetične učinke in optimalno 
delovanje, ki je prirejeno posameznim specifičnim možnostim (Milojevic 2008).    
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2.3.3 Upravljanje s kanalizacijskim sistemom kot poslovni proces 
Dobro in napredno upravljanje komunalne infrastrukture (v nadaljevanju KI) nam prinese 
veliko koristi: 
• Izboljšan nadzor in zanesljivost dela in same infrastrukture, 
• Povečane usluge in zadovoljstvo strank, 
• Boljše obvladovanje tveganja, 
• Izboljšano finančno učinkovitost in stanje, 
• Celovitejše in bolj dolgoročno uporabne odločitve, 
• Boljšo operativno učinkovitost, 
• Trajno okoljsko naravnanost – ekološko, 
• Verjetnost sinergetskih učinkov. 
 
Ključni elementi upravljanja z infrastrukturo so naslednji: 
• Celovit pristop ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla,   
• Dolgoročno stroškovno učinkovite upravljavske strategije, 
• Zagotavljati in izvajati natančno določene nivoje oskrbe in nadzorovati izvajanje, 
• Zdržna poraba razpoložljivih sredstev, 
• Upravljati s tveganjem nastanka nesreče oz. poškodbe (minimiranje tveganja), 
• Stalno izboljševanje upravljanja, 
 
Koraki, ki nam omogočajo izvedbo pa so naslednji: 
• Poznavanje infrastrukture, osebja, znanja in sredstev, 
• Določiti prioritete za upravljanje – določitev ciljev in kritičnih postavk, 
• Izdelati plan upravljanja, 
• Plan upravljanja uporabiti in izvesti, 
• Pregledati in oceniti uspešnost plana upravljanja s KI. 
 
Ko so osnovni koraki in principi določeni se začne reševanje in določanje podkorakov na 
operativni ravni, kot na primer: 
Nivo oskrbe stranke – kako bo stranka oskrbovana – primer: maksimalno dopustno število 
prelivanj v kletne prostore v primeru 10 letnega naliva za hišne priključke zgrajene pred letom 
1978, ki nimajo vgrajenega žabjega poklopa – 1 primer na leto 
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Tehnični nivo oskrbe (je lahko predpisan tudi samo z zakoni in predpisi, ali pa z internimi 
standardi, ki so višji) – primer: kako bo naše podjetje izvajalo oskrbo: pregled s TV kamero 
obstoječega kanal se izvede za vsak hišni priključek, ki leži na varovanem območju vodnega 
vira vsaj vsakih 15 let, preizkus vodotesnosti pa po 30 letih delovanja. 
 
Pri izvajanju službe po v naprej definiranih pravilih in stopnji oskrbe je potrebno tesno 
sodelovanje z predstavniki stranke – uporabniki storitev – to je z  mestno upravo na vseh 
nivojih in pri vseh korakih izvajanja javne službe, saj so v končni fazi prav nepoznavanje 
problematike in pomanjkljive informacij vzrok za neprimerne ali neoptimalne odločitve 
političnih teles, ki se odločajo na osnovi ekonomije in trenutnih populističnih učinkov in ne 
celovito dolgoročno v dobro vseh prebivalcev mesta.  
V podjetju pa je potrebno poleg upravljanja z samim kanalskim sistemom in objekti upoštevati 
tudi druge oblike »kapitala« s pomočjo katerega lahko uspešno in strokovno ter učinkovito 
delamo - PAS 55 – (Woodhouse 2007): 
 
• Človeški kapital kadri in kadrovanje– znanje, delo, izkušnje, ideje – motivacija, 
komunikacija, vloge in odgovornosti, vodenje, timsko delo..., 
• Informacijski kapital – baze podatkov, cilji, naloge, zakonodaja, učinki dela, rezultati, 
aktivnosti, stroški, priložnosti.., 
• Drugi kapital: ugled, prepoznavnost, morala, zadržki, socialni vpliv, 
• Finančni kapital – stroški življenjskega cikla, kriteriji investiranja, stroški obratovanja, 
cene storitev, popravila... 
 
Prav človeški kapital je glavna gonilna sila učinkovitega upravljanja. Običajno so v prav pri 
komunalni upravi ti viri zelo zapostavljeni in neizkoriščeni. Večina praktičnih rešitev za 
delovanje in upravljanje prihaja iz vrst delavcev na nivoju operative, ker imajo ti najbolj stik z 
realnim stanjem, vsi višji nivoji pa so običajno že zelo vpreženi v birokracijo (privzeta slika 
3).  
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Privzeta slika 3: Obrnjena piramida - zadolžitve in inovacije prihajajo iz baze (Woodhouse,  
2007, str. 5) 
Adopted Fig. 3: Inverting the pyramid (Woodhouse, 2007, str. 5) 
 
Razmik med sedanjo prakso in zmogljivostjo ter tisto potrebno, da izkoristiš največ in 
najboljše kar delavci znajo in zmorejo je zelo velika. Že samo na področju motivacije lahko 
enostavne stvari, kot na primer zavedanje koliko stroškov povzroča nedelovanje stroja, ali 
kako bodo uporabljeni podatki, ki se zbirajo, spremenijo učinkovitost, zainteresiranost, 
inovativnost in delovno vnemo operaterjev in tehnikov (gornja slika). Učni program na 
fakultetah običajno obsega  le 10-15% dejansko potrebnega znanja na delovnem mestu 
običajnega inženirja, opozarja Woodhouse, (2007).  
 
V realnem okolju javnih podjetij običajno ni določenega nosilca naloge upravitelja 
premoženja. To delo opravlja običajno nekdo, ki mu je to delo dodeljeno kot sezonsko 
opravilo v manjših podjetjih pa »deklica za vse«. Ker je odnos do celostnega pristopa k 
rehabilitaciji omrežja takšen (kljub prepričanju nekaterih, da se veliko vlaga v načrtovanje 
obnove) tudi rezultati ne morejo biti optimalni.   
Pri upravljanju z infrastrukturo lahko sredstva s katerimi delamo razdelimo v tri sklope glede 
na to, kakšen je naš vpliv na ta sredstva oz. kako bodo uporabljena: 
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Prvi sklop, na katerega ne moremo veliko vplivati (danost), je pa prisoten ali potreben za 
delo (Maurer, 2007): 
• Voda in odpadna voda, 
• energija (zunanji dobavitelji), 
• konstrukcijski materiali, potrošni material, delovna sredstva, 
• zemljišča in podzemlje. 
 
Velik vpliv imamo na: 
• priključke, 
• denar (stranke), 
• znanje (izučeni delavci, smernice, postopki , svetovalci). 
 
Te pa upravljamo in z njimi delamo – primarna naloga: 
• infrastruktura, 
• informacije in podatki, 
• organizacijska struktura. 
 
Vse vire moramo poznati in z njimi upravljati. Važno pa  je, da se glavni poudarek nameni 
tistim virom, na katere lahko vplivamo in nam prinašajo ob naših vložkih največjo korist.  
 
Krog delovanja podjetja lahko razširimo z izboljšanjem poznavanja sistema in njegovim 
boljšim upravljanjem. Na spodnji sliki je predstavljena osnovna shema delovanja kot je 
opisana v PAS-55.  
 
PAS-55 je UK projekt, ki ga izvaja IAM (Institute of Asset Management) in UK nacionalni 
inštitut za standarde. Razvit je bil prvi javno dostopni sistem določil, celoten optimiran in 
trajnosten način upravljanja s premoženjem. Sestavljen je iz 21 točk preglednega seznama 
zahtev. Osnovana shema je predstavljena na sliki na strani 58. 
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Privzeta Slika 4: Osnovni diagram operacij po sistemu PAS-55 -1:2004, BSI British Standards   
Adopted Fig. 4: PAS-55 basic operations diagram according to BSI British Standards 
 
Definicije pojmov pri upravljanju kanalizacijskega sistema: 
 
Gospodarska življenjska doba obstoječega kanala v primerjavi z novim kanalom je omejena 
z nastankom skupnih stroškov (kapitala, obratovanja, vzdrževanja, stanja –tveganja 
onesnaženja, okužbe..).  
 
Tehnična (tudi dejanska) življenjska doba  kanala je omejena s tehničnimi pogoji oskrbe z 
vodo. Tehnična življenjska doba je dosežena, ko je kljub zaporednim vzdrževalnim ukrepom 
možnost uporabe omejena oz. ni več mogoča (Herz, 1987). Tehnična življenjska doba kanala 
je navadno daljša od gospodarske. 
 
Funkcionalna sposobnost je varen odvod vode brez onesnaževanja okolja, brez hidravličnih 
prelivanj in ustrezno očiščene vode pred izlivom v sprejemnik. 
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Nadzor je reden (načrtovan) pregled obratovanja in stanja naprav. Reden nadzor 
kanalizacijskega omrežja je potreben zaradi higienskih, pravnih, gospodarskih, tehničnih in 
ekoloških vzrokov. Nadzor je izvajanje ukrepov za ugotavljanje in presojo stanja 
kanalizacijskega omrežja, kot npr.: vodotesnosti omrežja in objektov, prelivanj, mehanskih 
poškodb, pravilnega delovanja.  
 
Posege na kanalizacijskem omrežju pa običajno delimo po shemi na sliki 14. Določena 
območja se medsebojno prekrivajo, lahko bi rekli da gre za mehke cone, saj se uporabljajo 
enake metode in postopki za rehabilitacijo omrežja. Najenostavnejša ocena, pa izhaja iz 
zahtevnosti posameznega postopka in njegove obsežnosti.  
 
Vzdrževanje je stalno izvajanje ukrepov za ohranjanje funkcionalne sposobnosti oz. želenega 
stanja. Vzdrževanje lahko poteka periodično, načrtovano, ali pa je posledica nepričakovanih 
dogodkov (okvar). Vzdrževanje je zagotavljanje: preglednosti in dostopnosti, prevodnosti, 
vodotesnosti in funkcionalnosti kanalizacijskega omrežja. 
 
Rehabilitacija so ukrepi (čiščenje, sanacija in obnova) za ohranjanje ali izboljšanje 
funkcionalnega stanja kanalizacijskega omrežja.  
 
Izgradnja obsega vsa gradbena dela, ki so potrebna za gradnjo novega kanala (novogradnja) 
ali zamenjavo obstoječega kanala z novim (obnova).  
 
SIST EN 752-5 opredeli rehabilitacijo kot tri možne posege: 
• Popravila so enkratni ukrepi za odpravo okvar omejeni na lokalno omejeno nevarnost 
• Prenova je učvrstitev obstoječega voda z nenosilno oblogo ali notranjo cevjo z 
namenom zagotoviti vodotesnost in podaljšanje tehnične dobe delovanja osnovnega 
cevovoda 
• Obnova je nadomestitev obstoječega cevovoda z novim, oz. vzpostavitev v stanje 
ekvivalentno novemu. 
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Slika 13: Medsebojne relacije med posegi na kanalizacijskem sistemu - Prirejeno po CARE-S 
D11. 
Fig. 13: Relations between different operations on sewer system 
 
Zavedati se moramo, da so posamezni sklopi del pri izvedbi vzdrževanja, sanacij in obnove 
kanalizacijskega omrežja med seboj povezani in se lahko tudi prekrivajo – slika 13.  
 
Pri uporabi podatkov in vodenju različnih dejavnosti v okviru upravljanja kanalizacijskega 
omrežja si pomagamo z različnimi računalniškimi programi, ki omogočajo zajem podatkov, 
njihovo obdelavo in analizo, določanje kritičnih odsekov, spremljanje stanja odsekov in 
predvidevanje tehnične sposobnosti v prihodnje, določanje stroškov oz. potrebnih finančnih 
sredstev za njihovo obnovo itd.  
 
Na sliki 14 je predstavljeno nekaj največ uporabljenih računalniških orodij za upravljanje s 
kanalizacijskim sistemom. Različni programi omogočajo različen obseg dela, uporabljene so 
tudi različni modeli in metode analize podatkov. 
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FAZE UPRAVLJANJA Z INFRASTRUKTURO ORODJA ZA UPRAVLJANJE KANALIZACIJE 
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3
Zbiranje podatkov in analiza
delovanje ocena stanja Baik
infrastrukture GIS podatki APOGEE
oprema Bengassem & Bennis CARE - S
Aqua - WertMin
delovanje in modeliranje Hasegawa et al.
ocena staranja Edmonton Hydroplan
ocena potreb
ocena vplivov KureCAD
tehnologija - predvidevanja KOKAS
PRISM
Upravljanje - alternative in scenariji
sredstva, taktika obnova omrežja RERAU









Slika 14: Nekaj največ uporabljenih računalniških programov za upravljanje s kanalizacijskim 
sistemom v Evropi in obseg upravljanja, ki ga omogočajo 
Fig. 14: Most commonly used computer programs  for sewer management and level of 
management they support 
 
Katere podatke potrebujemo, za kaj jih bomo uporabljali, v kakšni obliki jih moramo zbrati, 
kako zanesljivi morajo biti viri podatkov - se določi že pri zasnovi baze podatkov, predvsem 
pa je pomembno, katere podatke želimo imeti oz. uporabiti. Za potrebe vrednotenja stanja 
obstoječega kanalizacijskega sistema smo uporabili obstoječeče baze podatkov, ki smo jih 
smiselno povezali in ovrednotili. Določili smo potrebne podatke in kriterije za njihovo 
ovrednotenje.  
 
2.3.4 Informacije  in upravljanje podatkov - zasnova baze podatkov in GIS 
Geografski informacijski istem lahko različno definiramo, uporabili bomo splošno definicijo 
Fischerja in Nijkampa: “GIS je informacijski sistem, ki bazira na uporabi računalniške 
tehnologije in poizkuša zajeti, spraviti, upravljati, analizirati in prikazati prostorsko določene 
in z atributi povezane podatke za reševanje kompleksnih raziskovalnih, načrtovalnih in 
manegerskih problemov”. 
Podobno definira GIS tudi največji izdelovalec GIS računalniških programov - ESRI:  
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GIS je organizirana zbirka strojne in programske opreme, uporabniških programov, 
prostorskih geokodiranih podatkov, uporabnikov in ljudi, ki so sposobni zajemati, shranjevati, 
uporabljati, analizirati in prikazovati vse vrste prostorskih informacij. 
 
Geografski informacijski sistemi ( v nadaljevanju GIS ) so nastali kot rezultat povezovanja 
sistemov za računalniško kartografijo in tehnologije sistemov za upravljanje baz podatkov 
(DBMS). GIS je namenjen predvsem analizi prostorskih podatkov in podpori pri sprejemanju 
odločitev. Človek pridobi več kot 80 % vseh informacij preko vidnega zaznavanja. To je tudi 
razlog, zakaj je vizualizacija rezultatov, ki jih dobimo s pomočjo GIS tehnologije, tako 
pomembna. 
 
Uporaba GIS zahteva, da se pred dejansko uporabo končnega uporabnika vzpostavi velika 
prostorska baza podatkov, nabavi ustrezna strojna in programska oprema, razvijejo 
uporabniške aplikacije, se vse instalirane aplikacije integrirajo in testirajo.  
 
Vpeljava GIS v delo organizacije zato ni vedno enostaven in hiter proces. Pojavi se lahko več 
problemov, na katere je potrebno računati in jih upoštevati kot normalen del procesa uvajanja 
GIS. Najpogostejši problemi so: 
• Končni uporabniki ne razumejo popolnoma nove tehnologije brez ustreznega 
izobraževanja 
• Čas razvoja in uvajanja se močno razlikuje od dejanskih potrebnih časov delovnih nalog 
• Velika negotovost glede celotnih dejanskih stroškov 
• Velika verjetnost, da bodo potrebne spremembe programske narave v razvojni fazi 
 
Predvidevanje teh težav nam pomaga, da jih z ustreznimi ukrepi čim hitreje rešimo. Nova 
tehnologija prinaša tudi čisto nov način razmišljanja in dela z podatki. Podatki niso več stvar 
posameznika in morajo biti zajeti le enkrat in nato dani v uporabo vsem, ki jih morajo in smejo 
uporabljati. Osnova za takšno delo pa je ena skupna baza podatkov. Prednosti takšne baze 
podatkov so, da imajo vsi uporabniki hiter in enostaven dostop do najnovejših podatkov in da 
se baza podatkov gradi na najefektivnejši možni način. Tako tudi ni potrebe po podvajanju 
podatkov in vodenje evidenc na individualnih računalnikih. Učinkovita baza podatkov zahteva 
sodelovanje vseh uporabnikov, tako za zbiranje in vnos podatkov kot razvijanja aplikacij za 
njihovo uporabo. To lahko začasno vodi v delno znižanje storilnosti določenih dejavnosti, 
Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov in…. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.    
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
 
63
vendar gledano s stališča celotne firme, je skupna korist mnogo večja. Mnogo večji poudarek 
mora biti posvečen na pridobivanje visoko kakovostnih podatkov in pomoči uporabnikom 
zato, da se izravna zaznana izguba kontrole, ki spremlja skupno uporabo prej individualnih 
podatkov v različnih delih organizacije.  
 
Za uspešno vzpostavitev GIS je nujno potrebna podpora in angažiranje vodstva na vseh 
nivojih delovanja podjetja. Obstaja več ključnih faktorjev za uspešno izvedbo GIS projekta: 
• Poudarjene morajo biti prednosti uporabe GIS vsem posameznim uporabnikom, 
• Zahtevana je visoka stopnja usposobljenosti vseh udeležencev, 
• Zagotovljena mora biti visoka stopnja podpore in osebne odgovornosti vodilnih delavcev 
na vseh nivojih delovanja podjetja, 
• Potrebna je udeležba v različnih delovnih skupinah znotraj in med različnimi oddelki, 
• Zagotovljena vsej minimalna potrebna kakovost podatkov  in dostopnost vsem 
uporabnikom, 
• Potrebna je razvojna skupina, ki zastavi realistična pričakovanja, 
• Čim krajši čas med določitvijo uporabniških potreb in razpoložljivostjo uporabnih 
proizvodov, 
• Pozitivna naravnanost za načrtovano spremembo v podjetju, 
• Zagotovljena mora biti zadostna stopnja tehnologije za predvidene namene uporabe, 
• Opazen in uspešen pilotski projekt.  
 
2.3.4.1 Izmenjava podatkov 
Izmenjava podatkov z drugimi organizacijami je nujnost če želimo dolgotrajno uspešno delo z 
GIS. Vendar je potrebno biti previden pri pridobivanju drugih podatkov. Potrebno je najti 
odgovore na naslednja vprašanja: 
• Kateri so viri za posamezne podatke, 
• Kako bo urejena izmenjava, nakup?, licenca?, drugače, 
• Kdo bo lastnik podatkov, 
• Kako bodo tako pridobljeni podatki uporabni oz. vgrajeni v obstoječih bazah podatkov 
(pravni vidiki), 
• Kdo bo odgovoren za posodabljanje podatkov, 
• Kako bodo razdeljeni stroški za vodenje in pridobivanje podatkov, 
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• Kako in kdo bo zagotovil dostop do podatkov, 
• Kdo bo odgovoren za arhiviranje in hranjenje podatkov – originalov in kopij. 
 
2.3.4.2 Pričakovane koristi pri uporabi GIS 
Večino potreb in uporabe GIS lahko razdelimo na naslednje naloge GIS-a: 
• redno zagotavljati veljavne karte – podloge – situacije, 
• izvajati prostorska poizvedovanja in prikazovati rezultate, 
• izvajanje kompleksnih prostorskih analiz. 
 
Nekatere naloge so se že izvajale ročno, vendar je to delo veliko hitreje opravljeno z uporabo 
GIS, obsežnejše naloge pa brez uporabe GIS-a sploh niso izvedljive. Koristi od uporabe GIS-a 
lahko tako razvrstimo v dve kategoriji: zvečanje zmogljivosti in izboljšanje učinkovitosti. 
Obstoječa ročna opravila so izvedena hitreje kar vodi v občutne časovne prihranke. Čas 
potreben za odgovor oz. za poizvedovanje se skrajša. Učinkovitost težko merimo, še posebno 
tam, kjer se sedaj izvajajo dela, ki ročno sploh niso bila izvedljiva. Na splošno jih opisujemo 
kot boljše načrtovanje, boljše sprejemanje odločitev… Vse to nam omogoča učinkovitejšo 
izrabo sredstev še posebno tam, kjer majhne izboljšave in točnejši podatki v skupnem 
prinesejo velike prihranke. Hkrati pa GIS omogoča tudi učinkovito komunikacijo in 
predstavitev problemov in rešitev širši javnosti in drugim zainteresiranim strankam. 
 
2.3.4.3 Potrebni viri za uvedbo GIS 
Uvajanje GIS zahteva investicije v pet področij: računalniško strojno opremo, programsko 
opremo, grafične podatke, postopke in izučeno osebje. Običajno ni največji strošek strojna 
oprema ampak vzpostavitev baze podatkov, ki lahko znaša od 60 – 80% celotnih stroškov 
uvajanja GIS. Ne smemo pozabiti na dodatne stroške za vzdrževanje baze podatkov, ko je ta 
že vzpostavljena.  
 
2.3.4.4 GIS – spirala razvoja  
Razvijanje GIS-a v podjetju ni samo nabava programske in strojne opreme. Najpomembnejši 
in hkrati najzahtevnejši element pri razvijanju GIS-a je vzpostavitev baze podatkov. Gradnja 
baze podatkov zahteva največ časa, denarja in zahteva največje načrtovalne in organizacijske 
napore.  
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Spirala razvoja in vpeljave GIS-a se začne z določitvijo potreb, kjer se določijo funkcije – 
namen GIS-a in potrebni geografski podatki. Te podatke pridobimo od potencialnih 
uporabnikov GIS-a. Pomembno je, da potencialni uporabniki sodelujejo v vseh fazah razvoja 
GIS-a. Koristi takšnega sodelovanja je več: 
 
• Opisali bodo svoje potrebe upravljavcu baze podatkov, 
• Naučili se bodo katera opravila GIS dejansko omogoča izvajati, 
• Razumeli bodo potek razvoja GIS-a – tako glede potrebnega časa, kot povzročenih 
stroškov. 
 
2.3.4.5 Naloge potrebne pri izvedbi GIS-a 
Spirala razvoja GIS-a je sestavljena iz enajstih korakov, ki morajo biti izvedeni in zaključene 
v samem procesu razvoja in kasneje vzdrževanja GIS-a. Na kratko bomo opisali vsak 
posamezni korak, zaradi sistematičnega pristopa in že uvodoma nakazanih slabosti in posledic 
izpuščenih ali slabo izvedenih posameznih korakov vzpostavljanja GIS-a. Spirala razvoja GIS-
a izhaja iz predpostavke, da najprej določimo oz. vemo kaj naj bi z GIS-om delali in šele nato 
kako bomo to z GIS-om izvedli. Pri takšnem pristopu so najprej opisane potrebe, nato 
razpoložljivi viri (podatkov, strojne opreme, programske opreme, osebja, financ …), 
predhodna zasnova in testiranje in šele nazadnje se pridobi vsa potrebna oprema in zgradi baza 
podatkov. Vrstni red posameznih korakov je prikazan na sliki 15.  
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Slika 15: Zasnova GIS sistema 
Fig. 15: GIS system design 
 
Slika 15 prikazuje tudi razvojni proces izgradnje GIS, ki je sestavljen iz enajstih glavnih 
aktivnosti. Preden se začne z delom na posameznih aktivnostih je dobro če so vsi ključni in 
odgovorni nosilci nalog informirani in poučeni o osnovah GIS (uvodni seminarji, delavnice, 
predstavitve..).  
Širitev obstoječega GIS sistema poteka po enakih fazah dela, le da je potrebno pri tem 
upoštevati že obstoječe baze in jih širiti na način, ki ohranja prvotno funkcionalnost. Dobro je, 
če je možnost širitve sistema že vgrajena v zasnovi sistema GIS. 
 
2.3.4.6 Določitev potreb: 
Določitev potreb za GIS mora zagotoviti dve vrsti informacij: 
• Popis vseh potrebnih opravil, ki bodo potrebna pri delu z GIS 
• Glavni popis vseh potrebnih geografskih podatkov 
 
Ti dve informaciji sta pridobljeni iz popisa vseh potrebnih aplikacij za GIS, popisa vseh 
pomembnih podatkov in iz opisa organizacijskega poteka dela. Rezultati pogovorov s 
končnimi uporabniki se pridobijo kar z uporabo standardnih popisnih obrazcev. Informacije, 
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ki jih pridobimo v fazi ocene potreb se uporabijo kot vhodni podatki pri konceptualni zasnovi 
GIS.  
2.3.4.7 Konceptualna zasnova GIS sistema: 
Bistvo zasnove je vzpostavitev baze podatkov, ki vključuje osnovno modeliranje (priprava 
baze podatkov) predvidene baze podatkov in začetne faze načrtovanja baze podatkov. 
Načrtovanje baze podatkov je najpomembnejši element razvoja GIS. Začne se z ugotovitvijo 
potrebnih podatkov, vključitev podatkov v podatkovni model, izdelava metadatoteke, zbiranje 
in vstavljanje podatkov v bazo, posodabljanje in vzdrževanje baze podatkov in končno 
shranjevanje podatkov po predpisanem postopku. Celotno načrtovanje lahko poimenujemo kar 
življenjska spirala baze podatkov in je prikazana na sliki 16. Končni rezultat konceptualnega 
načrtovanja je model baze podatkov, ki v grobem določi FIS bazo podatkov in omogoča 
nadaljnjo detajlno obdelavo. V Slovenskem prostoru in tudi širše ni predpisano, katere in v 
kakšni obliki naj bodo podatki npr. digitalnega katastra vodeni, zato vsak upravljavec 
uporablja svojo lastno bazo podatkov (Sever, 2004) 
 
V tej fazi je potrebno tudi določiti osnovno GIS strukturo glede strojne in programske opreme, 
predvideti uporabo in oceniti obseg GIS sistema. Vse to je izdelano skladno z obstoječimi 
delovnimi okolji in programi, ki bodo vključeni v GIS (slika 16).  
 
2.3.4.8 Pregled razpoložljivih podatkov 
Pregled razpoložljivih podatkov lahko izvedemo, ko je bila izvedena faza ugotavljanja 
potrebnih podatkov. V tem koraku bodo pregledani in dokumentirani kartografski, datotečni in 
digitalni podatki v samem podjetju, kot tudi tisti, ki so razpoložljivi iz drugih virov. V ta popis 
lahko pridejo tudi tuji GIS sistemi iz katerih lahko pridobimo potrebne podatke, zato je 
potrebno raziskati vse možne potencialne vire podatkov. Dokumentacija, ki bo zbrane v tem 
koraku bo zadoščala za oceno vseh potencialnih virov podatkov za GIS. Zbrani podatki bodo 
tvorili tudi del meta-datoteke za končno bazo podatkov. 
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Slika 16: Življenjska spirala baze GIS 
Fig. 16: Life spiral of GIS development 
 
Ta korak je namenjen predstavitvi in ugotavljanju funkcionalnosti GIS – drugače povedano – 
kaj ponujeni GIS programski paket lahko izvede. Zelo koristno je, da vemo, kaj je izvedljivo s 
programskim orodjem, hkrati pa lahko tudi že določimo izhodne podatke obdelave s pomočjo 
GIS. 
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Kreiranje baze podatkov 
Kreiranje baze podatkov je proces izgradnje digitalne baze podatkov iz izvornih podatkov – 
kart in obstoječih tabelaričnih podatkov. Ta proces je bil pripravljen in načrtovan v predhodnih 
korakih. V Sedaj je glavni poudarek na izpeljavi aktivnosti in zagotavljanju zahtevane 
kakovosti in natančnosti konvertiranih podatkov. Ta konverzija je običajno dana v izdelavo 
specializiranim firmam in vključuje velike količine bazičnih kart in dokumentov. Natančen in 
efektiven nadzor konvertiranja je ključni faktor za uspešno izvedbo tega koraka. 
 
Integracija GIS sistema 
Za razliko od običajnih programov, ki delujejo samostojno, je potrebno v GIS pridobit veliko 
različnih komponent v skladu z dokumentiranimi specifikacijami. Baza podatkov mora biti 
zgrajena previdno in organizirano. Ko so pridobljene vse potrebne komponente morajo biti 
sestavljene, integrirane in testirane . Končni uporabniki morajo biti uvedeni v sistem, po 
potrebi dodatno usposobljeni, na voljo mora biti zadostna pomoč na začetku uporabe. Deli 
GIS-a morda delujejo dobro vsak zase, vendar v povezavi povzročajo probleme. Upravljavci 
GIS sistema morajo te napake odpraviti preden lahko končni uporabniki začnejo z uporabo 
GIS. 
 
Izdelava aplikacij za GIS 
Aplikacija je splošen izraz za vse dejavnosti, ki se odvijajo v GIS. Prve so gotovo aplikacije na 
bazi podatkov. To so vse operacije , ki so potrebne za kreiranje, editiranje, grajenje in 
vzdrževanje baze podatkov in so običajno izvede s strani upravljavca GIS. Nekateri 
uporabniki imajo nalogo posodabljanja določenih delov podatkovne banke, vendar je celotna 
baza podatkov pod nadzorom upravljavca baze podatkov. Druge aplikacije označimo kot 
aplikacije za končne uporabnike. Že v osnovnem paketu programske opreme je običajno 
vključenih veliko enostavnih aplikacij za lažje delo uporabnikov (prikazovanje kart, 
povpraševanja, označevanje..). Kompleksnejše aplikacije ali posebej prirejene aplikacije za 
posameznega uporabnika pa morajo biti izdelane z uporabo programskega jezika. Večina GIS 
sistemov ima programske jezike za izdelavo aplikacij že vgrajeno (AML – Arc-info, Avenue – 
ArcView). Vse te aplikacije so bile opisane in določene že v koraku določevanja potreb na 
ustreznih obrazcih za določitev  potrebnih aplikacij. 
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2.3.4.9 Uporaba GIS in vzdrževanje sistema 
Izgradnja GIS sistema je bila veliko delo, vendar moramo sedaj opozoriti, da je sedaj potrebno 
nameniti skoraj enako pozornosti in skrb tudi uporabi in vzdrževanju GIS. Večina GIS baz 
podatkov je zelo dinamična in se spreminja skoraj dnevno. Poleg tega uporabniki odkrivajo 
vedno nove potrebe po razvijanju dodatnih aplikacij. Obvezno je potrebno uvesti formalne 




Na kratko smo podali pregled procesa razvoja GIS, s poudarkom, na izdelavi baze podatkov 
oz. dopolnitve obstoječe baze podatkov z vidika stanja kanalizacijskega omrežja. V 
nadaljevanju bomo po korakih pregledali obstoječi sistem v razvojni službi in uporabil 
razpoložljive sheme za konkretizacijo ugotovitev. Stalno se moramo zavedati, da je načrt GIS 
dokument, ki je namenjen komunikaciji in posredovanju potreb uporabnika upravljavcu GIS. 
Zato morajo biti tu obsežene: 
 
• Opisi vseh aplikacij, ki jih bo razumel končni uporabnik 
• Logičen prevod uporabniških zahtev v sistemske specifikacije 
• Podroben opis, ki je primeren za razvijanje sistema. 
 
Seveda obstaja še veliko drugih dejavnikov, ki lahko kljub sledenju in dobro izvedenim 
korakom povzročijo, da GIS ne bo deloval dobro, vendar je s sistematičnim pristopom ta 
možnost kar najmanjša. Pri izvedbi GIS pa moramo gledati tudi na to, da bo naša baza 
podatkov ostala odprta in kompatibilna tudi z drugimi razpoložljivimi bazami podatkov, tako, 
da je mogoča izmenjava podatkov in sistem ostaja odprt tudi navzven. 
 
2.3.5 Obstoječa baza podatkov in digitalni kataster JP VO-KA 
Obstoječa baza podatkov v JP VO-KA (slika 17) je zgrajena iz podatkov, ki se zbirajo v 
različnih službah. Podatki bi morali biti podani v tolikšnem obsegu in v takšni obliki, da je 
možna takojšnja izmenjava med vsemi službami. Veliko je standardnih podatkov, ki se 
uporabljajo tudi v različnih poročilih znotraj in zunaj podjetja. Vsi ti postopki naj bi bili 
avtomatizirani, kar bi prihranilo veliko časa in omogočalo preglednost delovanja.  
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Slika 17: Strukturna shema zajema podatkov iz skupne baze podatkov različnih služb v JP 
VO-KA 
Fig. 17: Data base use by different departments in JP VO-KA 
 
Za načrtovanje obnov kanalizacijskega omrežja potrebujemo veliko podatkov – osnovno 
shemo prikazuje slika 18.  
 
Slika 18: Simboličen prikaz tipov podatkov v GIS  
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Glede na tipe podatkov, ki se zbirajo v GIS-u, lahko v le te v osnovi razdelimo na dve vrsti: 
 
• lokacijski ( grafični ) podatki,  
• opisni podatki. 
 
Lokacijski podatki predstavijo prostorsko (2d ali 3d) grafično sliko prostora – razporeditev 
geografskih objektov v prostoru.  
Opisni podatki podajajo tematske lastnosti geografskih objektov. Običajno so shranjeni v 
relacijskih bazah podatkov. Vrstica v tabeli, predstavlja posamezen pojav objekta oziroma 
podatke o objektu, stolpci pa so njegovi atributi. 
 
V spodnjem diagramu (Slika 19) je prikazan podatkovni tok v in iz baze podatkov GIS za 
kanalizacijski sistem – z vidika ohranjanja njegovega dobrega stanja. Zbrani podatki se urejajo 
in nato kontrolirano uporabljajo za različne namene. Podatki, ki so ključnega pomena pri 
določanju prioritete obnove so podatki o stanju kanalizacijskega odseka – evidentirane 
nevarnosti in podatki o škodnem potencialu – podatki o možnih posledicah in obsegu teh 
posledic. Nekatere podatke lahko določamo prostorsko z GIS orodji (varovana območja 




Pri izboru tehnologije obnove je potrebno ločiti postopke, ki vsi podaljšujejo čas tehnične 
življenjske dobe – funkcionalne operativnosti – redna popravila, sanacije in obnova 
kanalizacijske cevi oz. jaška. Več je podano v točki metode obnove kanalizacije in v 
dokumentu CARE-S – DP21 – kjer je podana klasifikacija in določitev več kot 120 različnih 
tehnoloških rešitev za obnovo ali sanacijo kanalizacijskega omrežja.  
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Slika 19: Podatkovni tok digitalne baze podatkov GIS 
Fig. 19: Data flow in digital GIS data base 
 
2.3.7 Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode  
Pri določitvi cene, ki jo plača uporabnik, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje, je 
potrebno upoštevati vse stroške, ki nastanejo pri izvajanju javne službe. To pomeni, da poleg 
neposrednih stroškov obratovanja (elektrika za pogon črpalk, delovanje ČN, zapornice itd.), 
tekočega vzdrževanja in popravil, upoštevamo tudi posredne in splošne stroške.  
• stroške električne energije, 
• stroške vzdrževanja naprav, 
• stroške zavarovanja objektov in opreme, 
• stroške dela delavca, 
• stroške amortizacije objektov in naprav, 
• stroške odvoza blata, 
• stroške čiščenja , 
Podatki o kanalu: 




podtalnica, raba tal, 
poseljenost, gradnje, 
ceste, sestava tal… 
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• stroške potrebnih analiz, 
• ostale stroške in neproizvodne storitve (administracija, razvoj, investicije), 
• odhodke financiranja. 
 
V naši nalogi bomo predstavili stroške povezane z ohranjanjem funkcionalnosti in substance 
omrežja in nakazali možne prihranke pri dolgoročnem vlaganju sredstev v obnovo omrežja pri 
pravilno zastavljeni zasnovi strategije obnove celotnega kanalizacijskega omrežja v primerjavi 
s strategijo »gašenja požarov«, ki je v uporabi sedaj. 
 
Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode je določena s strani države – kot eden od faktorjev 
inflacije v državi (velja za mesto Ljubljana). Umetno določena cena storitve ne odraža 
dejanskega stanja in potrebe oz. ekonomske cene delovanja. Na ta način se zmanjšuje želeni 
standard komunalne oskrbe glavnega mesta Ljubljane z vsemi posledicami, ki jih 
pomanjkljiva oskrba prinaša.  
 
Kljub temu, da iz omejenih finančnih sredstev izhaja način dela in upravljanja s 
kanalizacijskim sistemom, želimo  zagotoviti vsaj minimalne standarde oskrbe z 
zmanjševanjem rizika ni minimalno mogočo mejo po principu:  maksimalno z razpoložljivi 
sredstvi. 
Dodatno zmanjšanje prihodkov podjetja povzroča trend zniževanja porabe vode, saj se plačilo 
kanalščine obračunava na osnovi porabljene pitne vode (privzeti grafikon 2).  
 
Privzeti grafikon 2: Količina načrpane vode, zaračunane pitne vode in odvedene 
odpadne vode v obdobju 2003−2007 (Letno poročilo 2008, JP VO-KA) 
Adopt. Graph 2: Quantity of pumped, distributed drinking water and discharged wastewater 
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2.3.8 Celovito upravljanje  kakovosti - možnost za izboljšanje poslovnega procesa  
Kakovost pomeni izpolnjevanje vseh zahtev in pričakovanj odjemalcev in je osnovni pogoj, za 
kakovostno in dobro delo vsakega podjetja, tako tudi v monopolnem javnem podjetju, kot je 
JP VO-KA. Zaradi potrebe po nenehnem izboljševanju kakovosti in zniževanju stroškov – 
vendar ne na račun zmanjševanja zmogljivosti in varnosti – so nastali sistemi celovitega 
upravljanja (oz. vodenja) kakovosti (Total Quality Menagement – TQM), ki obsegajo vsa 
področja v podjetju, povezana s procesi, izdelki ali storitvami. TQM je način razmišljanja in 
dela povezanega s pričakovanji uporabnikov (kupcev), zmanjševanjem odpadkov, 
zmanjševanjem napak oz. odstopanj od zadanih ciljev ter spremljanjem proizvodnih procesov 
z namenom doseganja želene kakovosti in stalnih izboljšav. Kakovost (izdelka ali storitve) na 
koncu procesa je odvisna od kakovosti (surovine, polizdelka), ki v proces vstopa, in od 
dogajanja na vsakem koraku poti, ki vodi do končnega izdelka.  
Po DIN ISO 8402:1995 temelji sistem vodenja kakovosti (TQM) na sodelovanju vseh 
udeleženih v organizaciji s ciljem doseganja kakovosti in zadovoljstva potrošnikov, 
dolgoročnega poslovnega uspeha in koristi za udeležence in družbo.  
Sistem vodenja kakovosti (TQM) povezuje vse komponente modela vodovodnega sistema: 
množico vhodnih spremenljivk (surovine, udeležence v procesih odločanja, dela in 
nadzora…), množico izhodnih spremenljivk (zahteve po lastnostih izdelka, stroške) in mora 
obvladovati vse dele poslovnega procesa. 
Namen sistema kakovosti podrobneje opredeljujejo standardi skupine ISO 9000, ISO 10000 
(npr. ISO 10007:2003). Razvoj standardov skupine ISO 9000 poteka (Potočnik, 2004) od 
začetnega dokumentiranje procesov (ISO 9001:1987), preko vzpostavljanja, merjenja in 
vzdrževanju procesov (ISO 9001:1994) SIST do analize in nenehnega izboljševanju sistema 
vodenja kakovosti (Novak, 2001) ter povečevanja zadovoljstva odjemalcev (SIST ISO 
9001:2000). Poleg standardov kakovosti skupine standardov DIN-EN-ISO 9000 morajo v 
Nemčiji izpolnjevati podjetja s področja dejavnosti oskrbe z vodo in odvoda onesnažene vode 
tudi minimalne standarde kakovosti, ki jih podrobneje opredeljuje DVGW W 1000 (1999).  
Praktične izkušnje s sistemom kakovosti ISO 9001:2000 so v Javnem podjetju VODOVOD-
KANALIZACIJA d.o.o. ugodne. Sodobna informacijska tehnologija omogoča vsakemu 
zaposlenemu, v vsakem trenutku, vpogled in dostop do vseh delovnih dokumentov, navodil za 
delo in pravilnikov. Hitrost dostopa do informacij, natančen opis delovnih procesov in 
opredeljene odgovornosti udeležencev procesov povečujejo učinkovitost posameznika in 
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podjetja. Pridobitev certifikata ISO 9001 je potrdilo, da je podjetje izboljšalo upravne in 
proizvodne procese, zmanjšalo možnosti napak, ugodno pa vpliva tudi na podobo podjetja v 
javnosti. Sistem kakovosti ISO 9001:2000 ne glede na vloženi trud, čas in napore vseh 
sodelujočih ne vodi v pravilno delovanje sistema in določanje optimalnih odločitev temveč 
omogoča le sledljivost procesov in določanje nosilcev in odgovornosti za posamezna opravila. 
Pravilnost odločitev in strateški razvoj dejavnosti pa je naloga vodstva in vseh strokovnih 
sodelavcev za kar so potrebna drugačna – manegerska znanja upravljanja.  
Doseženo stopnjo učinkovitosti delovanja sistema , ki smo jo tudi z uporabo orodij za 
kakovostno vodenje in upravljanje procesov dosegli se danes ugotavlja s postopki 
Benchmarkinga. Benchmarking kot sistematičen in nepretrgan proces ocenjevanja in 
primerjanja organizacijskih procesov s poslovnimi procesi, ki jih uporabljajo druga uspešna 
podjetja enake dejavnosti in podobnega obsega dela. S primerjavo izbranih pokazateljev 
uspešnosti poslovanja in delovanja podjetja se pokažejo specifike delovanja ter šibke in močne 
točke posameznega podjetja ter posledično možnosti za izbolševanje delovanja podjetja kot 
celote. Več o Benchmarkingu je podano v točki 2.5.7 na strani 114.  
 
Optimiranje poslovnih in okoljskih procesov 
Optimizacija je beseda, ki jo kot magično uporablja pri reševanju nasprotujočih si zahtev, 
vendar le redki razumejo, kaj to pomeni v praksi. Uravnotežen program obnove nima z 
optimumom nobene veze in je že v osnovi napačno imenovan. Ne iščemo uravnotežene 
rešitve, ker uravnoteženost predpostavlja enakost vplivov, pritiskov ali rezultatov. 
Optimizacija na drugi strani poizkuša najti najbolj želeno kombinacijo (vsoto) vseh 
navzkrižnih interesov v smislu največjega skupnega učinka, ki ga je dolgoročno mogoče 
udejanjiti kot na primer – visoki stroški ob minimalnem tveganju ali pa ravno obratno. 
Optimiranje je vedno vezano na interese in zahteve interesnih skupin. To so v primeru 
upravljanja s kanalizacijskim sistemom lahko upravljavci in uporabniki, lahko pa so tudi 
posamezne manjše interesne skupine, ki jih druži finančni, politični, naravovarstveni ali 
kakšen drug interes.  
 
Kaj je optimalno delovanje kanalizacijskega omrežja z vidika stroškov in tveganja? 
Določiti točne vrednosti je precejšen izziv. Negotovost glede dejanskega obnašanja npr. 
Kanalizacijskega omrežja v času, prihodnje zahteve in potrebe, ki se bodo pokazale, želeni in 
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zagotovljeni učinki, stroški in dohodki predstavljajo različna tveganja v skupni enačbi. Poleg 
tega je podjetje kot celota razdeljeno na oddelke, ki so specializirani za izvajanje svojih nalog. 
V razvojni službi se načrtuje in dimenzionira (maksimalna zanesljivost, upoštevanje vseh 
robnih pogojev iz prejšnjih točk…), v investicijski službi se vrši nadzor in organizira izvedbo 
izgradnje (minimalni stroški, najkrajši časi), v finančnih službah zagotavljajo finančna 
sredstva za izvedbo, v službi vzdrževanja omrežja želijo imeti kar najmanj opravka s 
sistemom, ki naj deluje 100 let brez posegov (to morajo upoštevati ostale službe pri svojem 
delu..). Le glavni direktor ima morda interes optimirati delo vseh služb tako, da bo skupni 
iznos največji in stroški najmanjši. Organiziranje v službe glede na dejavnosti je 
administrativno  zelo priročno, vendar tako izgubimo sliko nad celoto. Zato je zelo pomembno 
da se uvajanje enotnega pristopa in skupne baze podatkov lotimo celovito. 
Onesnaženje okolja je posledica proizvodnje in porabe dobrin. Surovine, ki jih za potrebe 
proizvodnje odvzamemo iz okolja se prej ali slej v obliki odpadkov vračajo v okolje. Tako 
nam okolje daje surovine in prevzema odpadke naše dejavnosti. Odpadke spuščamo v vode, 
sežigamo in spuščamo v atmosfero ali pa odlagamo v odlagališča na površini zemlje. Ne glede 
na način odlaganja odpadkov so le-ti prej ali slej v stiku z vodo in začnejo krožiti v hidrosferi. 
Zmanjševanje onesnaženja je predmet javne politike, ki s svojimi odločitvami vpliva na 
točkovno onesnaženje in ne točkovno onesnaženje. 
 
Pri zahtevah po zmanjševanju onesnaženja se politika srečuje z nasprotujočimi se stališči. 
Zmanjševanje onesnaženja na ničelno stopnjo zahteva ogromna sredstva in prenehanje 
proizvodnje nekaterih onesnaževalcev. Za rešitev problema je predlagano veliko rešitev. Ena 
od bolj poznanih je model zasnovan na ekonomskih izhodiščih (Združene države, Anglija). 
Model je prikazan na privzetem grafikonu št. 4, kjer so prikazani na ordinati stroški in na 
abscisi koncentracija onesnaženja, ki ga izpuščamo v okolje. Onesnaženje lahko zmanjšamo s 
čiščenjem odplak, kar pa zahteva stroške, ki naraščajo z zmanjševanjem količine onesnaženja 
(krivulja SČ). Škoda, ki jo onesnaženje povzroča narašča s koncentracijo onesnaženja (krivulja 
So). Celoten strošek onesnaženja je seštevek vloženih sredstev v čiščenje in škode (krivulja 
Šo+SČ) z značilnim minimumom pri onesnaženju Q*. Rešitev je kompromis med 
onesnaževalcem, ki mu odgovarja izpust onesnaževanja Q2 brez stroškov in javnostjo oziroma 
dejavnostmi, ki trpijo škodo in bi želeli izpuščanje onesnaženja brez škode s koncentracijami 
Q1. Model zasluži dosti kritike zaradi škode, ki jo onesnaženje povzroča vsem oziroma tretjim 
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partnerjem in ni v skladu z osnovnim  moralnimi izhodišči  socialno  tržne ekonomije - položaj 
posameznega udeležence se ne sme izboljšati na račun drugih. (Brily, 2002) 
                   
Legenda: 
SČ – stroški čiščenja odpadne vode 
SO – stroški povzročene škode 
Q   – koncentracija onesnaženja 
 
 
Privzeti grafikon 3: BCA za določanje optimalnega čiščenja vode, (osnove matematične 
analize) 
Adopted Graph 3: Finding optimum for clearing polutted water with BCA (Benefit Cost 
Analysis – basic math) 
 
Uprave za varstvo okolja se srečujejo s situacijo ko veliko neodvisnih udeležencev 
(proizvajalci, uporabniki, državne uprave ipd.) s svojo dejavnostjo vplivajo na stopnjo 
onesnaženja okolja. Uprava se trudi prisiliti udeležence, da pri obnašanju delujejo v nasprotju 
z lastnimi trenutnimi interesi. Uprava tudi ne nadzoruje celotnega položaja, ker je emisije 
posameznih onesnaževalcev lahko samo ocenjujemo.  
 
Pri upravljanju kanalskega sistema moramo imeti pred očmi tudi življenjski cikel kanalskega 
odseka in stroške, ki pri tem nastajajo. Po začetni investiciji in eventualnih popravilih slabe 
izgradnje, ki so še v garanciji, drugih strokov kot je sprotno vzdrževanja oz. čiščenje s 
kanalom ni. V procesu staranja, pa se v rangu 50 in več let začnejo pojavljati poškodbe in 
neželeni dogodki, ki so posledice staranja in odpovedi kanala. S tem pa nastajajo tudi stroški 
popravil in rehabilitacije. 
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Grafikon 2: Pojav stroškov in stopnja odpovedi na kanalskem cevovodu v odvisnosti od časa 
Graph 2: Cost and deterioration apperance on sewer during time 
 
Krivulja stopnje odpovedi nam daje statistično verjetnost odpovedi kanalskega odseka 
določene vrste (material, DN, pogoji vgradnje) v odvisnosti od starosti. S spremljanjem 
nastalih stroškov in poznavanjem vrednosti investicije za obnovo kanalskega odseka ter 
tveganja, ki ga za okolje in človeka predstavlja slabo delujoč kanal, lahko iščemo optimalni 
čas obnove tako z vidika ekonomike, kot izkazanega tveganja. Nasprotje interesov med 
upravljavcem in lastnikom (mestom) oz. prebivalci lahko tukaj vodi v konflikt.  
Podaljševanje življenjske dobe kanalizacijskega odseka se izvaja najprej s popravili nato s 
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2.4 Staranje, strategije obnove, kriteriji za rehabilitacijo, načini nadzora 
kanalizacijskega omrežja – primer Ljubljane 
 
2.4.1 Kanalizacijsko omrežje – Ljubljana z okolico 
Skoraj tretjina vseh objektov, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje še vedno ni 
priključena na javno kanalizacijsko omrežje. Celotna kanalizirana površina obsega 5600 ha. 
Dolžina celotnega centralnega kanalizacijskega omrežja je 1063 km. Kanalizacijski sistem je 
zgrajen delno kot mešani kanalizacijski sistem (590 km), in delno kot ločeni kanalizacijski 
sistem (473 km).  Na kanalizacijskem omrežju je vgrajenih 25.000 revizijskih jaškov. Vseh 
evidentiranih priključkov je 21.000. Ker vseh odpadnih in meteornih voda ni mogoče odvajati 
gravitacijsko, je zgrajenih 41 črpališč, ki odpadno vodo prečrpavajo. Večina odpadne vode je 
napeljane v centralno čistilno napravo v Zalogu, kamor priteče 3300 m3/h odpadne vode v 
sušnem obdobju, v deževnem obdobju pa preko 9000 m3/h. V primestnih naseljih se odpadna 
voda čisti na 15 malih lokalnih čistilnih naprav. Ostale danosti na območju delovanja 
kanalizacijskega omrežja so relativno enakomerna višina terena na ljubljanskem polju, ter 
slabo nosljiv teren z visoko podtalnico na območju ljubljanskega barja, kjer je tudi premalo 
naravnega padca terena za daljšo gravitacijsko odvodnjo odpadne vode.  
 
Obstoječa struktura cevnih materialov uporabljenih pri izgradnji kanalizacijskega omrežja 
Ljubljane je prikazana na grafikonu 3, za primerjavo pa je prikazana enaka struktura tudi za 
Nemčijo. Razvidno je, da se je tako pri nas (86%) kot  v Nemčiji (33%) veliko uporabljalo 
cevi iz betona, v Nemčiji pa še več kot betonske cevi iz keramike (54%)- predvsem pri 
manjših profilih. Pri nas je opazno več kanalizacije iz umetnih materialov (8%), ki se v 
Nemčiji niso uspeli tako močno uveljaviti . Novi trendi v izboru kanalizacijskih cevi pri nas (v 
asfaltiranih cestiščih) pa so razvidni iz raziskave tesnosti kanalizacijskih cevi. Za primerjavo 
je zanimiv podatek, da se v skandinavskih deželah cevi iz umetnih mas uporabljajo za gradnjo 
kanalizacije skoraj v 50%, v ZDA pa za gradnjo kanalizacije v nekaterih državah uporablja kar 






Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov in…. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.    
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
 
81
Na sliki 20 je prikazana groba delitev ljubljanskega centralnega kanalizacijskega omrežja 
glede na vrsto odpadne vode, ki jo le ta odvaja z mesta nastanka.  
 
       Legenda: 
Modro – mešani kanalizacijski sistem 
Roza – ločen kanalizacijski sistem 














Slika 20: Ljubljanski kanalizacijski sistem: 
Fig. 20: Ljubljana sewer system 
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Grafikon 3: Grafični prikaz zastopanosti različnih cevnih materialov v javni kanalizaciji 
mestne občine Ljubljane in v Nemčiji (1996) 
Graph:3: Sewer pipeline material shares used in Ljubljana public sewer system and in 
Germany 
 
Stanje kanalizacijskega sistema je deljeno na podatke o vrsti kanalizacijskega sistema in o 
njegovem stanju, ki se v času spreminja. Potek staranja in spreminjanja funkcionalnosti je 
tesno povezano z vrsto kanalizacijskega sistema in njegovi karakteristikami. 
 
Leta 2006 je stanje nekoliko drugačno. Zmanjšal se je delež kanalov zgrajenih iz betona in 
azbest cementa, povečal pa se je delež kanalov zgrajenih iz PVC-ja, tesala in nodularne litine, 




Okrajšave materialov cevi: AC – azbest cement, B – beton, GRP – armirani poliester, JE – 
jeklo, NL – nodularna litina, LZ – lito železo, PE – PE High density, PVC – polivinil klorid, 






























     v upravljanju JP VO-KA           Nemčija 
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Grafikon 4: Delež matarialov kanala za območje Ljubljane za leto 2006 




































Grafikon 5: Delež matarialov kanala za območje okolice Ljubljane za leto 2006 
Graph 5: Sewer pipeline material shares for central Ljubljana surroundings sewer system in 
2006 
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Razlika v uporabljenem cevnem materialu za gradnjo javne kanalizacije v okolici Ljubljane in 
tistim v samem mestu Ljubljana je predvsem v deležu kanalov iz najcenejšega materiala – 
PVC, ki je tukaj uporabljen kar v tretjini primerov, betonskih cevi pa je že pod 50%. Stanje bi 
bilo bolj transparentno, če bi poznali tudi starostno strukturo kanalov, ker bi lažje razbrali, v 
katerem obdobju so se posamezni material začeli bolj množično uporabljati (grafikon 5). 
Podrobnejša analiza je predstavljena v točki 4.3.1na strani 174. Izkazane poškodbe in razred 
stanja kanalizacije na tesnem območju Šiške so prikazani v grafikonu 7 in 9.  
 
Primernost cevnih materialov za posamezne vrste kanalizacije in njihova cena se odraža tudi 
na grafikonu 6, ki prikazuje deleže materialov cevi za mešane kanalizacijske sisteme v 
Ljubljani. 
 


























Grafikon 6: Delež materialov cevi  – mešan kanalizacijski sistem 2007 (legenda – glej 
okrajšave str.82) 
Graph 6: Sewer pipeline material shares for central Ljubljana mixed sewer system in 2007 
 
Tu je opazno, da je več cevovoda zgrajenega iz betonskih cevi, predvsem zaradi večjih 
dimenzij, ki jih imajo ti kanali in relativno cenenega cevnega materiala. Slabosti betonskih 
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cevi starejše generacije so predvsem spoji. Več o cevnih materialih in njihovi uporabi pa je 






















Grafikon 7: Starost kanalov – mešan kanalizacijski sistem Ljubljane v letu 2007 
Graph 7: Sewer ages for Ljubljana mixed sewer system in 2007 










Grafikon 8: Delež materialov cevi v testnem območju Šiške – mešan kanalizacijski sistem 
(2007) 
Graph 8: Sewer pipeline material shares for mixed sewer system in model area (2007) 
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porazdelitev evidentiranih poškodb po vrsti poškodbe - 


















Grafikon 9: Porazdelitev poškodb za betonske kanalizacijske cevi na testnem območju Šiške, 
pregled s TV kamero 2004 




Grafikon 10: Procent kanalizacijskih cevi v posameznem razredu stanja (RS) na območju 
pilotnega projekta – poročilo o TV pregledu kanalizacijskega sistema – območje Šiška (2004) 
Graph 10: Deterioration levels of sewer system in Šiška model area, CCTV inspection in 2004 
Več o vrednotenju podatkov, napakah, klasifikaciji in načinu pridobivanja je opisano v točki  
3.2.1. 
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Lastnosti cevnih materialov posamezne veje izdelave (beton, keramika, PVC, PE-HD, 
armirani poliester, nodularna litina..) so se v času spreminjale. Spremembe so bile običajno k 
boljšim karakteristikam materiala, posebej novih materialov, ki so imeli začetne 
pomanjkljivosti (PVC), lahko pa tudi na slabše (beton v določenih obdobjih izdelave v SFRJ, 
je bil bistveno slabše kvalitete kot stari betoni izpred druge svetovne vojne...). Praviloma je 
veljalo tudi to, da so uvoženi materiali v času stare Jugoslavije bili praviloma kvalitetnejši, kot 
tisti iz domače proizvodnje. Zato je potrebno vedeti iz katerega obdobja je posamezni cevni 
materiali pri določanju tveganja nastanka poškodbe oz. izdelave krivulj staranja.  
 
Pri novogradnjah imamo danes veliko širši izbor možnih cevnih materialov, vendar smo glede 
na izvedeno primerjavo celotnih stroškov vgradnje in pričakovano življenjsko dobo cevovoda 
sedaj za izgradnjo mešane in kanalizacije za odpadno komunalno vodo v JP VO-KA zadnja tri 
leta (2004 – 2007) uporabljamo skoraj izključno cevi iz armiranega poliestra, za odvod 
onesnaženih padavinskih komunalnih voda pa cevi iz betona, na območju okolice Ljubljane 
tudi cevi iz  PVC-ja in delno na zahtevnejši gradbiščih tudi GRP. 
 
Pri izboru cevnega materiala se moramo vprašati o: 
• Robnih pogojih – določeni v tehnični dokumentaciji, 
• Hidravlični prevodnosti in hrapavost, 
• Pogojih vgradnje (zemljina, obremenitve..), 
• Izvedbi vgradnje (odprt izkop, brez izkopa, uvlačenje..), 
• Pogojih obratovanja (vzdrževanje, popravila, korozija, abrazija..), 
• Zahteve po kvaliteti izvedbe (standardi, potrdila, reference..), 
• Ekonomičnost (Skupni stroški izvedbe, obratovanja, življenjska doba..), 
• Samočistilni sposobnosti. 
 
Osnovni kriteriji za izbor vrste cevnega materiala so: 
• Statična in dinamična nosilnost, 
• Tesnost, 
• Odpornost na onesnaženo vodo, 
• Enostavnost vgradnje, 
• Življenjska doba, 
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2.4.2 Podan je kratek opis osnovnih lastnosti  za posamezne cevne materiale: 
V opisu smo podali osnovne karakteristike cevnega materiala, fizikalno tehnične karakteristike 
in poznane izkušnje iz praktične uporabe. Ker imamo v grajene cevi iz različnih materialov, ki 
so bile proizveden v različnih časovnih obdobjih, je potrebno vedeti, kako je potekal razvoj 
tehničnih karakteristik različnih cevnih materialov v preteklosti. Lahko trdimo, da je razvoj 
prinesel velik napredek pri vseh cevnih materialih in se lastnosti le teh še vedno izboljšujejo.  
 
Betonske cevi - B: 
Splošno:Beton je kljub večjim pomanjkljivostim doslej največ uporabljen material pri javni 
kanalizaciji (86%). Kvaliteta betonskih cevi domačih proizvajalcev je v preteklosti zelo nihala, 
zato se je pri manjših DN, kjer ni potrebna velika temenska nosilnost vedno, več uporabljale 
PEHD cevi (delno PVC). V zadnjih letih je kakovost proizvodnje betonski cevi narasla po 
zaslugi največjega proizvajalca betonskih cevi pri nas – Nivo Celje. 
Temenska obremenitev in vgradnja:Slaba lastnost betonskih cevi je njihova velika teža, 
majhna dolžina posameznega kosa in velik radij krivljenja zavoja. Cevi brez notranje armirane 
mreže so občutljive na trde udarce – pokanje pri nabijanju z večjimi nabijalnimi stroji. Izredno 
velik delež, ki ga zavzemajo betonske cevi  v celotnem kanalizacijskem omrežju je posledica 
njegove velike trdnosti in odpornosti na temenske obremenitve, robustne in enostavne 
vgradnje, nizke cene, neupoštevanja poškodb in neizvajanja meritev vodotesnosti obstoječih 
kanalov, ki bi bili potrebni sanacije. 
Kemična in abrazijska odpornost:Močno je občutljiv na ogljikovo kislino in sulfate, ki zaradi 
kemičnega procesa rušijo beton. Prav tako je pri nekvalitetnih betonih neodporen na abrazijo 
in grobo mehansko čiščenje, ki močno zmanjša njegovo življenjsko dobo.  
Tesnjenje:Pri betonskih ceveh se težko zagotavlja vodoneprepustnost in tesnjenje na spojih do 
katerih prihaja pri posedanju terena. Te težave se rešujejo z novejšimi izvedbami spojev, 
boljšimi tesnili in neprepustnimi premazi oz. prevlekami iz umetnih mas,smol ali keramike. 
Spoji med cevmi morajo biti izvedeni s tesnilnimi gumicami in primerno sidrani. Za dobro 
naleganje je potrebna tudi natančna izdelava v okviru predpisanih toleranc. Prevleke izboljšajo 
tudi hidravlične lastnosti kanala. Glede na tehnologijo izdelave se betonske cevi ločijo po 
trdnosti in vodoprepustnosti. Le kvalitetni betoni ne prepuščajo vode na daljši rok. 
Vodotesnost betonskih cevi se v glavnem serijsko preverja že pri izdelovalcu. 
Cena: Beton je najcenejši cevni material. 
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Hišni priključki: fazonski kosi, možna izvedba z gumijastimi tesnili, obbetoniranje za 
betonske cevi, velika verjetnost da spoji s časom ne tesnijo več.  
Za: nizka cena, enostavna in robustna vgradnja, visoka dopustna temenska obremenitev, ni 
potrebno varovanje proti vzgonu, zelo ugodne razmere za samočiščenje odpadne vode 
(biofilm). 
Proti: slabo tesnjenje spojev, togi spoji, kratka dolžina cevi, poroznost, krajša življenjska doba 
(v agresivnih odpadnih vodah), občutljivost na udarce, zamiki v spojih pri posedanju 
materiala, slabo tesnjenje pri prehodu na cevi iz drugih materialov, vprašljiva sanacija 
ugotovljenih netesnosti, velika teža na m cevi 
Uporabno: meteorne vode, mešan sistem, dobro nosljivi tereni, kjer je mogoč  enostaven in 
hiter izkop, vgradnja v obremenjena cestišča le za kvalitetne betonske cevi. 
 
PVC : 
Splošno:Umetni materiali se uporabljajo v kanalizaciji šele od petdesetih let naprej. Zelo 
pomembna je izvedba vgradnje, ki predstavlja večji del investicijskih stroškov (granulacija in 
predpisana zbitost obsipnega materiala Običajno cevi ni potrebno obbetonirati razen pri večjih 
temenskih obremenitvah (teh. preračun predv. obr.). Potrebno pa je varovanje na vzgon pri 
sami vgradnji. Plastične cevi starajo in s časom izgubljajo svoje mehanske lastnosti 
(temperatura in dinamične obremenitve hitrost staranja še povečujeta) 
Temenska obremenitev in vgradnja: Velika pomanjkljivost vseh cevi iz plastičnih mas je 
majhna dovoljena temenska obremenitev oz. dopustna začetna deformacija cevi. Občutljive so 
tudi na točkovne obremenitve – pokanje. Tako so cevi iz plastičnih mas pri večjih premerih 
(DN > 300)  manj primerne za gradnjo kanalizacije, zaradi  možne velike deformacije - 
sploščitve profila, ki je posledica nezadovoljive zbitosti posteljice in obsipa ali posedanja 
materiala. Zaradi nizke teže na tekoči meter cevi in spajanja s pomočjo obojk je vgradnja teh 
cevi zelo enostavna. 
Kemična in abrazijska odpornost:Primerne so za kemično in abrazivno agresivno odpadno 
vodo ter tam, kjer je okoliška zemljina zelo agresivna (ni korozije).  
Tesnjenje:Tesnjenje je zelo dobro 
Cena: Cevi iz plastičnih mas spadajo v spodnji cenovni razred 
Hišni priključki: enostavno navrtanje in dobro tesnjenje, fazonski kosi.  
Za: nizka cena, nizka specifična teža, enostavno polaganje in stikanje s spojkami, dobre 
hidravlične lastnosti 
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Proti: potrebna zelo natančna vgradnja, varovanje proti vzgonu, možnost deformacije pri večji 
temenski obremenitvi, staranje, skladiščenje na terenu 
Uporabno: sanitarne in meteorne vode pri manjših premerih in neobremenjenih trasah 
 
PE-HD 
Splošno:PE-HD  cevi imajo podobne dobre lastnosti in pomanjkljivosti kot PVC cevi.  
Temenska obremenitev in vgradnja:Zaradi možnih deformacij je potrebno cevi iz PE-HD 
vgrajevati zelo natančno in po navodilih izvajalca (zbitost posteljice in obsipa). Cevi so lahke, 
vgradnja je enostavna in hitra. 
Kemična in abrazijska odpornost:Cevi iz PE-HD so abrazijsko in kemično zelo odporne. 
Tesnjenje:PE-HD cevi se spajajo z varjenjem in zagotavljajo popolno tesnjenje. 
Cena: srednji cenovni razred 
Vsekakor je potrebno omeniti posebno izvedbo kanalskih cevi: rebrasta cev z dvojno steno za 
odpadne vode. Dvoslojne cevi omogočajo relativno veliko temensko obremenitev, velik zamik 
cevi pri polaganju, 100% vodotesnost  varjenih spojev, predpripravljene jaške in priključke, ki 
so prav tako 100% vodotesno zavarjeni v celoto. Tudi morebitne poškodbe pri vgradnji ali 
izdelavi priključkov težko poškodujejo notranjo cev, po kateri teče odpadna voda.   
Hišni priključki: enostavno navrtanje, možno varjenje, dobro tesnjenje.  
Za: nizka specifična teža, enostavno polaganje brez kolen in odlično tesnjenje v sklopu celote 
(jaški), odlične hidravlične lastnosti 
Proti: potrebno varjenje na terenu, pazljiva vgradnja, varovanje proti vzgonu pri sami vgradnji 
v območju podtalnice, omejen maks. dobavljivi DN cevi (1000) 
Uporabno: sanitarne in meteorne vode pri premerih do DN 1000 
 
Cevi iz nodularne litine : 
Splošno:Cevi iz nodularne litine visoko presegajo potrebne vrednosti in standarde za večino 
karakteristik pomembnih za kanalsko mrežo. Največja pomanjkljivost teh cevi je njihova 
visoka cena, ki lahko presega tudi 40% celotnih investicijskih stroškov. Cevi iz NL je 
potrebno ustrezno varovati pred korozijo. 
Temenska obremenitev in vgradnja: Cevi iz NL zaradi svoje visoke dopustne temenske 
obremenitve in žilavosti trdnostno najbolje odgovarjajo na vse obremenitve, ki se pri gradnji 
in v rednem obratovanju pojavljajo na kanalskem omrežju. Vgradnja je enostavna z obojčnimi 
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spoji. Zasutje cevi je mogoče z izkopanim materialom ob ustrezni zunanji zaščiti cevi (izbor 
vrste cevi).  
Kemična in abrazijska odpornost:Kljub vedno novim zaščitnim sredstvom in premazom je 
korozija še vedno glavni krivec za večino poškodb cevovodov iz NL. Zunanja zaščita je 
občutljiva na grob obsipni material, agresivno zemljino, kisline in sulfate v zemlji. Obstajajo 
posebne izvedbe zunanje zaščite (PE, beton) cevi iz nodularne litine, ki omogočajo zasip 
položenih cevi z grobim izkopanim materialom in so hkrati tudi zaščita proti blodečim 
tokovom. . Do poškodb notranjega zaščitnega sloja lahko pride pri močno abrazivnih ali 
kemično agresivnih vodah, kar lahko vodi v korozijo. Enaka nevarnost obstaja tudi ob grobem 
mehanskem čiščenju kanala. Obstajajo posebne izvedbe notranje zaščite cevi, ki so primerne 
tudi za močno agresivne in abrazivne vode (notranja zaščita z poliuretanom dopušča uporabo 
pri odvodnjavanju odtočnih medijev s pH vrednostmi od min 4 do 12 in hitrostih medija od 7-
10 m/s - Pont-A-Mousson, PH 1) 
Tesnjenje:Po rezultatih preizkušanja tesnosti kanalizacije laboratorija Varinger, so cevi iz NL 
v samem vrhu glede tesnosti položene kanalizacije. 
Cena: Cevi iz NL sodijo v najvišji cenovni razred  
Hišni priključki: pri sami gradnji v že izdelane priključne fazonske kose, dodatno - zahtevno 
navrtanje in posebne objemke.  
Za: enostavno in zanesljivo spajanje z obojko, vgradnja v vseh terenih, dopustna visoka 
temenska obremenitev, zasutje z izkopanim materialom, ni potrebno varovanje na vzgon, 
dobro tesnjenje 
Proti: velika teža na tekoči meter cevi, visoka cena, potrebna zaščita proti koroziji 
Uporabno: sanitarne in meteorne vode pri vseh premerih v vseh pogojih vgradnje, primerni 
tudi za zelo zahtevne vgradnje (velika temenska obremenitev, 100% tesnjenje v 
vodovarstvenih območjih, težek izkop zaradi gostote komunalnih vodov in velike globine 
vkopa v mestnih jedrih…) 
 
Cevi iz poliestrskih smol - ojačane z vlakni in polnili 
Splošno:Cevi iz poliestrskih smol  
Temenska obremenitev in vgradnja:Majhna teža in enostavnost spajanja s spojkami 
omogočata hitro vgradnjo. Pri praktični izvedbi gradnje je večkrat prihajalo do poškodb 
cevnega materiala. Ker so cevi iz poliestrskih smol fleksibilne jih je potrebno vgrajevati zelo 
natančno in po predpisih proizvajalca, pomembna je natančna vgradnja in predpisana zbitost 
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posteljice in zasipnega materiala v predpisani granulaciji. Kljub temu so pri večjih premerih 
cevi možne deformacije ob večjih temenskih obremenitvah, ki so predvsem posledica staranja 
materiala in izgubljanja začetnih trdnostnih lastnosti. 
Kemična in abrazijska odpornost:Visoka odpornost na različne kemikalije in snovi v območju 
pH 1-9, visoka odpornost proti abraziji 
Tesnjenje:Odlično tesnjenje (spajanje s spojkami) 
Cena: Cevi iz Armiranega poliestra sodijo v najvišji cenovni razred  
Hišni priključki: priključki so lepljeni, enostavna izvedba, dobro tesnjenje.  
Za: nizka specifična teža, 100% tesnjenje, odlične hidravlične lastnosti, odlična kemična in 
abrazijska odpornost 
Proti: potrebna natančna vgradnja, visoka cena, poškodbe pri ponovnem izkopu in 
navezovanju priključkov 
Uporabno: sanitarne in meteorne vode pri vseh razpoložljivih premerih 
 
Kameninaste cevi 
Splošno:Kameninaste cevi so zelo obstojne in trajne (dolga življenjska doba). Primerne so za 
industrijske obrate z zelo agresivnimi odpadnimi vodami. 
Temenska obremenitev in vgradnja:Kameninaste cevi so občutljive na udarce, posamezni kosi 
cevi so kratki (2-2.5 m), velik radij krivljenja.  
Kemična in abrazijska odpornost:Odporne so na vse vrste kemikalij in so abrazijsko zelo 
odporne.  
Tesnjenje:Spoji so izdelani natančno in tesnjenje je dobro. 
Cena: Kameninaste cevi so iz zgornjega cenovnega razreda. 
Hišni priključki: fazonski kosi, navrtavanje in vmesni tesnilni element.  
Za: odlične hidravlične lastnosti, odpornost na kemikalije in abrazijo  
Proti: majhni premeri cevi, občutljivost na udarce, kratke cevi 
Uporabno: za posebne primere industrijskih odpadnih voda, industrijske cone, kjer 
zadostujejo manjši premeri cevi. 
 
2.4.3 Predvidena življenjska doba cevovoda  
Predvidena življenjska doba kanalizacijskih cevi in objektov, je bistvena kategorija, pri 
določanju ekonomičnosti in upravljanju rehabilitacije kanalizacijskega sistema. Priporočena 
vrednosti so običajno podane s strani organizacij, ki skrbijo za doseganje čim višjih 
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standardov izvedbe (LAWA, ATV). Minimalne vrednosti so določene z EU standardi in 
običajno znašajo za cevovode 50 let. 
V spodnji tabeli (ATV 2005) so podane vrednosti povprečnih pričakovanih življenjskih dob za 
kanalizacijske objekte kot jih podajata neuradni ustanovi za standarde v Nemčiji – ATV in 
LAWA. 
 
Privz. preglednica 1: Povprečne življenjske dobe kanalizacijskih naprav- ATV- 2005, LAWA 
1993, Vir: Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH-Aachen e.V. 
Adopted Table 1: Averige expected life lenght for sewer pipelines and objects – ATV -2005 
  Vrsta voda    Povprečna življenjska doba v letih  
Kanal (novogradnja, obnova)  50 - 80 
Kanal (popravilo) 2 - 15 
Kanal (obnova - Renovierung) 25 - 40 
Revizijski jašek (novogradnja, obnova) 50 - 80 
Drugi objekti 
- objekt 
- strojna oprema 
 
50 - 70 
5 - 20 
Črpališča 
- objekt 
- črpalke (odvisno od vrste črpalk.) 
 
25 - 40 
8 - 40 
Ponikovalni sistemi za odp. Padav. vodo 20 - 30 
 
 
V naslednji privzeti preglednici št. 2, pa so podane povprečne življenjske dobe cevi, kot so 
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Privz. preglednica 2: Povprečne življenjske dobe cevi- Quelle: Stein & Partner, (Bettina  
2005) 




Življenjska doba v letih 
KVR - smernice Ocene proizvajalcev V praksi ugotovljene 




50 – 80 (100) 
> 100 > 100 
Keramika > 100 > 100 
Lito železo > 100 > 100 
Armirani poliester 50-80 (100) cca. 50 
PVC – U > 100 cca. 50 
PE-HD > 100 cca. 50 
PP 100 cca. 50 
 
Pregled zgodovinskega razvoja cevnih materialov glede na material cevi:  
Herz (1999) in Hofer (1994) poudarjata, da je treba upoštevati pri napovedi pričakovane 
življenjske dobe oz. pri določanju funkcije preživetja določenega kanalizacijskega omrežja 
dejansko doseženo starost posameznih skupin kanalov istega materiala, ki temelji na 
statističnih podatkih konkretnega omrežja, saj nanjo vplivajo specifični obratovalnimi pogoji. 
Upoštevati je treba torej podatke o vgrajenem materialu, starosti, okoliščinah vgradnje, vplivu 
okolja in obratovalne razmere o konkretnem omrežju, saj so ti podatki pri različnih omrežjih 
različni, zato je tudi pričakovana življenjska doba posameznih omrežij različna.  
Po navedbah Schmidta (2003) je treba pri optimistični oceni življenjske dobe upoštevati, da se 
zaradi daljše življenjske dobe s starostjo omrežja povečuje tudi stopnja okvar in s tem 
povezani stroški.  
 
Konec življenjske dobe naznanjata po standardih vodenja kakovosti DIN 55350 (ISO 3534, 
1993):  
Opozorilna meja (warning limit): 
Je vrednost (najvišja ali najnižja), pri prekoračitvi katere je zahtevan povečan nadzor procesa. 
Navadno upoštevamo velike specifične dejanske vodne izgube ali visoko stopnjo okvar. 
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Privzeta slika 5: Zgodovinski razvoj lastnosti cevovodov – (povzeto po Stein in Niederehe, 
1987) 
Adopted Fig. 5: Historical development of sewer  pipelines, (Stein and Niederehe, 1987)  
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Meja posega (action limit): 
Je vrednost (najvišja ali najnižja), pri prekoračitvi katere je zahtevan določen poseg. Mejo 
posega določa z vidika odvoda odpadne vode tehnično dopustna stopnja okvar ali gospodarsko 
dopustna stopnja okvar [št. okvar/(km·leto)]. Odločilna je najnižja vrednost. 
 
Po navedenih mednarodnih standardih se življenjska doba kanalov v konkretnih primerih 
določi le na podlagi dveh kriterijev: 
• analize gospodarnosti in  
• upoštevanja zanesljivosti delovanja (tveganja).  
 
Življenjska doba - preostanek življenjske dobe: 
Pri pojmu življenjska doba je potrebno razlikovati med: 
• ekonomsko življenjsko dobo, ki je določena s knjižno vrednostjo kanala in se določi glede 
na amortizacijsko dobo investicije in upošteva pri ugotavljanju knjigovodske vrednosti 
infrastrukture, 
• tehnično življenjsko dobo, ki se konča, ko kanal  preide v stanje, da funkcionalno ne more 
več opravljati svoje funkcije, ali obstaja visok riziko, da pride do okvare, ki bodo imele za 
posledico takojšnjo intervencijo in popravilo, ali pa je obnova kanala nujno potrebna 
zaradi varnosti delovanja sistema.  
 
Ekonomska in tehnična življenjska doba naj bi bili med seboj usklajeni, a običajno nista, ker 
so različni interesi v medsebojnem neskladju. Običajno se zato za posamezni odsek vodi 
ločeno tehnično življenjsko dobo in dobo amortizacije. 
 
2.4.4 Staranje in življenjska doba kanalizacijskega omrežja 
Stanje kanalizacijskega omrežja želimo določiti iz podatkov. Za pridobivanje podatkov je 
vzpostavljen sistem nadzora in pregledov. V skladu z EN 752-5 je potrebno za ugotavljanje 
stanja –  oz. izpolnjevanja zahtevanih pogojev delovanja kanalizacijskega sistema, uporabiti 
vse dostopne informacije. Stanje sistema se nato določi na osnovi zbranih podatkov, kjer 
podatkov ni, se lahko pristopi k modeliranju in simulaciji dogajanja v kanalizacijskem 
sistemu,  vendar je v tem primeru verjetnost napake večja. Hitrost staranja je pogojena z 
materialom cevovoda in pogoji vgradnje.  
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2.4.5  Modeliranje staranja sistema:  
Določanje poteka staranja omrežja oz. prehajanja iz posameznega razreda stanja v drugega 
lahko določimo s statističnim ovrednotenjem sprememb v obstoječem sistemu in 
upoštevanjem verjetnosti, da se bodo posamezni kanalski odseki v bodočnosti enako starali. 
Matematično lahko to popišemo z uporabo tako imenovanih funkcij staranja. (Herz, 2000). V 
konkretni uporabi za opis uporabimo tako imenovano funkcijo prehoda razreda (FPR). FBR 
nam za posamezni kanalski odsek na osnovi njegovega razreda stanja dejansko da funkcijo 
staranja odseka glede na prehajanje iz enega razreda v drugega.    
 
 
Privzeti grafikon 4: Funkcija prehoda iz razreda 2 v razred 1 - potrebna takojšnja obnova, 
(Bauer, 2000) 
Adopted Graph 4: Survival function related to successive deterioration states from state 2 to 
state 1, (Bauer, 2000) 
 
V nadaljevanju so prikazane še ostale funkcije prehodov iz posameznih razredov stanja v 
naslednje razrede: 
 
Funkcija preživetja prikazuje, kakšen delež kanalov v določenem razredu stanja je glede na 
začetno stanje v določenem trenutku še prisoten v kanalizacijskem omrežju - je razlika med 
začetnimi stanjem (1 oz. 100%) in časovnim integralom funkcije preživetja (enačba 1-3), ki 
matematično popisuje potek prehoda stanj, kot je ugotovljen pri TV pregledu s kamero.: 
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Oznake simbolov: 
t – starost v letih 
a – faktor staranja (določa, kako hitro nastopi proces staranja)  
b – faktor izpada (določa hitrost procesa staranja) 
c – faktor odpornosti (določa obdobje, v katerem še ne prihaja do okvar) 
 
Ocenjena vrednost prehoda stanj je določena na osnovi pregledanega vzorca istih kanalskih 
odsekov v različnih obdobjih njihovega življenjskega cikla. Ker smo na Ljubljanskem 
kanalizacijskem sistemu do sedaj izvedli le en pregled kanalizacijskega omrežja za posamezen 
kanalizacijski odsek, in se bo naslednji krog pregledov začel izvajati šele v naslednjih letih, ne 
moremo izhajati iz dejanskih podatkov o spremembah na omrežju. Za oceno krivulje staranja 
smo zato uporabili podatke pridobljene pri nemških raziskovalcih in jih glede na leto pregleda 
za naše vzorčno območje primerjali in prilagodili vrednosti, kot je razvidno iz grafikona 11.  
 
Za primerjavo je podan primer betonskih  kanalskih cevi za mesto Berlin in osnovne krivulje 
staranja betonskih cevnih materialov, kot jih je pionirsko uvedel v modele ocene stanja v 
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Grafikon 11: Krivulje staranja za betonske cevi DN 250-400 – testni model – Šiška 2008 
Graph 11: Survival functions for concrete pipelines – Šiška model 2008 
 
Privzeti grafikon 5: Krivulja staranja za betonske cevi DN < 700, vgrajene po letu 1960 – 
mesto Berlin (Stein, 2007c) 
Graph: Survival functions for concrete pipelines DN <700, built after 1960, Berlin (Stein, 
2007c) 
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Glede na izkušnje v Nemčiji (privzeti grafikon 5) je življenjska doba betonskih cevi za mešano 
kanalizacijo 50 let (pri teh letih je že 50% vseh kanalskih cevi potrebnih takojšnje sanacije) 
Privzeti grafikon 6: Primer krivulje staranja za betonske cevi vgrajene pred letom 1940, (Herz, 
2000).  
Adopted Graph 6: Survival functions for concrete pipelines built before 1940, (Herz, 2000) 
 
Ob predpostavki, da se bo kanal staral v skladu z do sedaj zabeleženo hitrostjo staranja, lahko 
napovemo obnašanje kanalskega odseka tudi v prihodnosti, oz. določimo lahko predvideno 
življenjsko dobo kanala. Seveda so posamezne karakteristike funkcije prehoda podobne le za 
enake cevne materiale in enake pogoje vgradnje. Tako tvorimo skupine podobnih cevovodov, 
katerih lastnosti lahko popišemo z enako krivuljo staranja. Z metodo staranja sistema ne 
moremo določevati točne prioritete obnove za točno določen odsek. Rezultati analize nam le v 
določeni stopnji zanesljivosti omogočajo napoved trendov obnašanja sistema v prihodnosti in 
splošno oceno stanja cevovodov.  
 
Iz poznavanja celotnega stanja omrežja z vidika razreda stanja in predvidenega staranja lahko 
predvidimo staranje omrežja in ocenimo potrebe po obnovi za sistem in posredno omogočamo 
določitev strategije obnove sistema. V primeru da omrežja ne vzdržujemo in popravljamo bo 
stanje omrežja s časom pokazalo nekakšno takšno sliko( spodnja slika). Sistem se postara, 
posledično se zmanjšuje razred stanja sistema – (delež še dobro delujočih kanalov), ki počasi 
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preidejo v nedelujoč sistem, ki ga je potrebno stalno popravljati oz. ni več v prvotni funkciji 
delovanja: 
 
Privzeti grafikon 7: Dolžine kanalov v različnih razredih stanj (Klasse: 1 - 6) – simulacija za 
daljše obdobje s programom Aqua-Wertmin 6.1 – (Herz, 2000) 
Adopted Graph 7: Pipeline lenghts in different deterioration states – simulation for longer time 
period with program Aqua-Wertmin 6.1 – (Herz, 2000) 
 
Rezultati analize so povzeti iz testnega modela računalniškega programa Aqua-Wertmin. 
Uporabljenih je 6 razredov stanj za razliko od naših 5 razredov stanj po ATV - DWA sitemu 
klasifikacije. Ker za sistem ljubljanske kanalizacije še nimamo digitaliziranih dovolj podatkov, 
da bi lahko izdelali bilanco posameznih stanj kanalizacijskega omrežja, smo uporabili podatke 
za kanalski sistem mesta Rheine v Nemčiji.  
Da se popoln razpad omrežja prepreči je potrebno sistematično načrtovati obnovo omrežja. Pri 
tem lahko omrežja obnavljamo na več različnih načinov - strategij. 
Vsekakor je pomembno poznavanje vhodnih podatkov, ki so potrebni za izdelavo  analize: 
• Stroški za odpravo poškodb v posameznem razredu stanja 
• Življenjska doba kanala - in življenjska doba obnovljenega kanala – preostala življenjska 
doba 
• Stroški izgradnje novega kanala.  
• Stroški kapitala 
102 Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov …. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.       
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
2.4.6 Zagotavljanje obratovalne sposobnosti kanalizacijskega omrežja 
Minimalni kriteriji za obratovalno sposobnost kanalizacijskega omrežja so podani že v 
obstoječi zakonodaji, ki pa je kljub temu, da je bila popravljan v letu 2006 še vedno ne določa 
dovolj natančno določenih vidikov delovanja kanalizacijskega sistema medtem, ko v drugih 
primerih zahteva preveč togo ravnanje in s tem zavezuje upravljavca k nesmotrni uporabi 
svojih razpoložljivih delovnih sredstev in človeških virov 
 
Osnovne funkcije sokot je bilo že uvodoma ugotovljeno: 
• Nemoten odvod dotečene vode v omrežje na lokacijo, kjer se očisti in spusti v 
odvodnik 
• Med transportom onesnažena vode ne sme uhajati v okolje oz. tuja voda ne sme vdirati 
v sistem. 
 
2.5 Strategije rehabilitacije kanalizacijskega omrežja 
Predstavili bomo tri osnovne strategije obnove omrežja ki slonijo na odločitvi o želenem 
stanju sistema in predvidenih skupnih stroških za rehabilitacijo in vzdrževanja omrežja. V 
praksi uporabimo kombinacijo različnih strategij, ki so v določenem času oz. obdobju realno 
izvedljive glede na razpoložljiva denarna sredstva, ob upoštevanju dodatnih stroškov, ki jih 
posamezna strategija prinaša. Primer simulacije za predstavitev strategije na osnovi staranja 
omrežja in porabljenih denarnih sredstev je bila izvedena s pomočjo programa AQUA-
Wertmin 6.1 – testna različica, na priloženi vzorčni bazi podatkov za manjše mest v Nemčiji, 
ker potrebnih podatkov o poškodbah in cenah odprave poškodb za ljubljanski kanalizacijski 
sistem še nimamo. Simulacijo predstavljam, ker zelo jasno in eksplicitno predstavi rezultate 
različnih strategij obnove v normalnih pogojih delovanja podjetja in tako omogoča vpogled in 
razumevanje nastanka stroškov pri upravljanju kanalizacijskega omrežja skozi daljše časovno 
obdobje. Seveda rezultati simulacije niso neposredno prenosljivi na drugo kanalizacijsko 
omrežje, kar je v nadaljevanju tudi opisano. Predstavljene so tri specifične možne različice 
najprej opisno, nato pa tudi z grafikoni, ki so vzeti neposredno kot rezultati izvedeni 
simulacije s programom AQUA-Wertmin 6.1 glede na predvidene investicijske stroške, 
stroške amortizacije in stroške popravil oz. rehabilitacije kanalskih odsekov v njegovi 
življenjski dobi. 
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2.5.1. Strategija odpravljanja napak: 
Strategija poznana kot strategija gašenja požarov, pri kateri obnavljamo vedno samo tiste 
kanale, ki so nujno potrebni obnove zaradi ogrožanja varnosti delovanja sistema, ljudi ali 
materialne vrednosti. Ne zamenjajo ali obnavljajo se celi odseki, zato tudi ni nobene porabe 
investicijskih sredstev - v analizi stanja odgovarja temu načinu dejanje - nič narediti. Stalno 
poslabšanje stanja omrežja povzroča vedno večje stroške odprave poškodb. 
 
2.5.2. Strategija ohranjanja stanja 
Pri takšni strategiji načrtujemo porabo sredstev tako, da ostaja vrednost omrežja 
nespremenjena. Tako ne poslabšujemo stanja omrežja vendar ga tudi ne izboljšujemo. 
 
2.5.3. Strategija sredinskega stanja 
Izhajamo iz obstoječega stanja omrežja, ki ni v najboljšem stanju. Želimo stanje omrežja 
izboljšati in obdržati na takšnem nivoju, da v omrežju ne bo več kanalov v stanju razreda 1 in 
2. Temu tudi priredimo porabo investicijskih sredstev v začetnem obdobju, ko stanje omrežja 
izboljšujemo - obnavljamo.  
 
2.5.4. Primerjava strategij rehabilitacije 
V prikazani simulaciji so bile upoštevane naslednje vrednosti investicijskih stroškov za 
obnovo kanalizacije za predstavljene tri strategije obnove sistema s programom AQUA-
Wertmin 6.1 – testni model – preglednica 1: 
 
Preglednica 1: Primer - investicijski stroški za različne strategije obnove kanalizacijskega 
omrežja glede na predvideno stanje omrežja v prihodnosti 
Table 1: Investment costs for different sewer system rehabilitation strategies 
Obdobje: / Investicijski stroš. 2000-2009 (EUR/leto) 2010-2080 (EUR/leto) 
Strategija 1 – odprava okvar 0 0 
Strategija 2 - ohranjanje 200.000 170.000 
Strategija 3 - izboljšanje 400.000 350.000 
 
Simulacija podaja le tri različne pristope, seveda pa je možno izvajati tudi vse vmesne stopnje 
strategij odvisno od želja in zmožnosti upravljavca oz. lastnika infrastrukture. V nadaljevanju 
so predstavljeni rezultati simulacij predvidenega stanja kanalizacijskega omrežja, ki ga 
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hipotetično obnavljamo v skladu s tremi različnimi predstavljenimi strategijami obnove 
(AQUA-Wertmin 6.1 – testni model).  
 
A: Predvideno stanje omrežja: 
Strategija 1: odprava okvar - predvideno stanje omrežja glede na razrede stanj: 
Dolžina (m) 
        Leto     
Grafikon: AQUA-Wertmin 6.1 – testni model - odprava okvar 
Stanje omrežja se s časom slabša,vse do razpada sistema. 
 
Strategija 2: ohranjanje sedanje vrednosti: 
Dolžina (m) 
 
        Leto     
Grafikon: AQUA-Wertmin 6.1 – testni model - ohranjanje sedanje vrednosti 
Stanje sistema se ohranja na nivoju zatečenega stanja. 
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Strategija 3: zagotovitev srednje vrednosti: 
Dolžina (m) 
 
        Leto     
Grafikon: AQUA-Wertmin 6.1 – testni model - zagotovitev srednje vrednosti 
Stanje sistema se s časom izboljšuje. 
 
B: Letni stroški popravil, amortizacija, obresti za posamezno strategijo: 
 
Strategija 1: Odprava okvar: 
Mio EUR/leto 
   
          Leto  
   
Grafikon: AQUA-Wertmin 6.1 – testni model - odprava okvar 
Stroški za okvare s časom naraščajo. Drugih stroškov ni. 
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Strategija 2: ohranjanje sedanje vrednosti: 
Mio EUR/leto 
         Leto  
Grafikon: AQUA-Wertmin 6.1 – testni model - ohranjanje sedanje vrednosti 
 
Strategija 3: zagotavljanje srednje vrednosti: 
Mio EUR/leto 
  
          Leto  
Grafikon: AQUA-Wertmin 6.1 – testni model - zagotavljanje srednje vrednosti 
 
Kot je razvidno iz predstavljenih grafov se pri strategiji gašenja požarov stroški kontinuirano 
povečujejo iz leta v leto, medtem ko stroškov za investicije ni. Pri ostalih dveh strategijah se 
stroški za odpravljanje poškodb znižujejo v večji meri kot so vložena sredstva za obnovo 
omrežja. Predvsem pri strategiji 3 se stroški za odpravo poškodb na sistemu močno znižajo ob 
relativno nizkem (glede na strategijo 2) povišanju sredstev za obnovo sistema (osnovna 
investicija).  
Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov in…. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.    
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
 
107
Primerjava med predstavljenimi strategijami nam daje naslednje zaključke: 
Kljub najvišjim investicijskim vlaganjem pri strategiji srednje vrednosti lahko poleg celotnih 
najnižjih stroškov vzdrževanja omrežja zagotovimo tudi občutno izboljšanje stanja omrežja. 
Glede na trenutne cene na trgu lahko s posameznimi variantami določimo trenutno 
najugodnejšo strategijo. Strategije se s pridobivanjem novih podatkov o sistemu in novimi 
robnimi pogoji spreminjajo, zato tudi tu velja načelo dinamičnega prilagajanja, kar lahko 
privede do delnega nasprotja v interesih posameznih služb v podjetju oz. je načrtovanje 
predvidenih denarnih sredstev potrebno gledati dolgoročno in celostno z vidika celotnega 
podjetja, ter tako tudi interese uskladiti ter interpretirati. Za Ljubljansko kanalizacijsko 
omrežje je trenutno (2008) značilno le majhno število interventnih posegov, zato je strategija 
gašenja požarov, podprta s slabim nadzorom inšpekcijskih služb, ki ne preverjajo tesnosti 
kanalizacijskega sistema zelo uspešna. Dolgoročno gledano je to lahko usodno za celoten 
kanalizacijski sistem. 
 
Zavedati se moramo, da je analizo staranja omrežja in stroškov za vzdrževanje omrežja 
potrebno narediti za posamezne kanalske odseke na osnovi izvedenih analiz za 
posamezne skupine podobnih kanalskih odsekov glede na material, način vgradnje, stroške 
odprave okvar, teren… 
 
Glede na izvedeno analizo stanja kanalizacijskega sistema Ljubljana ugotavljam, da je 
strategija gašenja požarov za zadnje srednjeročno obdobje uspešna gledano s strani 
upravljavca in sedanjih najnižjih stroškov, saj je glede na strukturo in starost kanalov ter 
nepoznavanje dejanskega stanja sistema bilo do sedaj pričakovati le malo poškodb, ki bi bile 
potrebne večjih intervencij (slika 53, 64). Vendar gledano dolgoročno to ni dobra priprava na 
predvideni porast potrebnih obnov v naslednjih desetletjih.  
 
2.5.5 Odločanje o najprimernejši strategiji rehabilitacije 
Strategija rehabilitacije nam določa, temeljno odločitev, kaj želimo s postopki, ki jih bomo 
sprovajali doseči – kam želimo kanalizacijski sistem privesti. Pri določanju strategije vedno 
izhajamo iz določitve stanja, določitve želenega stanja, ugotavljanja potrebnih resursov in 
človeškega potenciala ter finančnih sredstev, ki bodo potrebna za njeno izvajanje ter 
preverjanja in ocenjevanja izvedbe.  
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Strategijo rehabilitacije kanalizacijskega omrežja določajo naslednji argumenti (DWA ATV 
143 – 14): 
• zahtevano stanje (cilji – kaj doseči),  
• letni proračun (finančne možnosti – s kakšnimi sredstvi do cilja),  
• metoda sanacije (tehnične možnosti – kako cilj doseči).  
 
Čeprav je zakonodaja za celotno EU na področju varovanja okolja in delovanja 
kanalizacijskega sistema enotna, je vendar sama izvedba v praksi posameznih dežel raznolika 
in specifična za posamezno državo. Praksa je pogojena s kulturo naroda, predhodno prakso in 
z vodilnimi imetniki znanja, ki svoje ideje posredujejo upravljavcem in širši javnosti. Ogledali 
si bomo tri različne pristope (slika 21) in jih ovrednotili glede na stanje kanalizacijskega 
sistema v upravljanju JP VO-KA.  
Posledice različnih praks so seveda jasne. Pri pristopu 100% varovanja okolja in človeka so 
posledično cene vzdrževanja in obnove kanalizacijskega omrežja izredno visoke, v praksi pa 
prihaja do določenih odmikov pri realizaciji in kontroli zakonsko predpisanih norm – primer 
Nemčija. Pri pristopu maksimalnega dobička in minimalnega vlaganja v infrastrukturo z 
iskanjem rizičnega optimuma npr. ali je ceneje obnoviti cevovod ali plačati ekološke takse in 
čistiti onesnaženo vodo za potrebe oskrbe s pitno vodo (ki verjetno nikoli več ne bo pitna na 
mestu odvzema) je tveganje za onesnaženje okolja zelo  visoko. Model, ki je bil precej 
uveljavljen v Angliji in ZDA je zaradi zanemarjanja obnove na račun maksimiranja trenutnih 
dobičkov pripeljal do slabega stanja omrežja in zahteva sedaj, ko je omrežje postarano velike 
finančne vložke za njegovo obnovo. Podobna situacija je nastala tudi v Sloveniji, čeprav iz 
drugačnega razloga. Način dela v Sloveniji je sicer temeljil na osnovi varovanja narave, 
vendar zato potrebnih sredstev komunalno gospodarstvo ni uspelo zagotoviti in se je sredstva 
iz amortizacije porabljalo za samo delovanje in pokrivanje variabilnih stroškov upravljavca 
javne infrastrukture. Ta trend se nadaljuje tudi v zadnjih letih. Pristop maksimalno z 
razpoložljivi sredstvi je lahko tudi dvorezen meč. V kolikor sredstev ni dovolj niti za 
enostavno reprodukcijo, ta metoda odpove, ker brez finančnih virov ni mogoče vzdrževati 
infrastrukture.  
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Slika 21: Shema načelnih pristopov k načrtovanju obnove kanalizacije 
Fig. 21: Fundamental principles of planning sewer rehabilitation  
 
2.5.6 Sodobna računalniška orodja in modeli simuliranja staranja kanalizacijskega 
omrežja 
Matematična orodja s katerimi so snovalci popisovali proces staranja omrežja in 
napovedovanja odpovedi posameznih kanalskih odsekov je veliko. Trenutno lahko rečemo, da 
so prevladali trije načini, ki se uporabljajo v več variantah. Če odmislimo, Herzove krivulje 
staranja, ki se še vedno uporabljajo zaradi velikega števila podatkov, ki omogočajo njihovo 
dokaj natančno uporabo, so vendar nove metode zanimive s stališča napovedovanja ob 
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Kratka predstavitev matematičnih modelov: 
 
a. Analiza relativnega tveganja (Relative risk based analysis) 
Analiza relativnega tveganja (RRBA) je zanimivo orodje za oceno tveganja (definirano, kot 
konvolucija med verjetnostjo in posledicami) nedelovanja v skladu z zahtevami, če vemo, da 
imamo zelo malo podatkov (TV pregledov) in še ti so izvedeni na malem % omrežja (10%).   
 
 b. Model Markovih verig (Markovian process (MP)) 
Model Markovih verig oceni verjetnost prehoda zato, da opiše proces staranja med dvema 
soslednima stanjema. V običajnem Markovem modelu je verjetnost prehoda ocenjena:  
• Z uporabo relativne frekvence prehoda razredov stanj brez povezave z vplivnimi 
faktorji za posamezne odseke (nas ne zanima od kod izhaja) 
• Ali pa jih pridobi z uporabo modela tveganja na osnovi faktorjev z omejenim številom 
stanj na 2.  
Z namenom, da poveže podatke s pregledov kanalizacije z razlikami uradnih parametrov in 
parametrov okolja in se pri tem truditi, da ne bi zmanjšal natančnosti ocene verjetnosti z 
Markovo transformacijo, je proces staranja formuliran z eksponencialnim modelom tveganja.  
Ta način, ki so ga prvič uporabili za oceno staranja mostnih konstrukcij (Tsuda and all.), ima 
sposobnost modeliranja več stanj staranja čeprav predpostavljamo, da so verjetnosti prehoda 
neodvisne od starosti posamezne sekcije. V bistvu modeliramo vzorec in si pri tem pomagamo 
z metodo fuzzy logike.  
 
c. Model verjetnostnih nevronskih mrež (Probabilistic neural network (PNN)) 
Tretji pristop (PNN) je postal pogosto uporabljen kadar je bila povezava med vhodnimi 
podatki  
(v našem primeru faktorji in ugotovljene poškodbe na posameznem odseku) in izhodni podatki 
(delovanje odseka) zelo kompleksna in slabo poznana.  Modeli z nevronsko mrežo izhajajo iz 
medsebojnih povezav med seti nelinearno povezanih enot – »nevronov«, pri čemer ima vsak 
»nevron« svojo enostavno nalogo. 
 
Strokovna javnost in uporabniki  (Echachi, Alaegre, forum 2008), so enotnega mnenja, da so 
ekspertne metode določevanja prioritet kanalizacijskih sistemov še vedno na stopnji 
zanesljivosti enostavnih metod določitve prioritet, ki so bile zasnovane ne metodi stanja 
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kanala in ocene poškodb. Seveda temu odločno nasprotujejo ponudniki posameznih celovitih 
rešitev, ki so prepričani, da je določanje stanja  in ocena dobljena s pomočjo računalniških 
simulacij naprednejša in bolj zanesljiva. (RERAU, KANAL++, SYSTEM). Pri pregledu 
različnih metod in ugotavljanju nepravilnosti v avtomatskem procesu določanja prioritet so 
jasna nekatera dejstva: 
Pri avtomatskem računalniško vodenem določanju prioritet, uporabnik nima več nadzora nad 
dogajanjem - Ocena pravilnosti rezultata je nemogoča, ker toka odločitev ni mogoče slediti. 
Za strokovnjaka so zato intuitivne metode, ki slonijo na logičnih povezavah veliko bližje. Pri 
preverjanju dela avtomatskega odločanja in odločitev, ki so jih sprejeli strokovnjaki so 
ugotovljene precejšnje razlike. Vzroki za odstopanja so bili tako v napačno vnesenih podatkih 
v sistem, kot različno (subjektivno) vrednotenje človeka v podobnih situacijah. V naši nalogi 
smo zato odločili za vrednotenje stanja in določanja prioritet obnove na osnovi ocene tveganja 
upravljavca kanala. 
 
2.5.7 Kriteriji za odločanje o rehabilitaciji kanalizacijskega omrežja 
Izbor kriterijev oz. prioritet je bistvenega pomena ob predpostavki, da so podatki na osnovi 
katerih se izbor izdela zanesljivi, pravilni in zbrani v dovolj velikem številu, ki omogoča 
njihov prenos z vzorca na posamezni primer. Pri izboru smo upoštevali naslednja merila: 
• Podatki morajo biti rutinsko dostopni, enoznačni in zanesljivi, 
• Za analizo uporabljamo le najpomembnejše kazalce – tiste, ki predstavljajo največjo 
nevarnost in se nahajajo na območju največjega škodnega potenciala – potencialno 
pomenijo največje tveganje, 
• Zbiranje podatkov mora biti enostavno, 
• Baza podatkov se lahko vedno dopolnjuje in spreminja, 
• Omogočena mora biti uporaba podatkov iz različnih virov in oblik (opisni, numerični, 
slikovni..) . 
 
Do vzpostavitve katastra poškodb in izvedene analize za posamezne sklope cevnih materialov 
se pri določitvi prioritete obnove upošteva naslednje faktorje: 
• ustrezna hidravlična prevodnost odseka,  
• vrsta odpadne vode - padavinska, stopnja onesnaženosti komunalne vode, 
• starost odseka, 
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• razred stanja kanalskega odseka, 
• število in velikost poškodb glede na klasifikacijo po ATV 143, 
• vodovarstvena območja, 
• območja z visoko podtalnico, 
• število oskrbovanih strank, 
• preplavitve, zastoji, prelivi v vodotoke, 
• Glede na ocenjeno količino infiltrirane, oz. eksfiltrirane vode (in opis poškodbe), 
• Zunanji naročniki (investitorji), ki zaradi novogradnje menjavajo obstoječe starejše 
omrežje, 
• Možnost pridobitve vseh potrebnih soglasij, služnosti oz. gradbenega dovoljenja, 
• Pobude strank, občin in večjih predvidenih porabnikov , 
• Nadaljevanje že začetih gradenj v predhodnem koledarskem letu, 
• Časovna uskladitev izvajanja obnov dotrajanih odsekov vodovoda in kanalizacije z 
drugimi komunalnimi vodi in ureditvami cestišč, 
• Dokončanje nalog, za katere so že zagotovljena finančna sredstva. 
 
Posamezne kriterije se uporablja v skladu z obstoječo zakonodajo, tehničnim pravilnikom in 
konkretno situacijo na terenu - komu in čemu je vodovod, kanal namenjen, kje se nahaja, 
kakšni so predvideni stroški izgradnje in vzdrževanja in ne nazadnje, kdo bo zagotovil 
finančna sredstva.. Vse te pogoje se je ocenjevalo po občutku in iz izkušenj s precejšnjim 
faktorjem subjektivne ocene. Ocena eksperta je seveda potrebna, in ostaja tudi pri 
računalniško podprtem določanju prioritet, le da je tu veliko manj možnosti za napako, 
omogočen je veliko bolj celostnem pregled in pristop, možna je izdelava variantnih rešitev in 
njihova primerjava, sama izdelava analiz pa je občutno hitrejša in zanesljivejša. Kriteriji pri 
GIS podprtem določanju prioritete obnove po metodi največjega tveganja so na prvi pogled 
skoraj identični, le da je za izbor po teh kriterijih potrebno zahtevane podatke pridobiti v 
digitalni obliki in primerno urejene ter strokovno ocenjene tako, da je mogoča računalniška 
obdelava, ki v primeru dobro zastavljene in zanesljive baze podatkov omogoča primerjavo 
kanalskih odsekov med seboj in tako določanje realne prioritete obnove, ki ima veliko 
prednosti pred  obstoječo prakso dolgega in mukotrpnega dela določanja prioritet obnove brez 
ustreznih podatkov, polne napak zaradi časovnih pritiskov in pomanjkanja kadrov. Ker baze 
podatkov za analizo ni, je seveda toliko bolj vprašljivo določanje prioritet obnove na osnovi 
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subjektivne ocene, ki prav tako sloni na skopih podatkih izpostavljenih kanalskih odsekov, ki 
so na robu propada.  
 
Benchmarking  - primerjanje - definira Watson (1993) kot sistematičen in nepretrgan proces 
ocenjevanja in primerjanja organizacijskih procesov s poslovnimi procesi, ki jih uporabljajo 
druga svetovno uspešna podjetja za pridobivanje informacij, ki bodo organizaciji pripomogle k 
izboljšanju njene učinkovitost in uspešnosti. V okviru delovne skupine IWA – (Alegre et. all., 
2000) je bil izdelan katalog PI-jev (Performance Indicators for Wastewoter Services (v 
nadaljevanju PI-WS) – indikatorji uspešnosti delovanja) in nato na osnovi rezultatov uporabe 
v praksi izdelan priročnik najboljše prakse kot nadgradnja osnovnega dokumenta – (Matos et. 
all., 2003). Predlagane indikatorje iz kataloga PI- WS IWA smo klasificirali in naredil izbor 
PI-jev primernih za vrednotenje stanja  kanalizacijskega omrežja. Na osnovi izbora želenih PI-
jev smo naredili ožji izbor PI-jev, za katere je realno mogoče zbrati podatke in nekaj takšnih, 
za katere bi bilo priporočljivo podatke začeti zbirati v obliki, ki omogoča določanje PI-jev in 
njihovo vrednotenje.  
 
V Sloveniji je bil v letu 2008 izveden benchmarking podjetij za oskrbo s pitno vodo pod 
okriljem ministrstva za okolje in prostor, na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, pa v 
Sloveniji podobnih primerjav še ni bilo izvedenih. 
 
2.5.8 Nadzor nad kanalizacijskim omrežjem 
Nadzor nad stanjem kanalizacijskega omrežja je predpisan že v pravilniku. Nikjer pa ni 
določeno katere in na kakšen način ter v kakšni obliki je potrebno podatke zbirati, urejati oz. 
kako jih uporabiti. Podatki, ki se zbirajo za razna poročila o delovanju in stanju 
kanalizacijskega omrežja, ki jih zahteva država, velikokrat nimajo nobene prave povezave z 
realnim stanjem kanalizacije ali delovanjem objektov.  
 
 
2.6 Ocena stanja kanalizacijskega omrežja 
Kazalniki stanja kanalizacijskega sistema gledano generalno za celotno kanalizacijsko omrežje 
nam pomagajo pri dolgoročnem načrtovanju obnove in rezervaciji potrebnih finančnih 
sredstev za njihovo realizacijo. Ugotavljanje in ocena stanja kanalizacijskega sistema je 
zahtevana že v standardu EN 752-5 – ki zahteva, da se v ta namen uporabi vse razpoložljive in 
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pomembne informacije, ki so osnova za planiranje vseh nadaljnjih ukrepov. Pri tem priporoča 
ATV-DVWK-M 143-1 [2], oz novi standard SIST EN 13508-2:2003, da se vse pridobljene 
podatke kritično analizira in oceni z ozirom na aktualnost, zanesljivost, popolnost, natančnost, 
opisno moč itd - . Kanalizacijsko omrežje Ljubljane je bilo sistematično pregledovano s TV 
kamero od leta 1994. Uporabljala se je klasifikacija stanja v skladu s priporočili ATV 143, 
ATV M 149. Od leta 2008 smo tudi v JP VO-KA pristopili k novi metodologiji zapisa 
pregledov s TV kamero v skladu s standardom SIST EN 13508-2:2003. Nov zapis nam 
omogoča boljšo klasifikacijo, lažje vrednotenje kanalskih odsekov glede na izkazano tveganje, 
ki ga kanalski odsek predstavlja za svoje okolje, saj je opis poškodbe prilagojen lažjemu 
vrednotenju intenzivnosti napake. Podatke lahko nato koristimo za takojšnje ukrepanje 
(vzdrževanje, sanacija) in preventivno delovanje (Muller 2005). 
Osnova za vsa ta načrtovanja je kot že omenjeno v predhodnih poglavjih – poznavanje razreda 
stanja kanalizacijskega sistema in digitalni kataster evidentiranih in klasificiranjih poškodb.  
Ocena stanja se določi na dva načina: 
• S preveritvijo tesnosti kanalizacijskega odseka (voda, zrak – EN 1610, 
Wasserdruckprüfung gemäß ATV-DVWK M 143 Teil 6) 
• Z vizualnim oz. TV pregledom posameznega odseka 
 
S prvim načinom ugotovimo da netesnost obstaja, z natančnim pregledom cevovoda pa kaj je 
vzrok netesnosti oz. kje se poškodba nahaja. Glede na izkazane poškodbe se v nadaljnjem 
postopku odločanja določi način in čas obnove.  
 
Hišni kanalizacijski priključki: 
Enako lahko pregledamo hišne kanalizacijske priključke s primerno prirejeno ali posebno 
opremo. Pri hišnih priključkih običajno preverimo še pravilnost priključitve v primeru da je 
ločen kanalizacijski sistem oz. je predvideno ponikanje odpadnih padavinskih voda. To 
najlažje ugotavljamo z dimljenjem, oz. z barvanjem vode. Ker so lastniki hišnih 
kanalizacijskih priključkov sedaj tudi finančno odgovorni za izvedbo rehabilitacije in 
ugotavljanje stanja hišnega priključka, ustreznih vzvodov za izvajanje zakonskih obvez pa v 
praksi ni, ostaja ta del kanalizacijskega omrežja siva cona. Lastniki priključkov so slabo 
obveščeni o svojih obveznostih, odloki niso objavljani na dostopen način, lastnik prvič zve za 
svoje obveznosti, ko jih mora sam izvesti. Lastnik priključka si takrat običajno postavi 
naslednja vprašanja: 
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• Zakaj naj dam pregledati kanalski priključek – saj v redu dela, 
• Ekološki riziko, ki ga povzročam (bolj ozaveščeni), 
• Kdo je pristojen za to, in kdo zna to izvesti, 
• Kakšne so posledice, če ne izvedem pregleda, 
• S kakšnimi stroški moram računati, 
• Kdo mora stroške poravnati, 
• Kdo nudi posamezna usluge, 
• Kako do več primerljivih ponudb. 
 
Dokler ne bo jasnih dogovorov, ugodnih in cenenih rešitev za vprašanja, ki si jih lastnik 
priključka postavi, ko se od njega zahteva pregled hišnega priključka s strani javnega 
upravljavca omrežja ter temeljitega nadzora ustreznih služb s pooblastili za kaznovanje, 
zasnovani sistem ne bo deloval, kljub zakonskim obvezam.  
 
2.6.1 Ocena stanja kanalizacijskega omrežja na podlagi opravljenega TV pregleda s 
kamero 
Pregled s TV kamero (prirejeno po CGS - Krašovec-hidrospeleo) 
Korekten pregled cevnih sistemov s TV kamero je pomembna faza nadzora pred začetkom 
uporabe, med uporabo in ob vzdrževalnih posegih na kanalizacijskem sistemu. Pokriva 
konstrukcijski, hidravlični in okoljski vidik ustreznosti cevnega sistema. 
Za obravnavani cevni sistem se v okviru vsakega pregleda posname vse jaške in cevne odseke. 
 
2.6.1.1 Tehnologija in način snemanja  
Snemanje naj se izvede skladno s standardom SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi 
smernicami ATV-M 143-2 – do sedaj po ATV.  
• Pred pričetkom snemanja se stene kanalov in jaškov očisti z vodnim curkom pod 
visokim tlakom,  
• Usedline se izčrpa, 
• Snemanje se izvaja z robotsko kamero, ki video posnetke zapiše v digitalni format in 
hkrati samodejno beleži dolžine in naklon pregledanih odsekov. Snemanje se izvaja 
dovolj počasi, da je možno opaziti vse relevantne posebnosti oz. značilnosti. Kamera 
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mora imeti vrtljivo glavo, da je možno bližnje (pravokotno) snemanje problematičnih 
mest. Kamera pa se premika naprej po cevi le, ko je leča obrnjena v smer cevi, 
• Vsa opažanja se sproti zapisujejo, 
• Po pregledu se izdela poročilo, 
• Pregledi se izvajajo nad nivojem terena, pod nivojem terena, lahko pa tudi pod vodo. 
 
Kakšni naj bodo in kaj obsegajo zbrani podatki snemanja? 
Obsegati morajo: 
• Film trase cevnega sistema z detajlnim pregledom cevnih odsekov, priključkov in 
jaškov, 
• sprotne vpise vseh ugotovitev (lokacije, vrste poškodb, posebna opažanja, ovire toku, 
pripombe); klasifikacijo poškodb v slovenskem jeziku in usklajeno s standardom SIST 
EN 13508-2:2003. To standardizirano kodiranje vseh opažanj snemanja omogoča 
primerjavo opažanj snemanj, 
• avtomatski kontinuiran zapis razdalje od startne točke snemanja, 
• avtomatski kontinuiran zapis trenutnega nagiba cevnega voda. 
 
Pristnost oz. kredibilnost podatkov snemanja zagotavljajo tudi naslednji zaščitni ukrepi: 
• Program izdela avtorsko zaščiten digitalni zapis, ki onemogoča kasnejše spreminjanje 
podatkov, 
• Koordinate vstopnih jaškov (pričetka snemanja) se preko sistema GPS zapišejo na 
video posnetek. 
Zbrani digitalni podatki snemanja morajo omogočati, da jih uporabnik kasneje lahko uvozi v 
svoje aplikacije, npr. za izdelavo in dopolnjevanje katastrov cevnih sistemov in sicer: 
• Za zajem manjkajočih odsekov, jaškov in priključkov, 
• Za popravek oz. točnejše preciziranje položaja jaškov (GPS meritev, natančnost 
pozicije do 1 cm), 
• Za prenos podatkov v GIS, 
• Za zapis kopije podatkov snemanja v bazo infrastrukturnih objektov, 
• Za dostop do podatkov snemanja s pomočjo GIS pregledovalnika. 
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 Arhiviranje podatkov 
• Filmi naj bodo urejeni po posameznih odsekih, podatkih o poškodbah, poročilih in 
drugih dokumentih, 
• Istočasno naj bo možen pregled katastrov, načrtov, skenogramov, ortofoto posnetkov, 
• Možna naj bo integracija podatkov z obstoječimi poslovnimi aplikacijami, 
• Zagotovljen mora biti programski del rešitve in vsa orodja za vzdrževanje in 
arhiviranje banke podatkov. 
 
Izvajalec snemanja 
Izvajalec snemanja mora predhodno predložiti reference vsaj 10 snemanj v zadnjih treh letih 
(z referenčnimi pismi citiranih naročnikov). 
Vsak snemalec mora imeti potrdilo o šolanju snemanja s TV kamero, izdano s strani 
dobavitelja snemalne opreme. 
 
Pri izvajanju pregleda s TV kamero se je do sedaj uporabljalo standard ATV, sedaj pa 
se pregledi izvajajo v skladu z novimi EN standardi. 
ATV – M 143-2  Deutsche Vereinigung für  Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall: 
Optični pregled kanalizacij 
SIST EN 13508-2:2003 Standard za ugotavljanje stanja drenažnih in kanalizacijskih sistemov 
zunaj stavb – 2.del: Sistem za vizualni nadzor in kodiranje 
 
Razred stanja se je do sedaj določal po smernicah ATV. V spodnji preglednici smo podali opis 
posameznih razredov stanj in dodal oceno tveganja, ki ga posamezni razred stanja 
kanalizacijskega odseka predstavlja za človeka in okolje, na sliki pa je podan primer 
izdelanega poročila o pregledu s TV kamero.  
 
Vsa zbrana dokumentacija o stanju kanalizacijskega omrežja, ki je bila pridobljena s TV 
pregledi kanalizacije Ljubljanskega kanalizacijskega omrežja do leta 2008 je bila izdelana v 
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Preglednica 2: Nevarnostni potencial, ki ga posamezni razred stanja kanala prinaša v prostor. 
Prirejeno v skladu s klasifikacijo razredov stanj po VSA 
Table 2: Hazard potential coused by deterioration state classified with VSA clasification scale  
Raz. Stanja kriterij ocenjevanja predvideni ukrep nevarnostni potencial
0
Netsnost, zelo velike razpoke, 
stisnjen, stene močno načete, 
velika verjetnost porušitve
Kanal je potrebno takoj 
popraviti zelo velik
1
kanal je korozijsko močno načet 
ali izpran, črepinje, razpoke, 
odprti stiki, eksfiltracija
kanal je potrebno hitro 
rehabilitirati velik
2
zaznane so poškodbe, razne 
razpoke, luknje, korozija, srednje 
izpan material stene, razne 
poškodbe
kanal je potreben 
sanacije ali obnove sreden
3
kanal izkazuje poškodbe, rahla 
izpranost materiala cevi, 
v primeru hkratne 
obnove drugih 
komunalnih vodovod, se 
ga zamenja majhen
















Privzeta slika 6: Primer poročila o TV pregledu v skladu s ATV – M 143-2, JP VO-KA 
Adopted Fig. 6: CCTV report according to ATV – M 143-2 classification 
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Privzeta slika 7: Primer poročila o TV pregledu po SIST EN 13508-2:2003 (tudi 2d) – IBAK, 
JP VO-KA 
Adopted Fig. 7: CCTV report according to SIST EN 13508-2:2003 classification- IBAK, JP 
VO-KA 
 
Nazoren prikaz lege in vrste poškodb glede na dejansko pozicijo v kanalskem odseku je v 
veliko pomoč pri vrednotenju in oceni stanja kanalskega odseka in o odločanju o potrebnih 
ukrepih za odpravo pomanjkljivosti (zgornja slika – IBAK). 
 
2.6.1.2 Stroški pregledov in pričakovane koristi: 
Vpliv faze planiranje pri izgradnji kanalizacijskega omrežja je premalo upoštevan. Če se 
zavedamo, da v se v fazi planiranja, kamor spada tudi zajem podatkov o sistemu, odloča o kar 
65% vse vrednosti investicije lahko hitro ugotovimo, da je natančno poznavanje stanja kanala 
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zelo pomembno.  Stroški čiščenja, pregleda, in ocene stanja znašajo po oceni 2.5% (5 EUR/m) 
vseh stroškov izkazanih pri izgradnji kanalizacijskega odseka ,  
 
Nezanesljivi in slabi podatki kot osnova za načrtovanje obnove sistema imajo lahko za 
posledico: 
•  napačno načrtovanje, 
•  dodatne stroške, 
•  pomanjkljivo izvedbo, 
•  neprimeren izbo materiala cevi, 
•  nestrokovno izvedbo priključkov, 
•  probleme s statičnimi in dinamičnimi obremenitvami, 
•  neprimerno delovanje in vzdrževanje kanala, 
•  neprimerno rehabilitacijo – skrajšana življenjska doba kanala. 
 
2.6.1.3 Zanesljivost in natančnost pridobljenih podatkov opravljenih s pregledom kanala 
s TV kamero 
Od pridobljenih podatkov (običajno s pregledom s TV kamero) zahtevamo: 
•  popolnost, 
•  kompatibilnost, 
•  točnost, 
•  prikladno merilo, 
•  konsistentnost podatkov, 
•  aktualnost, 
•  verodostojnost. 
 
Izkušnje kažejo, de je ponovljivost podatkov pridobljenih s pregledom s TV kamero zalo 
slaba, in zelo variira glede na izvedenca, ki posnetek izdela, in okoliščine v katerih je bil 
posnetek izdelan. Zato lahko podatke o pregledu s TV kamero ocenimo kot relativno 
nezanesljive in subjektivne. Kljub tej oceni so ti podatki zelo pomembni in v bistvu edini, ki 
so na razpolago, zato jih uporabljamo in pri tem upoštevamo stopnjo nezanesljivosti. 
Osnova za ugotavljanje stanja kanalizacijskega omrežja in posledičnega planiranja in 
načrtovanja vzdrževanja in obnove so vsi razpoložljivi podatki  je navedeno v EN 752-3 in 
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ATV-DVWK-M 143-1. Kvaliteta podatkov pridobljenih s pregledom je odvisna od 
usposobljenosti, izkušenj in motivacije pregledovalca. Sistem ocene je dokaj zahteven in hitro 
lahko pride do nepravilnega vnosa oz. ocene stanja. Dodatno vplivajo na kvaliteto poročil tudi 
očiščenost kanala, dnevna višina odpadne vode v kanalu. Velja ocena (Stein 2005), da je 
netočnih ali napačnih podatkov nekje med 10 in 20%! Po raziskavi RTHW Aachen pa celo 
40%. Ne pričakujemo izboljšanja stanja, saj je tukaj faktor človeška napaka, in relativno velik 
pritisk na količino pregledanega sistema za posameznega pregledovalca.  
Kljub temu je potrebno pridobljene podatke vzorčno preverjati in ugotavljati njihovo 
zanesljivost (ponovitev pregleda na vzorčnem obsegu). Po ATV-DVWK-M143-1 je potrebno 
preveriti: 
• formalno pravilnost podatka 
• logično pravilnost podatka 
• ujemanje starih in novih podatkov 
Na tak način zagotovimo zmanjšanje napak v katastru poškodb in povečanje njihove 
zanesljivosti. 
 
Kanalski sistem naj bi bil v skladu z odlokom v celoti pregledan vsakih 10 let. Praksa je 
običajno drugačna. Za primer naj navedem, da je v letu 2007 bilo pregledanega 78 km od 1130 
km ljubljanskega kanalizacijskega sistema, pregledi hišnih priključkov po novem odloku se še 
niso začeli izvajati – kar pomeni, da brez dodatnih kapacitet za pregledovanje stanja omrežja s 
TV kamero omrežja ne bo mogoče pregledati prej kot v cca. 15 letih. Alternativa je metoda 
selektivnega pregledovanja kanalizacijskega omrežja (pregled podobnih kanalov z vzorčnimi 
odseki…), vendar takšen način v odloku ni predviden, zahteva pa dobro organiziranost in 
načrtovanje pregledov. S pomočjo GIS tehnologije je to danes relativno enostavno izvedljivo.  
 
2.6.2 Ocena stanja kanalizacijskega omrežja na podlagi okvar  - upravljanje s 
tveganjem 
S časom cevni material iz katerega je zgrajen kanal utrpi različne poškodbe in zmanjšanje 
prvotne tesnosti. Posledica je, da začne prihajati do infiltracije(vdora okoliške 
vode)/eksfiltracije (izliv onesnažene vode v okolico kanala) vode. Princip oz. osnovni vplivni 
faktorji na velikost infiltracije so identični faktorjem, ki imajo vpliv na eksfiltracijo in so v 
osnovi odvisni le od nivoja podtalnice in koeficienta pretočnosti okoliške zemljine. Seveda pa 
obstajajo tudi drugi viri tuje vode – napačni priključki, in prepovedane navezave npr, zalednih 
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ali strešnih voda. V mešanem kanalizacijskem sistemu se v primeru nalivov prevelika količina 
dotečene odpadne vode preliva (v bližnji odvodnik), pri čemer, naj bi bil prvi najbolj 
onesnaženi val zadržan v zadrževalnem bazenu, in nato, prečrpan nazaj v kanalizacijski 
sistem, da se očisti na ČN. Zaradi tega je dejansko infiltracijo v sistem nemogoče natančno 
oceniti, saj meritev pretokov ni (prelivi v Ljubljanico npr. so začeli izvajati šele oktobra 2008). 
Tudi če bi bile, pa ne moremo z gotovostjo določiti, kolikšen delež vode je infiltriran zaradi 
netesnosti kanalizacijskega omrežja. Ker je tuja voda v kanalizacijskem sistemu velik problem 
za ČN (Horjul, Šujica, IG..) in njeno dobro delovanje, želimo seveda tujo vodo omejiti v čim 
večji meri. Dotok tuje vode se tako poizkuša ugotovit pri pregledih s TV kamero in pregledi 
na terenu. Dejanski vdor podtalne vode v sistem pa je mogoč le v območjih z visoko 
podtalnico (Ljubljansko barje). 
 
Vplivni faktorji Ui  zaradi nevarnosti infiltracije pri določanju prioritet obnove zvišujejo 
izkazano tveganje pri ugotovljenih poškodbah na kanalizacijskem sistemu.   
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Za določanje prioritet obnove obstaja veliko različnih modelov, ki vsak po svoje določa 
prioriteto obnove. V grobem lahko delimo modele na: 
a) modele ki prioriteto določajo na osnovi krivulj staranja in predvideni odpovedi, ki izhajajo 
iz starejših standardov za klasifikacijo poškodb in oceno stanja kanalizacije (npr ATV 
149),  
b) modele, ki izhajajo iz stanja evidentiranih poškodb, in njihovega vrednotenja, ti modeli so 
hote ali nehote sovpadli z novimi evropskimi standardi ocene oz. klasifikacije poškodb 
kanalizacijskih cevi po EN 13508. 
 
Model najmanjšega tveganja še ni bil izdelan za kanalizacijsko omrežje, je pa bil izdelan 
podoben model za določanje kritičnih odsekov na vodovodnem omrežju. 
Pri modelih na principu a) se odloča o sanaciji ali obnovi kanalizacijskega omrežja na podlagi 
ocene stanja in modeliranja staranja omrežja. Strategija temelji na teoriji verjetnosti in na 
predpostavki, da je mogoče na podlagi različnih matematičnih verjetnostnih porazdelitev 
napovedovati prenehanje življenjske dobe tehničnih naprav ter na tej osnovi načrtovati 
najprimernejše obdobje za rehabilitacijo. Slabosti te metode so v njeni statistični naravi – za 
zanesljivo napovedovanje je potrebno imeti dovolj velike vzorce enakih primerov cevovodov, 
ki so podrobno raziskani in nato njihovo statistično popisano delovanje prenesti na večji obseg 
kanalizacijskega omrežja. Ker je metoda relativno nezanesljiva in ugotavlja predvsem trende 
ne upošteva pa lokalnih posebnosti in dejanskih vrednosti smo princip dela uporabili pri 
strategiji srednjeročnega načrtovanja obnove omrežja. 
Pri modelih tipa b), pa izhajamo iz dejanskega stanja cevovoda, vendar ne vemo, kam nas bo 
le to pripeljalo. Najboljša kombinacija je upoštevanje obeh metod, ker pa ima za posledico 
višje zahteve po času, višje stroške načrtovanja, zbiranja podatkov in izdelovanja analiz.  
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Slika 22: Shematski prikaz faktorjev tveganja na primeru poškodbe cevovoda 
Fig. 22: Risk parameters on example of damaged pipeline 
 
Izdelana je baza podatkov o dogodkih nevarnostih, in škodnem potencialu, ki se uporablja pri 
analizi z ArcView programom.  
 
EN 752 – 5 zahteva , da se mora pri načrtovanju rehabilitacije uporabiti vse razpoložljive 
podatke! Ta zahteva postavlja pred upravljavca dokaj zahtevno nalogo, če želi korektno 
zadostiti zahtevam. Na razpolago je namreč veliko raznovrstnostih podatkov, v različnih 
vrstah zapisov in oblikah datotek, veliko podatkov je na papirju itd. Postavlja se vprašanje 
kako vse te podatke vključiti v enoten sistem – skupno bazo podatkov, ki bo omogočal enotno 
in uniformirano vrednotenje – To problematiko smo upoštevali pri zasnovi metode 
vrednotenja z minimalnim tveganjem.  
Pri zasnovi sistema smo izhajali iz vrste in vzrokov poškodb, ki se na kanalizacijskem sistemu 
pojavljajo. 
3.2 Raziskava vzrokov poškodb v kanalizacijskem sistemu 
Izbor ustreznega materiala vpliva na ekonomičnost, primernost in življenjsko dobo 
kanalizacije predvsem pa na nevarnosti, ki jih k skupnemu tveganju doprinese stanje cevovoda 
. Pri vseh teh kategorijah igrajo pomembno vlogo poškodbe na kanalizacijskem omrežju.  
 
Dejansko se lahko s pravilno  izbiro materiala izognemo le nekaterim poškodbam 
kanalizacijskega omrežja, saj imajo ob pravilni vgradnji vse cevi, ki so izdelane po 
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uveljavljenih standardih (EN, DIN), zadovoljivo veliko trdnost in vodoneprepustnost. Od 
posameznih proizvajalcev pa je odvisno, koliko prekoračujejo posamezne standarde. Vendar 
pa imajo različni materiali različno stopnjo tveganja v specifičnih pogojih polaganja cevovoda.  
 Spodnja preglednica nam prikazuje vzročne povezave med poškodbami in njihovimi vzroki v 
Nemčiji (RAL, 1996): 
Privzeta preglednica 3: Poškodbe na kanal. omrežju in njihovi vzroki po raziskavi RAL 1996 
Adopted Table 3: Damages and couses on sewer pipelines results from RAL research 






liteten material,  
drugi vzroki 
prelomi 1.7 √   
ovire, usedline 5.6   √ 
korenine, obloge 12.3   √ 
poškodbe spojev 21.4 √   
odklon od nivoja 13 √   
obraba 5  √  
korozija 0.7  √  
deformacija 0  √  
razpoke 37 √   
napačni priključki 3.2 √   
Iz tabele je razvidno, da je napačen izbor materiala vzrok le za slabih 6% poškodb na cevnem 
materialu. Večina poškodb je posledica nepravilne ali površne vgradnje. 
Na testnem območju šiške nam analiza poškodb na kanalizacijskem omrežju da nekoliko 
drugačno sliko, kar kaže na specifiko vsakega posameznega območja kanalizacije, ki je 
pogojena od zunanjih (zemljina, teren, odpadna vode) in notranjih (material cevi, DN, globina 
vkopa, starost) dejavnikov. 
3.3. Raziskava tesnosti kanalizacije 
Na izbiro materiala vpliva tudi dejansko obnašanje cevi pri vgradnji. V spodnjih dveh 
preglednicah so podani rezultati preizkušanja tesnosti novozgrajenih cevovodnih odsekov 
slovenskih cest in avtocest iz različnih materialov in njihov delež pri preizkusih v letu 1996 v 
Sloveniji:  
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Delež preizkušenih cevovodnih   
odsekov iz različnih materialov  
Rezultati preizkušanja tesnosti novozgrajenih 
odsekov iz različnih materialov 
Privzeti grafikon 6: Preizkušanje vodotesnosti cevovodov – kanalizacija 1996 (povzeto po 
poročilu – Varinger, 1996) 













Delež preizkušenih cevovodnih  odsekov 
iz različnih materialov – slov. avtoceste 
Rezultati preizkušanja tesnosti novozgrajenih 
odsekov iz različnih materialov – cela Slov.(95'-97')  
Privzeti grafikon 7: Preizkušanje vodotesnosti cevovodov – kanalizacija – 1997 (Varinger, 
1998) 
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Na privzetem grafikonu št. 7, pa so prikazani rezultati preizkušanja tesnosti novozgrajenih 
cevovodnih odsekov iz različnih materialov in njihov delež pri preizkusih v letu 1997 v 
Sloveniji 
 
Pričujoči tabeli nam kažeta na veliko vlogo nadzora in izvedbe vgradnje za posamezen cevni 
material saj bi teoretično morali biti vsi odseki 100% tesni. Najbolj niha kvaliteta cevi iz 
betona, izvedba hišnih priključkov pri PEHD ceveh ter netesnosti zaradi poškodb keramičnih 
cevi po vgraditvi in zasipu. Velika zastopanost PVC in PEHD cevi je posledica nihanja 
kvalitete betonskih cevi in relativno težkega zagotavljanja tesnosti (spoji), povečan delež cevi 
iz NL pa strogih zahtev na območju vodovarstvenih pasov ljubljanskih obvoznic in novih 
trendov pri gradnji kanalizacije na ostalih avtocestah. Novejših podatkov od izvajalca nismo 
uspeli pridobiti. 
 
Stanje tesnosti novozgrajenih kanalizacijskih cevi se je v zadnjih letih močno izboljšalo in se 
še izboljšuje ravno zaradi uvedene kontrole tesnosti posameznih kanalskih odsekov pred 
prevzemom v obratovanje. Kljub temu je potrebno vedeti, da se tesnost po ugotovljenem 
zadovoljivem stanju tesnosti ne preverja več ponovno v nekem časovnem zamiku (5, 10 let), 
kar ustreza predvsem betonskim cevovodom, ki po določenem . 
 
Vzroki netesnosti so lahko zelo različni, običajno pa so posledica neke mehanske poškodbe ali 
pomanjkljive izvedbe.  
Pri ugotavljanju vzrokov poškodb so nam bili v pomoč evidentirani neželeni dogodki in 
njihovi vzroki ter posledice, ki so hkrati tudi parametri tveganja in nastopajo ob: 
• poplavah, 
• zamašitvah, 
• porušitvah kanalov, 
• boleznih, poškodbah, smrtnih slučajih vzdrževalnega osebja, 
• boleznih, poškodbah, smrtnih slučajih drugih oseb, 
• poškodb kanalov, 
• upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v in iz sistema za odvod vode, 
• pregledih kanalov s TV kamero, 
• pritožb o širjenju smradu, 
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• hidravličnih preverb, 
• delovanju mehanskih in električnih naprav, 
• rezultatih tlačnih preskusov, 
• delovanju in stanju regulacijskih naprav, 
• preobremenitvah. 
 
Vzroki poškodb na omrežju so predvsem:  
• pomanjkljiva, nepravilna izvedba, 
• staranje materiala, 
• pomanjkljivo vzdrževanje, 
• uporaba neprimernih materialov slabe kakovosti, 
• agresivna tla in podtalnica, 
• korozija pri metalnih vodovodih zaradi nezadostne zunanje in notranje antikorozijske 
• zaščite, zaradi blodečih tokov železnice in železobetonskih temeljev sodobnih zgradb, 
• posledice mehanskih obremenitev in zareznih učinkov pri plastičnih vodovodih, 
• kakovost vode (korozivnost ali tvorba notranjih oblog), 
• prodor korenin v cevovod, 
• zmrzovanje tal, 
• vibracije in premiki tal zaradi prometa, gradbenih del, 
• poškodbe zaradi gradbenih del v bližini cevovodov (posredne ali neposredne 
obremenitve, posedki). 
Za določitev informacij o stanju kanalizacijskega omrežja, je nujno poznati posledice 
nepravnosti. Preveriti je potrebno predvsem naslednje:  
• Posedanje (vzrok, intenzivnost, bližina ogroženih objektov) 
• Prelivanje (kje se nahaja, kje se razliva, uporaba prelitega zemljišča, čas trajanja 
preplavitve) 
• Onesnaženje podzemne vode in zemlje (prepustnost zemljine, oddaljenost od drugih 
podzemnih vodov, sposobnost filtracije zemljine, vrste in sestave odpadne vode) 
• Onesnaženje površinskih voda (kvaliteta površinskih voda, onesnaženost odpadne 
vode, pretokih in času trajanja onesnaževanja)  
• Zmanjšana stopnja čiščenja (neprimerna sestava odpadne vode – nedovoljene 
substance, ali preveč razredčena voda) 
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Druge posledice so lahko: 
• neposredni stroški (npr. stroški za sanacijo ali povečani stroški energije zaradi 
infiltracije), 
• posredni stroški (npr. škode na objektih in inventarju), 
• socialno nezadovoljstvo, 
• posledice za javno zdravstvo in varnost, 
• druga škoda za okolico(npr. smrad, hrup ali poškodbe) 
 
Možnostim za nastanek okvar se moramo že vnaprej izogniti: 
• s kakovostnim načrtovanjem,  
• s pravilnim izborom materiala za specifične pogoje vgradnje, 
• s kakovostjo izbranega materiala z ustrezno življenjsko dobo,  
• z izborom izvajalcev, ki svojo kakovost dokazujejo s certifikati in referencami, 
• z natančnim nadzorom pri izvedbi, 
• z analizami vrst in vzrokov okvar. 
Na podlagi vrste okvar pa lahko sklepamo o lastnostih materiala in o tem, ali je bil za dane 
razmere, ki so odvisne od fizikalnih in kemijskih lastnosti tal in vode, mehanskih obremenitev  
itd. uporabljen primeren material. Najpogostejše vrste okvar so vzdolžni in prečni prelomi, 
razpoke, točkovne okvare, korozija, okvare tesnilnih in spojnih elementov. Tako lahko 
načrtujemo in optimiramo izbiro materiala in pogojev vgradnje in predvidevamo razvoj in 
pojavljanje poškodb v bodoče. Poznavanje poškodb in stanja kanalske cevi pa je ključni 
element določitve tveganja, saj brez izkazane nevarnosti, tudi tveganja ni.  
 
3.4. Računalniški kriteriji za določitev prioritet obnove – sedanja praksa 
 
Različne metode podprte z računalniškim obdelavo podatkov za izbor in določitvijo prioritet 
obnove, uporabljajo različne kriterije ali pa le te uporabijo na različne načine pri določanju 
skupne končne vrednosti oz. vrstnega reda pri razvrščanju v prioritete obnove. Nekaj 
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KOKAS: 
Program KOKAS obsega veliko različnih modulov, med drugim tudi določanje prioritete 
obnove. 
 
Privzeta slika 8: Določanje prioritet obnove - KOKAS – Berlin, Munchen, (Milojević, 2008, 
str. 13 ) 
Adopted Fig. 8: Rehabilitation priorities decision chart used in KOKAS software, (Milojević, 
2008, pg. 13) 




Programsko orodje eno bolj promoviranih in veliko uporabljenih v Nemčiji.  
 
Privzeta slika 9 Določanje prioritet obnove -  Stein & partners – INFOKAS, (Stein, 2006, str. 
7) 
Adopted Fig. 9: Rehabilitation priorities decision chart used in INFOKAS software, (Stein, 
2006, pg. 7) 
 
Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov in…. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.    
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
 
131
V programu INFOKAS je poudarek na razredu stanja in razredu obrabe posameznega 
kanalskega odseka. Glede na klasifikacijo razredov stanj, je posredno vključena tudi stopnja 




Privzeta slika 10: Določanje prioritet obnove -: RERAU – Francija, (Mazry, 2007, str. 8) 
Adopted Fig. 10: Rehabilitation priorities decision chart used in RERAU software, (Mazry, 
2007, pg. 8)   
 
Po metodi RERAU se prioriteta določa glede na tveganje , ki ga s pomočjo štirih razredov 
ranljivosti in poškodb določijo iz ocene stanja za posamezni kanalski odsek. Klasifikacija se 
izvaja z uporabo Fuzzy logike s programom Electre III. Na sliki sta prikazana dva primera za 
klasifikacijo, ki se za iste podatke o sistemu razlikujeta glede na vrednost uteži za ranljivost. 
 
Posamezni programi osnovno metodo nadgrajujejo in kombinirajo z drugimi ocenami in 
korekcijami ter upoštevanjem dodatnih faktorjev.  
Pri zasnovi metode najmanjšega tveganja, smo poizkušali združiti različne vidike in metode 
ovrednotenja, ki se že uporabljajo v praksi in jih nadgraditi tako, da bo metoda kar najbolj 
univerzalna in zanesljiva ter prijazna uporabniku. 
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3.5 Teorija tveganja in definicija pojmov: 
 
Konfliktna območja se matematično gledano pojavijo na preseku dveh površin (površine 
območja nevarnostnega potenciala in površine območja škodnega potenciala in jih je treba 
obravnavati z vidika družbeno-socialnih in ekonomskih vrednosti.  
 
Pri določevanju tveganja in določevanju prioritet obnove ločimo dva tipa tveganj. Ločimo 
lahko tveganje, da bo prišlo do neželenih škodnih posledic (ðurovič in Mikoš, 2004): 
a) v okolju – vezano na lokacijo (ekološko, sociološko, zdravstveno, stroškovno – 
odpravljanje posledic povzročene škode in so delno funkcija zemljine in hidroloških 
danosti na terenu in predvidene rabe zemljišča oz. podtalne vode, ki se na lokaciji 
nahaja) 
b) na cevovodu - lokacijsko in časovno determinirano (da bo prišlo do eksfiltracije oz. 
infiltracije – tu lahko dogodke tudi časovno opredelimo oz. napovedujemo verjetnost v 
časovnem intervalu – glede na poznavanje staranja materiala in posledično nastajanja 
poškodb, glede na obremenitve materiala (pritisk, vibracije, sestava odpadne vode… ki 
so različni za različne cevne materiale in različne pogoje vgradnje.  
 
Obe sta med seboj neločljivo povezani, a izhajata iz dveh povsem različnih baz podatkov. 
Za potrebe določitve skupnega tveganja, ki ga za okolje predstavlja kanalizacijski odsek smo 
združili dejavnike obeh sklopov tveganj. Tveganje je odvisno od treh dejavnikov in ga 
matematično lahko opredelimo tako: 
 
T = N *· R *·V          (4) 
 
T (tveganje): Pričakovane izgube (onesnaženje podtalnice, zastrupitve, okužbe, škoda na 
premoženju in motnje v ekonomski dejavnosti) zaradi določene nevarnosti in za neko površino 
ter referenčno obdobje. Na podlagi matematičnih izračunov je tveganje zmnožek nevarnosti, 
ranljivosti in vrednosti ogrožene stvari. 
 
N (nevarnost): Dogodek ali fizikalno stanje, ki je potencialen vzrok onesnaženja, škode na 
premoženju, škode na infrastrukturi, izgub poljščin, okoljskih škod, prekinitev poslovanja ali 
drugih vrst poškodb ali izgub. Magnituda pojava, verjetnost njegovega nastopa in razsežnost 
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ter jakost njegovega učinka lahko variirajo, čeprav jih je v številnih primerih mogoče 
predvideti ali oceniti (tv pregled s kamero, geologija tal, krivulje staranja).  
 
R (ranljivost): Značilnost okoliškega terena in njegova dovzetnost za učinke npr. izlivanja 
onesnažene vode iz cevovoda. Enako velja za značilnosti cevnega materiala oz. cevovoda kot 
celote, tehničnih in fizikalnih okolij, ki opisuje stopnjo dovzetnosti (ali odpornosti) učinkom 
npr. Tehničnim obremenitvam. Ranljivost je določena  s kombiniranjem poznavanja 
nevarnosti, stanja infrastrukture, javne politike in administracije in organizacijske moči pri 
obvladovanju neželenih dogodkov. Pomanjkanje denarnih sredstev  je pri  mnogih 
upravljavcih komunalne infrastrukture eden glavnih vzrokov ranljivosti.  
 
Sklepamo lahko, da se znotraj členov N  in R nahajata tudi dva verjetnostna parametra, ki sta 
lastna nevarnostnemu in škodnemu potencialu. Gre za: 
- verjetnost nastopa nevarnosti določene magnitude PM na mestu objekta ter 
- verjetnost prisotnosti objekta Iv na tem istem mestu (ki pa je za komunalno infrastrukturo 
vedno poznana in je vrednosti 1. 
Torej določa verjetnost kolizije K nevarnost in ogroženost, možnost interakcije med obema, 
nevarnostnim in škodnim potencialom ter pogojuje nastanek konfliktnega območja in s tem  
tudi tveganja: 
 
K = N (P ) Iv           (5) 
 
Produkt nevarnosti in ranljivosti iz enačbe 1 je specifično tveganje ali ogroženost (Crosta et 
all., 2001): 
 
OG = K *· R           (6) 
 
Opazimo, da je izpostavljenost Iv ogroženca obravnavana ločeno od ranljivosti ogroženca, 
čeprav bi jo morda lahko šteli tudi k temu kompleksu dejavnikov (npr. Konstrukcijski 
materiali, starost, vzdrževanost ...). Bistvena dejavnika, ki določata nevarnost, sta poleg njene  
časovno-prostorske razsežnosti njena magnituda in verjetnost nastopa na mestu infrastrukture. 
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V (Vrednost) povzročena škoda - je stvar ocene (kakovost življenja se spremeni, če morajo 
občani piti očiščeno vodo, in ne več naravno filtrirano podtalnico) ali objektivnega 
ekonomskega vrednotenja (stroški obnove poškodovane lastnine…) enako velja za vrednost 
infrastrukture in stroške za njeno rehabilitacijo.  
 
Produkt ranljivosti in   vrednosti imenujemo škodni potencial ŠP, torej je tveganje (Romang, 
2004): 
 




T = K * ŠP           (8) 
 
Tako kot je lahko nevarnost za dve lokaciji enaka, pa ni nujno da je enaka tudi njuna 
ogroženost in še manj škodni potencial, ki ga poizkušamo zmanjšati. Ta enačba nam omogoča 
upoštevanje staranja  sistema in napovedi povečevanja tveganja v prihodnje. Vpliv staranja 
smo rešili na »klasičen« način, kjer imamo zbranih in urejenih veliko podatkov tudi v tuji 
literaturi (Stein 06, Hertz 99, Hertz 05) – kot krivulje staranja, ki se lahko uporabijo tudi za 
določanje verjetnosti nastanka novih nevarnosti oz. spremembe razreda stanja. 
V primeru, da izhajamo iz zatečenega stanja – že poznanih – evidentiranih  poškodb, je torej 
verjetnost nastopa poškodbe znana ter ima vrednost 1, ki je za vse evidentirane dogodke 
enaka. Tako lahko enačbo (5) poenostavimo in zapišemo:  
 
T = N * ŠP           (9) 
 
Pri čemer upoštevamo, da je nevarnost določena z vrsto nevarnosti Nv in verjetnostjo njenega 
nastopa ter predvideno intenzivnostjo In.  
 
N = Nv * In           (10) 
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Rešitev, ki je v skladu s konceptom trajnostnega in celovitega reševanja problemov na 
konfliktnih območjih, je zmanjševanje škodnega potenciala znotraj konfliktnih območij 
(cevovoda). Iz enačbe (6) je razvidno, da je za zmanjšanje tveganja treba zmanjšati bodisi 
nevarnost ali škodni potencial bodisi oboje hkrati. Optimizacija teh razmerij je odvisna od 
stopnje sprejemljivega tveganja Tdop, ki pa je močno odvisna od vrednostnega sistema  
posameznika (strokovnjaka upravljavca) ali interesne skupine posameznikov, ki tveganje 
ocenjujejo in ga določamo znotraj procesa vrednotenja tveganja (potrebnih denarnih sredstev 
za izvedbo – stroški – doseženo stanje in riziko).  
 
Torej, če je T > Tdop, 
 
 je z zmanjšanjem členov N, R in/ali V treba izničiti razliko ∆T =T - Tdop. Limitni postopek 
∆T → 0 imenujemo preventivno obvladovanje tveganja!  
 
Obvladovanje tveganja 
Po Kienholzu (1998) se obvladovanje tveganja lahko izvaja: 
• preventivno (z zmanjšanjem verjetnosti ali škod na nivo sprejemljivega tveganja – 
zagotovitev ustrezne gradnje , predimenzioniranje, kakovostni materiali, nadzor.. in 
ustrezno strategijo obnove),  
• reaktivno (z ukrepanjem ob ugotovljenem nedopustnem stanju – intervencije, obnove 
po metodi gašenja požarov) in  
• neaktivno (s preprosto  ohranitvijo in nadzorom statusa quo – npr. dotečena tuja voda, 
ki je posledica sistemskih napak na kanalizacijskem sistemu, napačnih priključkov.. in 
potrebuje celovito rešitev in ne le hitre enkratne posege, ki so dolgoročno opredeljeni 
kot potrebni rekonstrukcije...). 
 
Cilj obvladovanja tveganja pa je najvišja možna efektivnost (mera za stopnjo doseženosti cilja, 
brez upoštevanja porabe sredstev)  in učinkovitost (razmerje med doseženim delovanjem 
ukrepa in porabljenimi sredstvi). Optimiramo enostavno enačbo, ki pogojuje zmanjševanje 
tveganja s povečevanjem stroškov. Reaktivno in neaktivno obvladovanje tveganja, ki sta sedaj 
običajna praksa dela, nikakor nista primerna načina reševanja problema, če želimo celoten 
sistem optimirati tako glede zanesljivosti delovanja kot minimalnih stroškov. Res je, da 
reaktivni pristop k obvladovanju tveganja upravičeno uporabimo ob nastopih izjemnih 
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dogodkov, ki imajo zanemarljivo verjetnost nastopa, torej ob zelo redkih (nepredvidenih) 
nevarnostih (porušitev cevovoda zaradi slabe izvedbe in predhodne porušitve, ki je posledica 
prevelike obremenitve zaradi povečanja prometa..); pasivno obvladovanje pa izvajamo na 
monitorinški način, ki ohranja in nadzira obstoječe stanje (poročila, zapiski itd). Pri obeh 
pristopih je težko govoriti o dejavnem obvladovanju tveganja, ampak gre bolj za področje 
delovanja služb, ki so zadolžene za ukrepanje ob nesreči (intervencija) ter za sistem 
monitoringa in pravočasnega opozarjanja, ki je ravno tako tesno povezan s temi službami. 
Preventivno obvladovanje tveganja je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša oblika 
varovanja oz. ohranjanja sistema v delovanju, kar kaže tudi vedno bolj uveljavljena praksa v 
večjih komunalnih podjetjih po celotni Evropi. Če želimo preventivno delovati pa to pomeni, 
da moramo poznati tveganje (stanje sistema), ki se pojavlja, ga znati napovedati in ustrezno 
pravočasno ukrepati, da tveganje zmanjšujemo in s tem seveda tudi potencialno povzročeno 
škodo.  
Pasivno obvladovanje je v obliki monitoringa in zbiranja podatkov lahko tudi že del aktivnega 
obvladovanja tveganja, če seveda te podatke namensko in sistematično zbiramo in koristimo 
za nadaljnje ukrepe.  
 
3.5.1 Določitev vrednosti tveganja. 
Za določanje tveganja smo zato uporabili osnovno formulo (6), za določaje vrednosti 
nevarnosti in škodnega potenciala. Za posamezne specifične primere iz prakse, pa smo morali 
opredeliti dodatne metode oz. klasifikacije, kot je navedeno v nadaljevanju. Velikost 
evidentirane nevarnosti ocenimo glede na vrednosti iz posameznih tabel, vse tako dobljene 
vrednosti nato normirano na maksimalno vrednost 10 točk. 
 
3.5.1.1 Netesnosti: 
Določitev škodnega potenciala za onesnaženje podtalnice, smo uporabili modificirano metodo 
uporabljeno in preizkušeno v svetu imenovano DRASTIC. S pomočjo modificirane metode 
predlagane s strani CARE-S projekta delovni paket 3.3. , ki smo jo še dodatno prilagodili 
potrebam ocenjevanja škodnega potenciala, smo določili območja z določenim škodnim 
potencialom, ki se upošteva glede na lego oz. položaj kanala v zemljini. V enačbi ni 
upoštevana stopnja eksfiltracije, ker je ta faktor že upoštevan pri določitvi stopnje nevarnosti 
zaradi eksfiltracije.  
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Privzeta preglednica 4: Ocena pogostosti pojavljanja različnih poškodb na kanalizacijskem 
sistemu (Stein 2005, str. 40) 




Privzeta preglednica 5: Primer tabele poškodb po EN 13508 in njihova potencialna nevarnost 
za ekfiltracijo (Stein, 2005, str. 18-20) 
Adopted Table 5: Possible damage potential for checked hazard potential according to EN 
13508 classification, (Stein, 2005). 18-20) 
 
 
Pogostost pojavljanja napak nam da približno sliko o stanju omrežja oz. pričakovanem 
delovanju ter primerjanju različnih cevovodov, vendar je močno odvisna od starosti in vrste 
kanala (privzeta preglednica 4). 
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Nevarnost – stopnjo eksfiltracije smo določili v skladu z ugotovitvami EU raziskovalnega 
projekta (Stein 2005) - spodnja preglednica, kjer so opredeljene verjetnosti eksfiltracije glede 
na vrsto poškodbe:   
 
Vrednosti dejanske iztečene količine onesnažene vode pa so določene v skladu s preglednico 
na strani 197 – Rutsch 2005, in grafikonom na strani 193 – Blackwood 2006 ter glede na 
oceno vrednosti eksfiltracije podane za posamezne velikosti poškodb v raziskavi Dr. Wolf-a 
(2007), stran 198. Kot je v nadaljevanju razloženo (poglavje 3.3.5.2) absolutnih vrednosti ne 
moremo z gotovostjo določiti, pomembnejša za določitev prioritete obnove so relativna 
razmerja med posameznimi poškodbami. 
 
Škodni potencial se določi po enačbi:  
 
ŠPeks =  4 * NP  +   3 *  Z         (11) 
 
 
ŠP – škodni potencial (ranljivost) 
NP – nivo podtalnice 
Z – vrsta zemljine 
Koriščenje podtalnice se določi z Utežjo U1 (varovana območja), kot je razloženo v 
nadaljevanju (primer Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Primer Uteži U1 za Vodovarstvena območja za vodno telo vodonosnika 
ljubljanskega polja: 
Table 3: Weights U1  for Ljubljana water protection cones  
Vodovarstveno območje Utež U1 - tesnost 
VVO 1 2 
VVO II A 1.8 
VVO II B 1.4 
VVO III 1.2 
 
3.5.1.2 Stanje in nosilnost: 
Za statično nosilnost kanalizacijske cevi je pomembna obtežba, stanje cevi in vrsta poškodbe, 
ki je evidentirana. Za vsako vrsto cevnega materiala so izdelane krivulje nosilnosti tudi za 
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primer staranja materiala, saj se trdnost materiala in druge lastnosti s časom spreminjajo na 
slabše. 
 
Privzeti grafikon 8: Maksimalne dopustne obremenitve cevi iz betona – glede na debelino 
stene – (Stein, 2006) 
Adopted Graph 8: Max. admissible load for concrete pipelines – different DN and thickness of 
pipeline wall (Stein, 2006) 
Za primer betonskih cevi, kjer je prisotna tudi korozija in posledično tanjšanje stene cevovoda 
lahko nevarnostni potencial (verjetnost nevarnosti) določimo tudi s pomočjo tabel nosilnosti. 
 
Določitev škodnega potenciala za predvideno porušitev oz. statično nosilnost je določena 
glede na mesto poškodbe (cestišče, raščen teren, bližina objekta, DN). 
 
3.5.1.3 Neželeni dogodki: 
Neželeni dogodki so običajno posledica slabe izvedbe ali načrtovanja kanala. Usedline, 
prelivanje, vraščanje korenin, posedanje, sifoni.. Nevarnostni potencial se določi na osnovi 
njihove vrste in intenzivnosti ter frekvence pojavljanja. Škodni potencial pa glede na lego in 
ogroženost okoliških objektov in ljudi.  
 
3.5.2  Vrednotenje in določitev normiranih vrednosti tveganja za kanalski odsek 
Določitev tveganja za posamezno ugotovljeno nevarnost na kanalskem odseku določimo po 
formuli: 
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jŠPjNjT tnt tk ∑ =−= =         (12) 
Tk= 1-3 = tveganje  
1-3 – sklopi nevarnosti: 
1 – eksfiltracija, infiltracija 
2 – porušitev, statična nosilnost 
3 – dogodki, nedelovanje 
 
N – evidentirana nevarnost t na odseku j 
ŠP – določen škodni potencial na območju nahajanja odseka j za napako t 
Pri tem je potrebno opozoriti, da smo omejili maksimalno vrednost točk, ki jih posamezna 
nevarnost lahko dobi pri točkovanju na 10. Dejanske vrednosti, ki so bile izračunane ali 
ocenjene in uporabljene pri analizi poškodb, stopnji infiltracije, resnosti ovire itd. so zaradi 
omogočanja primerljivosti posameznih sklopov nevarnosti med seboj normirane na 
maksimalno vrednost 10 točk, razlike med posameznimi sklopi nevarnosti pa so upoštevane z 




jTjUjTOC kk k∑ ==         (13) 
TOC – skupna vrednost tveganja za kanalski odsek j 
U –utež za posamezno vrsto nevarnosti k na območju nahajanja cevovoda j 
T – skupno  tveganje določeno iz predhodnih izračunov glede vseh evidentiranih nevarnosti n  
in škodnega potenciala na kanalskem odseku j 
 
Uteži se določajo prostorsko (GIS), ali glede na vrsto poškodbe (ocena strokovnjaka): 
 
Us = )(1 jU
l
i i∏ =            (14) 
Us - skupno utež po izvedenem upoštevanju faktorjev uteži drugega reda izračunamo kot 
produkt vseh uteži izkazanih za posamezen kanalski odsek v skladu s preglednico 4 (stran 
142). 
 
Dolžina kanalskega odseka – določa tveganje na tekoči meter (m) kanala -  normirano 
veličino, ki jo lahko med posameznimi kanalskimi odseki primerjamo. Kanalske odseke 
določimo običajno v dolžini 25 – 50 m (razdalja med dvema revizijskima jaškoma). 
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Ocenjeno skupno vrednost tveganja smo pripisali posameznim kanalskim odsekom s pomočjo 
GIS programskega orodja ArcView. Primerljivost podatkov zajetih v različnih časovnih 
obdobjih (zajem s TV kamero vsakih cca. 10 let) se simulira in popravlja z uporabo krivulj 
staranja, kjer se običajno upošteva povečanje tveganja za 2-3% na leto (mešan kanalizacijski 
sistem, betonske cevi, starostno obdobje cevovoda od 10 do 50 let).  
 
Izvedeno vrednotenje izkazanega tveganja za evidentirane nevarnosti na kanalskem odseku je 
prvi korak določanja prioritete obnove, ki skupaj z oceno obstoječe in potrebne hidravlične 
prevodnosti kanalskega odseka predstavlja tehnični del vrednotenja. Temu sledi še netehnični 
del vrednotenja, kjer se upošteva tudi »zunanje« faktorje v skladu s preglednico 4. Opozoriti 
velja, da so določeni izkazani pogoji lahko hkrati tudi že zadostni pogoji, za takojšen pristop k 
rehabilitaciji kanalskega odseka ali njenemu nadaljevanju.  
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Preglednica 4: Kriteriji za določitev prioritet obnove kanalskih odsekov – določitev uteži 
Table 4: Criterion for rehabilitation sewer pipelines – definig weights 
Kriteriji za rehabilitacijo kanalizacijskih 
odsekov Tveganje Utež UI 
   Max. vrednost 
1.0 Tehnični kriteriji – prioriteta obnove     
1.1 Netesnost  ogrožanje podtalnice, VOV, višina 2 
1.2 Statična in dinamična nosilnost  možnost porušitve 2 
1.3 Neželeni dogodki 
ogrožanje človeka, okolja in lastnine, 
neposredni stroški, moteči dejavniki 2 
1.4 Zahteve hidravlike Preplavitve, prelivanje 5 
2.0 Ekonomski kriteriji    
2.1 Omejen dostop zaradi poznejših gradbenih 
posegov Otežena izvedba rehabilitacije, kontrole 1.2 
2.2 Ogroženi kanali zaradi teh. neskladnosti Možnost nedelovanja, poškodbe, dostopa   
2.3 Že začete gradnje, zagotovljena finančna. 
sredstva 
Povečana verjetnost dokončanja del, 
izvedbe, plačila  ZP 
2.4 Število oskrbovanih strank Število potencialno ogroženih strank 1.2 
3.0 Zunanji kriteriji (tudi ekonomski)    
3.1 Obnova, izgradnja drugih komunalnih vodov Možnost nedelovanja, poškodbe 2 
      - v isti  trasi (skupen izkop) Ni možno varovanje  
      - v drugi trasi   
3.2 Obnova cestišča Otežena obnova v naslednjih 10-tih l.  
      - poseg v spodnji ustroj  1.5 
      - poseg v gornji ustroj  1.1 
3.3 Možnost pridobitve soglasij, GD, služnosti Možnost realizacije *ZP 
3.4 Izgradnja novih objektov   ZP 
      Prestavitev, povečanje kapacitete    
3.5 Nezavarovani kanali v tujem zemljišču Pravni spori, lastništvo, uporaba zemljišča  
      - zahteva za prestavitev  ZP 
      - brez zahteve za prestavitev  1.1 
4.0 Ekološki kriteriji    
Varovanje podtalnice,  Že upoštevani v točki 1.1, 1.4  
Večji onesnaževalci, kakovost odpadne vode Že upoštevani v točki 1.1, 1.4  
5.0 Dodatni kriteriji    
5.1  Ugled podjetja v javnosti Javna podoba, pritožbe strank 1.2 
      - pogoste, naraščajoče pritožbe potrošnikov  1.5 
      - daljše prekinitve pri odvajanju odpadne 
vode Možnost onesnaženja in okužbe 1.8 
      - večje oviranje prometa in dostopa, zastoji, 
hrup, onesnaževanje  zraka  Materialna škoda, nezadovoljstvo 2 
      - materialna škoda kot posledica okvar Materialna škoda 1.4 
5.2 Obnova kanalskih priključkov, objektov.. Skupen izkop, delo 1.6 
ZP – zadosten pogoj – za realizacijo 
 
Določeni kriteriji se upoštevajo šele, če je izkazano predhodno ugotovljeno slabo stanje 
kanalskega odseka (*ZP - pridobitev gradbenega dovoljenja – predpogoj je zelo slabo stanje 
kanalizacijskega odseka npr. ) 
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3.7 Statistika in dinamika okvar 
Okvare predstavljajo nevarnost za okolje in človeka. Za določitev tveganja je pomembno 
poznati vrsto okvare, njeno intenziviteto. V kombinaciji s predvidenim škodnim potencialom 
lahko določimo stopnjo tveganja, ki ga posamezna okvara na kanalizacijskem sistemu 
predstavlja.  
Grafikon 12: Število poškodb v odvisnosti od % obnove omrežja – vodovodno omrežje 
Ljubljana 
Graph 12: Number of damages in dependance with % of rehabilitated water supply system  
 
Pri takšni oceni okvare govorimo o trenutnem stanju in trenutni ogroženosti. Za načrtovanje 
obnove omrežja  je potrebno poznati tudi trende in širše kazalce stanja. Na grafikonu 12 je 
prikazan trend porasta poškodb v odvisnosti od obnove omrežja za vodovodni sistem 
(Schwarzbartl,  2000), kjer je bila ugotovljena relativno dobra korelacija. Predvidevam, da 
obstaja podobna povezava tudi v primeru kanalizacijskega omrežja.  
Splošni kazalniki nam dajejo vpogled v omrežje kot celoto, ne omogočajo pa primerjave med 
posameznimi cevovodi in določitve prioritet. Zato je potrebno določiti specifične kazalnike o 
stanju kanalizacijskih odsekov in na osnovi teh primerjav določiti prioritetne naloge.  
 
3.7.1 Stopnja okvar – stopnja nevarnosti 
Nevarnosti so logična posledica staranja in zmanjševanja funkcionalne sposobnosti kanala kot 
infrastrukturnega objekta. Vsaka okvara, poškodba, pomanjkljivost predstavlja določeno 
nevarnost. Kolikšno je tveganje zaradi te nevarnosti je pogojeno s karakteristikami te 
nevarnosti in odgovarjajočim škodnim potencialom, ki je na določeno nevarnost vezan.  
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3.7.2 Zmanjševanje okvar kanalizacijskega sistema – zmanjševanje potencialne 
nevarnosti 
Zmanjševanje okvar - nevarnosti dosegamo na dva načina –z zmanjševanjem nevarnosti 
(popravilo, sanacija, obnova) in / ali – z zmanjševanjem škodnega potenciala. Medtem, ko je 
zmanjševanje škodnega potenciala lahko le administrativni ukrep – npr. določeno območje 
vodnega vira ukinjamo oz. vpeljemo drugačen način ali stopnjo varovanja, je v zmanjševanje 
nevarnosti vedno vključeno tudi opravilo, ki ga je potrebno izvesti na konkretnem kanalskem 
odseku. 
 
3.7.3 Stroškovni vidik rehabilitacije, infiltrirane vode in okvar 
Stroški so posledica nepravilnega delovanja kanalizacijskega omrežja, ki ima za posledico : 
• Onesnaženje (zajetja pitne vode, podtalnice, okolice, vodotokov… ), 
• Materialno škodo (poplavitev, udor, porušitev…), 
• Vtok čiste vode v kanalizacijsko omrežje – obremenitev omrežja in porušitev 
delovanja ČN. 
 
Dejanske stroške onesnaženja lahko le ocenimo, enako velja za povračila škode zaradi npr. 
preplavitve objekta (kleti), saj to običajno ni neposredni strošek upravljavca. Zaradi slabšega 
delovanja ČN se poveča taksa za obremenjevanje okolja, ki se nato zaračunava vsem 
lastnikom priključkov katerih odpadne vode se čistijo na določeni ČN. Kolikšen je % tuje 
dotečene vode lahko ponovno le ocenimo.  
  
Na grafikonu na strani 144 (Schwarzbartl 2004), je prikazan graf cen izgradnje kanalizacije na 
tekoči meter kanala v EUR za različne materiale cevovoda in različne premere DN cevi. 
Primer je povzet iz študije Schwarzbartl 2001, (Novelirane cene za leto 2004) kjer so 
podrobneje razdelani različni primeri vgradnje v odvisnosti od vrste zemljine (raščen, 
asfaltiran teren), nosilnosti zemljine (dobro nosilna zemljine, slabo nosilna barjanska tla) in 
premera kanala (DN 250, 300, 400, 800).  
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Stroški izvedbe kanalizacije v EUR/m Raščen teren in slabo nosilna tla
 
Privzeti grafikon 9: Cene izgradnje kanalizacije na tekoči meter kanala v EUR, (Schwarzbartl, 
2001) 
Adopted Graph 9: Building costs per running meter in EUR,  (Schwarzbartl, 2001) 
 
Preglednica 5: odstotek cene v skupni vrednosti stroškov izgradnje kanala (Schwarzbartl, 
2004) 




Ugotovljeno je, da izbira materiala cevovoda za izgradnjo kanalizacijskega omrežja ne 
predstavlja velike možnosti prihranka stroškov investicije, saj cena cevovoda predstavlja le 5 
do 20% cene celotne izgradnje kanalizacijskega odseka. Glede na zelo različno predvideno 
življenjsko dobo vgrajenega cevovoda, pa je priporočljivo vgrajevati le najbolj kvalitetne cevi, 
ki zagotavljajo nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema na zelo dolgi rok (minimalno 50 
let – pričakovana življenjska doba 100 let).  
 
Privzeti grafikon 10 prikazuje delež cene materiala cevovoda v skupnih stroških izgradnje 
kanala za različne cevne materiale pri premeru cevi DN 250. 
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Privzeti grafikon 10: Delež cene cevnega materiala DN 250 v skupni ceni izgradnje kanala 
(Novelirane cene za leto 2004 za gradnjo v asfaltiranem cestišču – študija Schwarzbartl,  
2001) 
Adopted Graph 10: Share of pipe cost in total pipeline DN 250 building costs in asphalt road 
for different pipe materials, Schwarzbartl, 2001, updated to prices in 2004) 
 
Začetna investicija v izgradnjo ali obnovo kanala nam ne pove veliko, če ne poznamo 
dejanske oz. vsaj predvidene življenjske dobe kanala. Ker je življenjska doba ključni faktor pri 
določanju ekonomičnosti investicije, saj so cenovne razlike med cevnimi materiali relativno 
majhne, enako velja tudi za stroške celotne izgradnje kanalskega odseka, je potrebno celotno 
strategijo rehabilitacije zasnovati tako, da se to dejstvo upošteva že pri zasnovi in načrtovanju 
rehabilitacije. To pomeni v prvi vrsti, da naj se izgradnja kanala in vodovoda načrtuje za 
delovno dobo 100 let, in se posameznih odsekov ne menjava ločeno, za posamezne odseke, 
razen, če je seveda izkazana nepravilnost oz. dovolj veliko tveganje nepravilnega delovanja 
kanala. Na spodnjem privzetem grafu 11 je prikazana razlika med vrednotenjem investicije 
glede na skupne stroške in glede na predvideno življenjsko dobo kanala ob upoštevanju 
časovne vrednosti denarja (SVNP, i = 3%) 
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Privzeti graf 11: Prikaz vrednosti celotnih stroškov izgradnje kanala v primerjavi s stroški na 
leto v času celotne življenjske dobe kanala (po metodi SVNP), (Študija Schwarzbartl 2001)  
Adopted Graph 11: Total pipeline building costs for different pipe materials (left Y axis) and 
considering total predicted pipeline lifetime (right Y axis) 
Leva Y os  -  vrednost celotnih stroškov v EUR na tekoči meter zgrajenega kanala.  
Desna Y os - vrednost stroška cevovoda v EUR za tekoči meter na leto v celotni predvideni 
življenjski dobi kanala.  
3.8. Določitev vrste rehabilitacije 
Odločitev za izvedbo rehabilitacije se pripravi v več korakih. Uporabili smo kar proces 
odločanja o vrsti rehabilitacije kot jo predlaga in zahteva standard EN 752-5 in je shematsko 
prikazan na privzeti sliki 11. 
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Privzeta slika 11: Proces odločanja za izbiro gradbene rešitve (EN 752-5) 
Adopted Fig. 11: Decision process for choosing right rehabilitation method according to EN 
752-5 
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Na osnovi določitve  obsega potrebne rehabilitacije in vrste rehabilitacije se določi metodo 
obnove.  
Obstoječa praksa in tehnične možnosti izvedbe obnove kanalizacije so shematsko prikazane na 
sliki 23.. 
 
Slika 23: Shema posegov na kanalizacijskem sistemu za zagotavljanje obratovalne sposobnosti 
Fig. 23: Wastewater rehabilitation technology survey 
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Obnova kanala in hišnih kanalizacijskih priključkov s klasičnim izkopom je osnovna in 
najpogostejša metoda obnove kanalizacije. Z razvojem tehnologije gradnje in obnov 
kanalizacije so se pojavile mnoge nove metode obnove, kot je razvidno s slike 23, oz. je 
podrobneje opisano v poročilu EU projekta CARE S – DP 22. Vseh v svetu poznanih metod 
rehabilitacije kanalskega odseka v Sloveniji ne izvajamo zaradi premajhnega trga in 
posledične neekonomičnosti ter nezmožnosti dosega enakega učinka z izvedbo po 
razpoložljivi, dostopni in zato cenejši metodi slovenskega ponudnika storitve. Predstavil bom 
le nekaj primerov metod rehabilitacije brez izkopa, ki se izvajajo na območju Slovenije.  
 
3.8.1 Metode sanacije brez izkopa: 
Predstavitev najpomembnejših in uporabljenih metod obnove kanalov in kanalskih priključkov 
po metodah brez izkopa, ki se izvajajo v Sloveniji. 
 
3.8.1.1 Točkovne sanacije cevovodov 
Postopek uporabljamo za sanacijo krajših odsekov cevovodov premera od 150 mm do 1200 
mm. Na površino »valjastega balona« namestimo tkanino iz steklenih vlaken, ki je prepojena z 
dvokomponentno smolo. Ob razširitvi balona v cevi se tkanina popolnoma prilagodi površini 
poškodovane cevi. Z nastavitvijo ekspanzijskega pritiska je mogoč iztek dela smole iz cevi in 
njen vnos v razpoke cevovoda, tako, da cementira in utrdi površino. 
Po zaključku procesa strjevanja tkanine iz balona izpustimo zrak ter ga izvlečemo iz cevi. Na 
saniranem mestu ostane popolnoma gladka notranja prevleka, ki minimalno zoži prvotni 
notranji presek. Namesto tkanine lahko uporabljamo tudi nerjavečo pločevino. 
   
Privzeta slika 12: Točkovne sanacije – Gradnje Polak  
Adopted Fig. 12: Point rehabilitation techniques – Gradnje Polak 
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Tako se zagotovi: 
• odlične mehanske lastnosti saniranih delov,  
• obnavljanje statične kontinuitete cevi,  
• hidravlično tesnjenje.   
Sanacija obstoječih jaškov 
Kanalizacijski jaški so ravno tako kot cevi izpostavljeni različnim vplivom. Deformacije 
najpogosteje nastopajo zaradi tehnološkega staranja oz. slabe izvedbe del v fazi izgradnje. 
Za doseganje vodotesnosti kanalizacijskih jaškov uporabljamo kakovostne in obstojne 
premaze, ki jih nanašamo direktno na plašč jaška. V odvisnosti od področja uporabe in stanja 
kanalizacijskih jaškov uporabljamo različne cementne oz. plastificirane premaze.  
 
3.8.1.2 Sanacija z robotom 
Za vzdrževanje krajših odsekov cevovodov uporabljamo daljinsko voden robot. Celoten 
postopek upravljamo s pomočjo računalniške opreme v mobilni enoti in nadzorujemo z video 
kamero, ki omogoča natančno pozicijo ter napredovanje dela. Z uporabo različnih priključkov 
robota popravljamo slabo tesnjene spoje, odstranjujemo različne tujke v cevi, vstavljamo 
krajše dele cevi ter v steno deformirane cevi injiciramo različne komponente za doseganje 
tesnjenja cevovoda.  
   
Privzeta slika13: Sanacija z robotom – Gradnje Polak  
Adopted Fig. 13: Robotic repairs - Gradnje Polak 
 
Odločitev o načinu sanacije cevovodov je odvisna od tehničnih in ekonomskih kriterijev. 
Slednje narekuje vzdrževanje cevovodov na najvišjem kakovostnem nivoju. Z uporabo 
postopkov sanacije cevovodov brez izkopov lahko saniramo cevovode v urbanih prostorih 
brez večjih motenj prometa in v proizvodnih objektih, kjer lahko v relativno kratkem času 
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zaključimo vzdrževalne posege brez motenj proizvodnje. Ravno zaradi tega je za lastnika oz. 
vzdrževalca infrastrukture bistvenega pomena seznanitev z dejanskim stanjem cevovoda. 
Dolgoletno delo in izkušnje na področju izgradnje in obnove različnih vrst cevovodov so nas 
vseskozi vodile k izboljšanju obsega in kakovosti naših storitev ter k ponudbi celovitih, 
cenejših rešitev za naše poslovne partnerje.  
 
3.8.1.3 Oplaščenje (relining) - "cev v cevi" 
Izvajanje: Impakta holding, Gradnje Polak s.p. 
S to metodo je mogoča izvedba sanacije vseh oblik in vrst cevovodov in sicer od premera 
100mm do 1200mm. Postopek »cev v cevi« zagotavlja popolno združitev oziroma 
prilagoditev nove cevi na steno obstoječe. Zaradi brezšivne konstrukcije in posebnih 
karakteristik nove cevi se le-ta popolnoma prilagodi in prekrije vse deformacije obstoječe 
cevi.  
primer – Cevasti vložek – vnos cevi v obliki nogavice: 
Vložek iz posebne dvojne in brezšivne polietilenske tkanine se predhodno prepoji s polimerno 
smolo. Tako impregniran vložek se vstavi v poškodovani cevovod, se ga na obeh koncih 
zatesni in nato razširi z vnosom vroče vode ali pare. Vložek se zaradi visokega pritiska vode 
ali pare razširi do stene obstoječe cevi. Celoten proces je računalniško nadzorovan in upravljan 
preko komandne plošče v mobilni enoti, iz katere so razvidni vsi parametri v fazi strjevanja 
polimernih smol (pritisk, čas, temperatura,…). Po zaključku procesa pridobi sanirana cev 
strukturo, ki je povsem odporna proti statičnim obremenitvam in obenem zagotavlja tudi 
hidravlično tesnjenje. Vse priključke odpremo z notranje strani ter jih obdelamo s pomočjo 
različnih priključkov robota ter kamere, ki ju upravljamo v mobilni enoti.  
Legenda 
1. mobilna enota z opremo  
2. grelna enota  
3. inverzijska cev  
4. impregniran vložek 
5. cev za dovod vode 
 
 
Privzeta slika 14: Oplaščenje – Impakta hold. 
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Adopted Fig. 14: Relining - Foreverpipe 
To je zelo učinkovita tehnologija pri kateri dodatno ne obremenjujemo okolja. Celoten 
postopek sanacije je hiter in neodvisen od vremenskih razmer, negativni vplivi zaradi 
izkopavanja odpadejo, ker novo cev uvlečemo preko obstoječih jaškov. Možna je sanacija 
krajših razdalj med posameznimi jaški ter daljših odsekov do dolžine 500m.  
Ta postopek je še posebej uporaben za sanacijo plinovodnih in industrijskih cevovodov, preko 
katerih se pretakajo tudi agresivni mediji različnih temperatur. Uporabljamo različne smole, 
kar je odvisno od vrste cevovoda, temperature, pritiska in kemičnih lastnosti medija, ki se po 
njem pretaka .  
  
Privzeta slika 15: Oplaščenje – v praksi – Gradnje Polak 
Adopted Fig. 15: Sliplining tehnique in practice - Gradnje Polak 
 
Obstaja še več različnih metod sanacij oplaščenja - »cev v cevi. Običajno jih poznamo pod 
komercialnimi imeni kot npr.: – Troling – vnos plastične cevi in zalitje s cementno malto, 
Flexron – vnos dvostenske fleksibilne cevi, NU-postopek – vnos zvite cevi v obliki črke U, 
nanosi različnih oblog na notranjo stran cevovoda itd. Vsi ti postopki le delno izboljšujejo 
statično nosilnost osnovne cevi, izboljšajo pa vodotesnost. Pomanjkljivost teh postopkov je, da 
se hkrati z obnovo javnega kanal ne obnovijo tudi hišni priključki. V kolikor želimo obnoviti 
tudi te, se stroški obnove močno povečajo in ekonomičnost postopka močno pade še posebej 
če gledamo z vidika celotnih stroškov v predvideni življenjski dobi cevovoda.  
 
3.8.1.4 Uvlačenje cevi - pipebursting 
Postopek uvlačenja nadomestne cevi uporabljamo v primerih popolne porušitve obstoječega 
cevovoda oziroma kjer ni možna uporaba drugih metod sanacije brez izkopa.  
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To je specialni postopek, pri katerem v obstoječo cev vodimo posebej prirejeno kalibrirno 
glavo, ki jo poganja stisnjen zrak. Pri tem »kalibrirna glava« staro cev zdrobi, ostanke pa 
odrine v okoliško zemljino. Sočasno se uvleče nova cev enakega ali večjega premera. 
Morebitni prazni prostori se lahko zapolnijo s vtiskavanjem tiksotropne mešanice bentonita in 
cementa. Uporaba tega postopka je možna v primerih, ko je obstoječa cev iz betona, sive litine 
PVC.  
 
Postopek je še posebej primeren: 
• pri sanacijah cevovodov, ki so dotrajani ali porušeni in statično ne morejo prenašati 
obremenitev, 
• pri odstranitvi starega cevovoda ter vgraditvi novega v isto traso, 
• kadar želimo zadržati ali povečati premer obstoječe cevi, 
• kadar ni možnosti klasičnega izkopa, na razpolago pa imamo obstoječo cev. 
 
     
Privzeta slika 16: Popolnoma porušene 
cevi saniramo z uvlačenjem nove cevi 
Prehod rušilne glave metoda uvlačenja - Vilkograd 
 
Adopted Fig. 16: Pipe bursting method - Vilkograd 
 
Uporabljamo posebne plastične cevi, ki so odporne proti udarcem, drgnjenju in razenju. 
Notranjost cevi je gladka, zato ne prihaja do izgub, sedimentacije ali tvorbe oblog. Sestavljene 
so iz osnovne cevi (jedra) in zaščitne cevi (plašča). Zaradi ekstrudirnega plašča jih ostro 
kamenje in ostanki starih cevi iz različnih materialov ne morejo poškodovati.  
Cevi so obstojne pri uporabi agresivnih pretočnih medijev in v tleh obremenjenih s škodljivimi 
snovmi, polagati pa jih je možno direktno oz. brez peščene posteljice v zemlji. 
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3.8.1.5 Sanacija cevovodov po tehnologiji grundoburst 
Izvedba sanacije kanalizacije z uvlečenjem nove cevi. 
Obstoječi, porušeni, oziroma dotrajani vodi se nadomestijo s kvalitetnimi polietilenskimi, 
polipropilenskimi ali drugimi cevmi, na katere je možno izvesti vse potrebne priključke. Pri 
rekonstrukciji kanalizacije je možno obnoviti zgolj cevi, jaški pa ostanejo nepoškodovani. Pri 
sami izvedbi je možno zamenjati cevi s cevmi manjšega, istega ali večjega premera 
 
 
Privzeta slika 17: Metoda Groundburst - shema 
Adopted Fig. 17: Groundburst method 
 
Obstoječi, porušeni, oziroma dotrajani vodi se nadomestijo s kvalitetnimi polietilenskimi, 
polipropilenskimi ali drugimi cevmi, na katere je možno izvesti vse potrebne priključke. Pri 
rekonstrukciji kanalizacije je možno obnoviti zgolj cevi, jaški pa ostanejo nepoškodovani. Pri 
sami izvedbi je možno zamenjati cevi s cevmi manjšega, istega ali večjega premera 
       
Privzeta slika 18: Metoda Groundburst v praksi – Vilkograd 
Adopted Fig. 18: Groundburst method in the field 
 
Metoda je namenjena zamenjavi starih, dotrajanih vodovodnih, plinskih ali kanalizacijskih 
cevi. Je statična metoda. Za izvedbo potrebujemo minimalno gradbeno jamo na vhodni in 
izhodni strani. Izvedba obnove cevovoda je zelo ekonomična ter hitra. Kot nove cevi lahko 
vgrajujemo polietilenske cevi, kovinske cevi, polipropilenske cevi, poliestrske ter duktilne 
cevi.. Metoda ne povzroča vibracij ter hrupa med izvedbo.  
S to metodo je mogoče obnavljati: 
• vse vrste cevi (beton, železo, plastika, polietilen, duktil, poliester, 
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• uvlačiti nove cevi manjšega,večjega ali istega premera, 
• premera od fi 40 mm do 1200 mm, 
• dolžine do 500 m v enem kosu, 
• vstavljati nove cevi brez gradbene jame. 
 
Metoda je namenjena zamenjavi starih, dotrajanih vodovodnih, plinskih ali kanalizacijskih 
cevi. Je statična metoda. Za izvedbo potrebujemo minimalno gradbeno jamo na vhodni in 
izhodni strani. Izvedba obnove cevovoda je zelo ekonomična ter hitra. Kot nove cevi lahko 
vgrajujemo polietilenske cevi, kovinske cevi, polipropilenske cevi, poliestrske ter duktilne 
cevi.. Metoda ne povzroča vibracij ter hrupa med izvedbo.  
 
3.8.1.6 Sanacija kanalizacije po tehnologiji grundocrack 
Grundo Crack je dinamični način uvlačenja cevi in je primeren za sanacijo: 
• kanalizacijskih cevi iz betona, plastike, poliestra…, 
• premeri cevi od fi 100 mm do 800 mm, 
• dolžine sanacij v kosu do 100 m, 
• uvlečenje novih cevi iz polietilena, polipropilena, duktila, itd. 
 
Privzeta slika 19: Metoda Grundocrack – shema – Vilkograd 
Adopted Fig. 19: Grundocrack method - Vilkograd 
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Tehnologija  se že nekaj časa uporablja v zahodni Evropi, sedaj tudi v Sloveniji. Obstoječi, 
porušeni, oziroma dotrajani vodi se nadomestijo s kvalitetnimi polietilenskimi, 
polipropilenskimi ali drugimi cevmi, na katere je možno izvesti vse potrebne priključke. Pri 
rekonstrukciji kanalizacije je možno obnoviti zgolj cevi, jaški pa ostanejo nepoškodovani. Pri 
sami izvedbi je možno zamenjati cevi s cevmi manjšega, istega ali večjega premera.  
 
Za obnovo hišnih priključkov niso primerne vse predstavljene metode 
3.9 Določitev metode obnove 
Določitev metode izvedbe obnove je pogojena v prvi vrsti s ceno, tehnično možnostjo izvedbe 
in posebnimi zahtevami (možnost pridobitve zapore za zelo prometno cesto..). Na osnovi 
razpoložljivih metod, s katerimi je mogoče izvesti zahtevano obnovo in izkazane cene izvedbe 
ter predvidene življenjske dobe obnovljenega kanalskega odseka izračunamo povprečne 
stroške obnove na leto.  
Kdaj uporabiti metodo brez izkopa, kot alternativo obnovi po klasičnem načinu z izkopom? 
Metode se med seboj razlikujejo in so primerne za različne načine rehabilitacije. Načeloma pa 
velja, da je metoda brez izkopa primerna v naslednjih primerih: 
• Izkopi so nemogoči ali predragi (posebni pogoji gradnje), 
• Premostitev naravnih ovir (reke, varovana območja...), 
• Premostitev komunalne in prometne infrastrukture, 
• Pogojevanje odškodnin za poseg na zemljišču, 
• Potrebna hitra izvedba, 
• Je želeno omejevanje motenj v urbanem okolju, 
• Iščemo okoljsko prijazne rešitve. 
 
Praktični primeri odločanja o načinu obnove kanalizacijskega odseka: 
Graf stroškov prikazan na privzetem grafikonu 14 nas lahko hitro zavede. Stroški obnove so 
namreč odvisni od več različnih faktorjev, ki pa v »osnovni različici« niso upoštevani. 
Podrobnejša analiza ekonomičnosti posamezne metode rehabilitacije kanalizacijskega odseka 
je izvedena in prikazana v točki 4.6. 
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Privzeti grafikon 14: Primerjava stroškov na tekoči meter obnove kanala pri uporabi različnih 
metod obnove – Gradnje POLAK s.p.  
Adopted Graph 14: Price comparison between different rehabilitation methods 
3.10 Vrednotenje investicije  
Pri določanju najugodnejše metode rehabilitacije kanalskih odsekov, smo uporabili podatke iz 
različnih virov. Ker tudi različnega časovnega razporeda stroškov in koristi investicij ne 
moremo obravnavati s statičnimi metodami vrednotenja investicij, smo uporabili eno izmed 
dinamičnih metod vrednotenja investicij in sicer metodo neto sedanje vrednosti. 
 
Metoda neto sedanje vrednosti (NSV) 
Neto sedanja vrednost je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov (sedanjo vrednostjo 
prihodkov) in diskontiranim tokom vseh odlivov (sedanjo vrednostjo odhodkov) naložbe 





























K        (15) 
NSV – neto sedanja vrednost projekta (investicij) 
St – finančni tok virov (priliv ali odliv v letu t) 
t  – leto, v katerem nastanejo prilivi in odlivi 
n – trajanje časovnega obdobje (let), v katerih nastajajo prilivi in odlivi   
a – diskontni faktor 
d – diskontna stopnja 
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3.11 Večkriterijska analiza - Metoda AHP: 
Z metodo AHP (Analytic Hierarchy Process) združujemo sodbe in osebno vrednotenje na 
logičen način. AHP nam kaže, kako povezati elemente ene strani problema s tistimi na 
drugi strani, tako da dosežemo celovit izid. To je proces, v katerem je potrebno 
identificirati, razumeti in določati interakcije za sistem kot celoto. 
Metoda analitični hierarhični proces temelji na načelih hierarhičnosti, postavljanja prioritet 
in logične doslednosti. Omogoča celostno obravnavanje problema (Čančer 2003, 59). 
 
Metoda AHP je ena najbolj znanih in najbolj popularnih metod večparametrskega 
odločanja. Komponent večparametrskega modela ne zajema neposredno ampak uporablja 
neposredni način primerjave po parih. Uteži pri AHP določimo posredno tako, da paroma 
primerjamo parametre, vsakega z vsakim. Pri zajemanju osnovnih koristnosti alternativ pri 
AHP določimo z medsebojno primerjavo alternativ. 
Prednosti in slabosti metode AHP so sledeče: pri AHP uporabljamo koncept hierarhije 
parametrov, kar pomeni, da nimamo težav z odločitvenimi problemi, pri katerih nastopa veliko 
število parametrov. Način, s katerim zajemamo podatke o alternativah, nam omogoča, da se 
izognemo neposrednemu zajemanju osnovnih koristnosti alternativ. Tako povsem 
enakovredno obravnavamo numerične (kvantitativne) ali simbolične (kvalitativne) parametre. 
Cena, ki jo plačamo za to, je razmeroma visoka: alternative je treba primerjati po parih, pri 
čemer število zahtevanih primerjav hitro narašča s številom alternativ. Zato so primerjave po 
parih uporabne le pri omejenem in razmeroma majhnem številu alternativ (ne več kot 8 do 10 
alternativ). Slabost metode AHP so tudi razmeroma zahtevne računske operacije. Teh 
praktično ne moremo opraviti brez ustrezne programske opreme. Dobra stran pa je v tem, da je 
teh programov veliko in so lahko dostopni (ponudba na internetu). 
Izražanje sodb izvajamo, da dobimo prioritete za kriterije glede na cilj in za alternative glede 
na vsak atribut. V preglednici na strani 159 je zapisana skala osnovnih stopenj pomembnosti 
glede na nadkriterij ali preferenc glede na atribute. Te uporabimo pri metodi AHP za 
primerjanje po parih. Uporabljamo pa lahko tudi vrednosti med osnovnimi stopnjami (Čančer, 
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Privzeta preglednica 6: Skala stopenj pomembnosti in preferenc pri AHP, (Čančer, 2003, str. 
70) 
Adopted Table 6: Importance values expressed verbaly in AHP methodology, (Čančer, 2003, 
str. 70) 
Numerično 
izražena stopnja Verbalno izražena stopnja 
1 Kriterija sta enako pomembna, alternativi sta enako zaželeni. 
3 
Kriterij je zmerno pomembnejši od primerljivega kriterija, 
alternativi dajemo zmerno prednost. 
5 
Kriterij je močno pomembnejši od primerljivega kriterija, 
alternativi dajemo močno prednost. 
7 
Kriterij je zelo močno pomembnejši od primerljivega kriterija, 
alternativi dajemo zelo močno prednost. 
9 
Kriterij je ekstremno pomembnejši od primerljivega kriterija, 
alternativi dajemo ekstremno prednost. 
 
 
3.11.1 Računalniški program Expert Choice 
Za razvrščanje alternativ po metodah z razmerno skalo lahko uporabljamo različne 
računalniške programe. V našem primeru smo se odločili za AHP specializiran računalniški 
program Expert Choice, ki ga je razvila delovna skupina avtorjev metode AHP. Expert Choice 
je vodilni na svetu med kolaborativnimi računalniškimi programi na področju sprejemanja 
odločitev (Expert Choice 2007). Expert Choice je program, ki ga lahko uporabljamo kot 
pomoč pri izboru najugodnejše alternative. To alternativo izbiramo iz končne množice 
alternativ glede na več med seboj konfliktnih kriterijev hkrati. Program sestavljata dva dela. 
Prvi del se imenuje Structuring. Namenjen je strukturiranju problema. Drevo odločanja z 
globalnim ciljem kot izhodiščem ter hierarhijo podkriterijev in alternativ kot listi je rezultat 
tega dela programa. Drugi del programa se imenuje Evaluation and Choice in je kreiran na 
osnovi metode AHP.  
 
Namenjen je za: 
• določanju uteži, s katerimi se meri pomembnost kriterijev glede na preference 
odločevalca ali odločevalcev, 
• vrednotenju alternativ glede na podkriterije nižjega nivoja, 
• izračunu končnih vrednosti alternativ z upoštevanjem vzajemne preferenčne 
neodvisnosti kriterijev, 
• različnim analizam občutljivosti vrednosti alternativ glede na spremembe preferenc 
odločevalcev. 
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Na vsakem koraku pa se meri konsistenca odločevalca. 
Določene metode so pogojene s tehničnimi zahtevami in robnimi pogoji dela – npr. zagatnice 
v nestabilni zemljini, varovanje obstoječih komunalnih vodov…), ali pa pogojene s ceno. 
 
Cene različnih metod brez izkopa so odvisne od več različnih faktorjev, ki jih je potrebno 
upoštevati pri ugotavljanju tehnične možnosti izvedbe in ekonomičnosti izvedbe izgradnje oz. 
pri primerjavi metod obnove med seboj: 
• Premer cevi DN,  
• Dolžina odseka, ki je potreben rehabilitacije , 
• Vrsta okvar na cevovodu, 
• Globina vkopa in sprememba višine vkopa, 
• Dostopnost revizijskih jaškov, 
• Število dodatnih delovnih jam, ki jih je potrebno izkopati, 
• Števila in lokacije drugih komunalnih vodovod, ki se jim želimo izogniti , 
• Zagotovitev obvoda vode, 
• Števila hišnih priključkov, ki jih je potrebno priključiti (obnoviti, zatesniti, obrezati…), 
• Število sprememb smeri. 
 
Če želimo posamezne metode primerjati med seboj je priporočljivo upoštevati  naslednje 
vplivne faktorje : 
• Možnost izvedbe (glede na pogoje obstoječe infrastrukture), 
• Cena izvedbe (skupni stroški rehabilitacije), 
• Cena izvedbe na leto v pričakovani življenjski dobi (predvidena življenjska doba), 
• Ekološki – (hrup, zaščita okolja), 
• Tehnični – (čas izvedbe, maks. DN, material cevi, možni zapleti, min. št. jaškov, drugi 
komunalni vodi), 
• Sociološki – (vpliv na prebivalce, promet, družbeni stroški). 
 
Določitev metode obnove je lahko odvisna tudi od postavljenih prioritet in zahtev, ki jih ne 
moremo zaobiti, kot na primer – varovanje dreves v neki ulici, prepoved prometne zapore v 
zelo prometnem cestišču, nemogoča zapora mednarodnega železniškega primeta, velika 
gostota komunalnih vodov, ki še niso potrebni obnove, velika globina vkopa, nedostopnost z 
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gradbenimi stroji… V takšnih posebnih primerih se seveda odločamo tudi o drugačnih 
metodah obnove (ne klasičnih) obstoječega kanala ne glede na ekonomičnost izvedbe s 
tehničnega vidika – preferiramo drugačne uteži in kriterije kot v normalnih pogojih dela.  
Po metodi AHP smo izvedeli primerjavo med tremi različnimi postopki rehabilitacije ob 
upoštevanju zgoraj naštetih kriterijev. Za metodo smo se odločili, ker omogoča primerjavo 
vplivnih faktorjev, ki imajo različne numerične (kvantitativne) ali simbolične (kvalitativne) 
parametre, med seboj.
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4.0 UPORABA METODE MINIMALNEGA TVEGANJA ZA DOLOČANJE 
PRIORITETE OBNOVE NA OSNOVI STANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA  
 
4.1 Uvod 
Aplikacijo navedene teorije smo razdelili na štiri sklope. 
• V prvem sklopu (4.1)  predstavili koncept baze podatkov, ki izhaja iz zahtev in potreb 
za izvedbo analiz in sprejemanje odločitev tako kratkoročnih kot dolgoročnih,  
• V drugem delu (4.2) smo predstavili analizo trendov in osnove za preventivno 
odločanje pri dolgoročnem načrtovanju rehabilitacije omrežja, 
• V tretjem sklopu (4.3) smo prikazali uporabo zasnovanega modela minimalnega 
tveganja za določitev prioritet obnov posameznih kanalskih odsekov, 
• V četrtem sklopu (4.4)  pa je podana metodologija izbora optimalne metode izvedbe 
obnove za odseke, ki so bili določeni kot prioritetni odseki za obnovo.  
 
Aplikacija je bila izvedena na delu kanalizacijskega omrežja mesta Ljubljane – model Šiška. 
Območje Šiške obsega 4.7 % celotnega kanalizacijskega omrežja Ljubljane in je bilo izbrano, 
ker: 
• So bili na razpolago novejši pregledi s TV kamero za celotno območje , 
• Območje je zgrajeno v mešanem kanalizacijskem sistemu, ki predstavlja večji del 
obstoječega kanalizacijskega omrežja, 
• Omogočeno je bilo ugotavljanje vpliva netesne kanalizacije na podtalje (AISUWRS 
2003). 
 
4.2 Vzpostavitev konceptualnega modela in baze podatkov 
Ustrezno pripravljenih podatkov je malo. Določiti je potrebno vse obvezne podatke, kdo in kje 
jih zajema, ter v kakšni obliki pripravi. Vedeti moramo, kaj želimo narediti, kaj želimo vedeti 
in na osnovi želenih končnih produktov pripraviti ustrezno bazo podatkov, ki bo omogočala 
njihovo izvedbo. Za izdelane modele se izdeluje  variantne rešitve, ki se kalibrirajo s pomočjo 
dejanskih podatkov o sistemu.  
 
Možnost izvoza podatkov za nadaljnje analize z drugimi orodji 
Ker podatki prihajajo iz različnih baz podatkov v različni obliki, je potrebno, kot je bilo že 
nakazano v poglavju o zasnovi GIS sistema zagotoviti izmenljivost pridobljenih podatkov. V 
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osnovi velja, da najbolj osnovno obliko zapisa najlažje uvažamo za potrebe obdelave v 
različnih programskih orodjih. Pri zasnovi baze podatkov smo se posluževali enostavne tabele, 
z georeferenciranim točkovnim podatkom in klasifikacijo  - ena točka vsi potrebni podatki. 
Relacijske baze podatkov omogočajo večjo diferenciacijo in klasificiranje, vendar otežujejo 
preglednost podatkov na osnovnem nivoju.  
 
Grafični prikaz in grafična analiza podatkov 
Pridobljeni podatki so zbrani in urejeni tako, da jih je možno prikazati grafično to je v 
prostoru, kar je glavni namen GIS. Z vzpostavitvijo GIS baze podatkov omogočimo tudi GIS 
analizo podatkov – prostorsko analizo podatkov glede na različne ravnine kjer so sklopi 
podatkov zbrani. Računalniško orodje Arc-view in Arc GIS omogočata analizo prisotnosti 
podatka v prostoru, kot računanje in zbiranje sklopov podatkov po kriterijih, filtrih, skupnih 
lastnostih, bližini  itd. Več o zasnovi in uporabi GIS baze podatkov je podano v točki 2.3.4. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni podatki, ki jih uporabljamo pri analizi stanja in določanju 
prioritet obnove kanalskega odseka. 
  
4.2.1 Podatki o omrežju 
Podatki o omrežju so izhodiščni podatki iz katerih izhajajo vse nadaljnje odločitve o potrebnih 
obnovah in napovedi stroškov, ki bodo z obnovo nastali – kar je pomembno za pansko 
rezervacijo sredstev, ki se običajno rezervirajo in planirajo vsaj za eno leto naprej – 
kratkoročno planiranje.  
Podatke o omrežju delimo na podatke o cevovodu, ki so statični in na podatke o stanju 
omrežja, spojev in objektov na omrežju, ki s časom spreminjajo. Osnovni podatki o kanalskem 
cevovodu, ki jih spremljamo v JP VO-KA so naslednji: 
 
• Vrsta kanalizacijskega sistema (pomembno z vidika vrste odpadne vode, ki se v njem 
pretaka, in na predvidene količine odpadne vode, ki jo mora cevovod odvesti), 
• Material cevovoda, 
• DN – premer cevovoda, 
• Starost – datum vgradnje, 
• Že izvedena rehabilitacija. 
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Shema obstoječega digitalnega katastra za kanalizacijski sistem v JP VO-KA Ljubljana je 
prikazana na spodnji sliki. 
Vodi se evidenca o več kot 100 različnih atributih, ki so med seboj relacijsko povezani preko 
svojih ID (identifikacijske številke v bazi podatkov). 
 
Privzeta slika 20: Obstoječi digitalni GIS kataster  - kanalizacija JP VO-KA – shema relacijske  
baze podatkov 
Adopted Fig. 20: GIS digital sewer system kadastre used in JP VO-KA 
 
Za potrebe analize stanja kanalizacijskega omrežja smo uporabili le nekaj specifičnih 
podatkov o posameznem kanalskem odseku. Te podatke nato povežemo z drugimi bazami 
podatkov, ki so osnova za izdelavo analize. Za starejši sistem ocene stanja kanalizacije in 
evidentiranje poškodb po ATV metodologiji, nismo izdelovali relacijske baze podatkov, ker so 
bili vsi potrebni podatki zbrani v skupni bazi – tabeli.  
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Preglednica 5: Relacijske povezave podatkov uporabljenih v analizi stanja kanalizacijskega 
sistema 
Table 5: Relational database structure used in sewer analysis 
 
Posameznemu kanalskemu odseku je pripeta relacija s podatki o TV pregledu. Evidentirane 
poškodbe pri posameznem snemanju so relacijsko povezane z bazo evidentiranih poškodb 
klasificirane v skladu s standardom EN 13580.  
 
4.2.2 Podatki o inkasu in priključkih (atributni podatki) 
Inkaso služba vodi evidenco o vseh hišnih kanalizacijskih priključkih in objektih, ki so in tisti, 
ki še niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Evidence o stanju hišnih priključkov ni, 
baza je namenjena izključno obračunu kanalščine. Količina odvedene vode se določi na osnovi 
porabe pitne vode. 
 
4.2.3 Podatki o stanju omrežja (okvare, korozija, nepravilnosti) – atributni podatki 
Podatki o omrežju so pridobljeni z vizualnim pregledom stanja pohodnih kanalov oz. s 
pregledom s TV kamero vseh kanalom manjšega premera. Do letošnjega leta so se ti podatki 
zbirali v obliki poročil na papirju, stanje kritičnih odsekov se je sporočalo v ostale službe, kjer 
se na njihovi osnovi izvede izdelava projektne dokumentacije in nato obnova kanalizacijskih 
odsekov. To je klasičen primer metode »gašenja požarov«, ki je posledica neprimerno zajetih 
podatkov, ki niso sistematično pregledani in analizirani ter ustrezno predstavljeni za celotno 
omrežje.  
 
Na osnovi izvedenih pregledov kanalskih odsekov s TV kamero in njihovega vnosa v bazo 
poškodb kanalizacijskega sistema smo vzpostavili prvo resno možnost ocenitve dejanskega 
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odtoka onesnažene vode v podtalje. Vse evidentirane poškodbe smo dodatno klasificirali glede 
na potencialno možnost eksfiltracije  oz. infiltracije v kanalski sistem.  
 
Kot primerne smo izbrali naslednje kazalnike, ki predstavljajo nevarnost za okolje in človeka: 
• Velikost, vrsta poškodbe (po klasifikaciji ATV 149, EN 13508), 
• Mesto poškodbe - dno, stene, vrh, XY koordinata, 
• Nivo odpadne vode in pretoki v kanalu (kjer je bilo mogoče), 
• Kemična sestava odpadne vode (upoštevanje večjih onesnaževalcev v omrežju – galvana, 
mlekarna, pivovarna, obrati, tovarne..). 
 
Kazalci, ki vplivajo na velikost škodnega potenciala za izbrane okvare (nevarnosti) pa so: 
• Stopnja varovanja podtalnice glede na vodovarstvena območja, 
• Nivo podtalnice v odvisnosti od globine kanala, 
• Vrsta zemljine  okoli kanala, 
• Zamašitvene in samo zapiralne sposobnosti razpoke in okolice. 
 
4.2.4 Podatki o projektih komunalnih vodov (vektorski grafični podatki - linije) 
V JP VO-KA vodimo GIS kataster izdelane projektne dokumentacije za izgradnjo 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (slika 24). Zavedeni so vsi izdelani projekti kot 
idejno projekti (IP), projektne naloge (PN), in projekti PGD ter PZI. V katastru so podane 
približne trase predvidenih vodovodov, leto izdelave projektne dokumentacije in številka ter 
naslov dokumentacije kot je zavedena v arhivu JP VO-KA, kjer je možno dobiti tiskano 
verzija projekta. V GIS kataster obstoječe dokumentacije se vnaša tudi predvidene trase drugih 
komunalnih podjetij, ki jih uspemo pridobiti – predvsem trase v planih izgradnje plinovodnega 
in toplovodnega omrežja in večjih kinet elektro, telekoma ter optičnih povezav – Gratel. 
Predvidene obnove ali novogradnje je potrebno medsebojno usklajevati predvsem zaradi 
rezervacije tras, skupnih manjših stroškov investicije, kadar se v cestišče hkrati polaga več oz. 
vsi predvideni komunalni vodi, manjše motnje okolja in ljudi zaradi enkratnega posega. 
Prednosti je veliko, vendar praksa kaže, da je za takšno usklajevanje potrebno veliko napora in 
medsebojnega usklajevanja različnih služb, ki načeloma niso imele v kratkoročnih planih 
predvidene obnove svojih vodov in imajo načelno drugačne interese (plinovod – nove stranke, 
kanal – čim daljšo življenjsko dobo). 
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Slika 24: Usklajevanje gradnje komunalnih vodov – zbirna karta komunalnih vodov 
Fig. 24: Reconciliation of building and rehabilitation of different municipal utilities 
 
Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja na osnovi PZI 
projektne dokumentacije zaradi pridobivanja soglasij traja od 6 mesecev do 3 let. Usklajevanje 
gradbenih posegov na določnem območju (ulici) med vsemi upravljavci komunalnih vodov je 
zato projekt srednjeročnega značaja. Kljub dogovorom o skupni gradnji pri večjih posegih pa 
še vedno prihaja do tega, da zaradi tržno orientiranih interesov (npr plin in toplovod, optične 
povezave) določen upravljavec komunalnega voda ne čaka na skupen poseg – izgradnjo v 
skupnem izkopu, temveč na osnovi usklajenega zbirnika in izdelane projektne dokumentacije 
izvede poseg v prostor samostojno. To ima za posledico višje stroške izgradnje in oteženo 
gradnjo naslednjih komunalnih vodov, ki so tam predvideni. 
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4.2.5 Podatki o terenu in geologiji (vektorski prostorski grafični podatki – poligon) 
 
Slika 25: Geološka sestava tal na območju ljubljanskega kanalizacijskega sistema.  
Fig. 25: Geological ground survey for Ljubljana sewer system 
 
Geološko sestavo tal na območju Ljubljanskega kanalizacijskega omrežja lahko v grobem 
razdelimo v dve »geološki« coni – severni del -  ljubljansko polje s prodnimi naplavinami rek 
in potokov in v južni del – ljubljansko barje s slabo nosljivim barjanskim terenom in relativno 
kislo zemljino.  
Pogoji vgradnje in delovanje kanalizacijskega sistema so v prodnem materialu (gramozu) 
bistveno boljši kot v barjanskem terenu. Upoštevati je potrebno tudi nivo podtalnice, in 
posebno pozornost nameniti varovanju vodnih virov, ki so določeni z vodovarstvenimi 
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4.2.6 Podatki o nivojih in toku podtalnice in varovanih območjih (vektorski prostorski 
grafični podatki – poligon) 
 
 
Slika 26: Nivoji podtalnice in smeri ter hitrosti podzemnih tokov – primer za Ljubljansko polje 
Fig. 26: Underground water levels and flow in Ljubljana field 
 
Nivoji podtalnice in hitrost podvodnih tokov ter uporaba podtalne vode je eden od ključnih 
faktorjev pri določanju prioritet obnove kanalizacijskega omrežja (slika 26). Vodovarstvena 
območja imajo zaradi svojega strateškega in praktičnega pomena za oskrbo ljudi s čisto pitno 
vodo izvedene posebne varovalne ukrepe in omejen način dela. Zahtevana je 100% 
vodotesnost javnega kanalizacijskega omrežja in poostren režim kontrole stanja 
kanalizacijskega omrežja.  
 
Tveganje onesnaženja podzemne vode, ki je vir pitne vode, je zaradi izkazane nevarnosti na 
določeni lokaciji odvisna od danih geoloških, hidrogeoloških in hidroloških pogojev  (Veselič, 
Petauer, 1997) –, ki med drugim določajo velikost škodnega potenciala. 
 
Postopek ocenjevanja ogroženosti okolja vodnega vira obsega: 
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• kazalce količinske in kakovostne analize okolja, 
• oceno regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja, 
• oceno dosežene stopnje skupne obremenjenosti okolja, 
• ceno še sprejemljivega obsega obremenjevanja okolja, 
• skupno oceno ogroženosti okolja in predlog stopnje varovanja okolja vodnega vira. 
 
Naravni pogoji, ki določajo ranljivost in ogroženost vodonosnika so: 
• tip vodonosnika, 
• nivo podtalnice, 
• prepustnost krovne plasti, 
• prepustnost in lastnosti nenasičene cone, 
• smer toka podzemne vode (upoštevani v določitvi varstvenih pasov vodnih virov). 
 
Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja vodnega vira dobimo z vrednotenjem v 
Metodologiji (Veselič, Petauer, 1997) in Študiji ranljivosti (Brečko, 1999) predlaganih in z 
razredi opredeljenih elementov, ki označujejo lastnosti vodonosnika in podtalnice. Višji razred 
pomeni manjše regeneracijske sposobnosti okolja in obratno, nižji razred pa večje 
regeneracijske sposobnosti okolja. 
 
V oceni regeneracijske sposobnosti okolja vodnega vira je upoštevana debelina vodonosnika, 
hitrost obnavljanja podtalnice, ki je odvisna od pronicanja rečne vode in padavin, tok 
podtalnice in dotoki iz sosednjih vodonosnikov ter lastnosti krovne plasti (Brečko, 1999). 
 
Na osnovi zbranih podatkov iz literature (Blackwood, 2005; Wolf, 2008) smo ocenili iztok in 
stopnjo onesnažene vode v podtalnico in jo primerjal z ugotovljeno stopnjo onesnaženja 
(Sveinung,  2006).  
Problem netesne kanalizacije še vedno ostaja predvsem kot potencialna nevarnost vnosa 
visoko toksičnih snovi preko netesne javne kanalizacije v podtalje, ki je zaradi svoje 
precejšnje prevodnosti in hitrosti toka podzemne vode lahko usodno tudi za zdravje ljudi, 
predvsem pa za nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. 
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4.2.7 Podatki o meritvah pretoka in obremenjenosti omrežja (atributni podatek) 
Dejanski pretoki v kanalizacijskem sistemu se ne merijo stalno. V času brez padavin imamo 
merjene pretoke prečrpane vode v večjih črpališčih, kjer se odpadna voda dviguje na višji 
gravitacijski nivo. Merjena je dotečena voda na čistilne naprave, ni pa merjen preliv pred 
čistilnimi napravami, kot tudi ne na razbremenilnikih ob vodotokih. Izdelan je plan 
preureditve razbremenilnih mest na obeh bregovih reke Ljubljanice, ki se bo predvidoma 
realiziral v naslednjih nekaj letih. Predviden je dvig prelivnih robov tako, da bo frekvenca 
prelivanja zmanjšana na 10 letne vode, izvedeno bo avtomatsko merjenje pretokov prelite 
vode preko razbremenilnikov. Ti podatki bodo zelo koristni za poznavanje hidravličnega 
delovanja sistema in načrtovanje nadaljnjih ukrepov na glavnih zbiralnih kanalih mešane 
odpadne vode in s tem zmanjševanja onesnaženja odvodnikov z onesnaženo odpadno 
komunalno vodo. Razmere bodo delno izboljšane tudi z izgradnjo predvidenih zadrževalnih 
bazenov ob glavnih kanalskih kolektorjih. 
 
4.2.8 Podatki o večjih onesnaževalcih (atributni podatek) 
Določeni proizvajalci imajo zaradi narave dela večje tveganje za odvod onesnažene vode, ki 
ne ustreza predpisom glede temperature, toksičnosti ali vnosa nedovoljenih koncentracij 
škodljivih snovi v javno kanalizacijsko omrežje (galvane, kovinsko predelovalna industrija, 
mlekarne, bolnišnice…). Za takšno proizvodnjo je predpisan nadzor in odvzem vzorcev, v 
posebnih primerih pa tudi zahtevo po pridobitvi IPPC dovoljenja. Na mestih priključitve 
takšnega kanalizacijskega priključka se običajno lastnosti komunalne vode bistveno 
poslabšajo, lahko tudi samo občasno. S poslabšanjem kakovosti odpadne vode, pa se poveča 
tudi tveganje za onesnaženje okolice zaradi netesnosti kanalizacijskega omrežja, da ne 
omenjamo težav, ki nastajajo pri čiščenju odpadne vode na čistilni napravi. Primer 
evidentiranih potencialnih večjih izpustov onesnažene odpadne vode v javno kanalizacijsko 
omrežja je podan na sliki 27.  
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Slika 27: Lokacije večjih potencialnih onesnaževalcev na javnem kanalizacijskem omrežju 
Fig. 27: Possible pollution points (overdose) on Ljubljana sewer system 
 
 
4.3 Analiza podatkov kanalizacijskega omrežja in ocena stanja – srednjeročno 
planiranje 
Za celostno in kontinuirano načrtovanje obnove kanalizacijskega sistema je poleg zanesljivih 
in natančnih podatkov potrebno uporabiti tudi zanesljiv model ocenjevanja dejanskega in 
predvidenega stanja. Pri tem želimo upoštevati poznane podatke (obstoječe baze podatkov), ki 
opisujejo dejansko stanje kanala – poškodbe in stopnjo obrobe – in iz teh podatkov pridobiti 
kar največ izhodnih informacij o sistemu. Upoštevati moramo seveda tudi netočnosti v sami 
bazi podatkov in jih v modelu upoštevati tako, da zaradi njih ne bo prišlo do večjih 
nepravilnosti v rezultatu, gledano na celoto.  Zastavljeni problem ne more biti zadovoljivo 
rešen z običajnimi metodami ocenjevanja, ki večinoma temeljijo na Boolovi logiki 
klasificiranja glede na poškodbo ali oceni stanja, zato se pri vrednotenju in klasificiranju 
podatkov uporablja različne metode.  
Proces staranja in krivulje staranja so bile opisane v točki 2.4.2 – Staranje in življenjska doba 
kanala. Tam so podane tudi ocene življenjske dobe posameznik kanalskih cevovodov. Izvedli 
smo analizo stanja kanalizacijskega omrežja za omrežje v upravljanju JP VO-KA. Staranje 
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omrežja in predvideni časi odpovedi nam podajajo okvirne trende in približne ocene stanja 
kanalizacijskega omrežja. Na osnovi analiz trendov je mogoče v primeru, da imamo na 
razpolago dovolj zanesljive podatke, določati tudi preventivno obnovo omrežja za konkretne 
odseke z namenom zniževanja tveganja nedelovanja, kar pa za kanalizacijski sistem Ljubljane 
ni primer. Zato smo rezultate trendne analize uporabili le za dolgoročno planiranje z vidika 
poznavanja sistema in načrtovanja porabe sredstev. 
 
Strokovna ocena stanja celotnega omrežja in poudarki za sanacijo so seveda drugačni, kot za 
posamezne cevovode. Glede na izkušnje in poznavanje kanalizacijskega sistema ugotavljamo, 
da je kljub pospešeni zamenjavi kanalizacijskega omrežja v zadnjih letih omrežje tako na 
centralnem sistemu kot na lokalnih sistemih še vedno v slabem stanju. Na kratko lahko 
opišemo splošno stanje in problematiko ljubljanskega kanalizacijskega sistema tako: 
• visoka povprečna starost glavnih kolektorjev, 
• vgrajeni so različni materiali in profili, 
• na omrežje je priključena tehnološka odpadna voda iz industrije brez predčiščenja le-
te, 
• vdiranje rečne vode v kanalizacijski sistem preko razbremenilnikov ob visokih vodah 
Ljubljanice, 
• neenakomerno posedanje kanalov in posledična tvorba sifonov predvsem na barjanskih 
tleh, 
• priključevanje zalednih voda ob vznožju Gradu in Golovca na kanalizacijski sistem in 
s tem vnos sedimentov – velikih količin peska in mulja, 
• nepravilno priključevanje hišnih priključkov, predvsem na območjih ločenega 
kanalizacijskega sistema – vtok padavinske vode, 
• velika infiltracija čiste vode zaradi nevodotesnosti cevi in neurejeno – neprimerno  
priključevanje vodotokov na javno kanalizacijsko omrežje. 
Del problematike je tesno povezan s stanjem kanalizacijskih odsekov, delno pa so rešitve 
odvisne od sistemskih in projektantskih rešitev zasnove kanalizacije. 
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4.3.1 Staranje omrežja 
Pomemben element pri dolgoročnem načrtovanju omrežja je upoštevanje staranja omrežja.  
Osnovni podatki o starosti posameznih kanalskih odsekov so zbrani v digitalnem katastru 
kanalizacije. Kljub dostopnosti podatkov, pa do sedaj še ni bila izvedena analiza teh podatkov 
z vidika predvidenih trendov potrebne obnove oz. stanja vrednosti (substanzwert) omrežja, ki 
naj bi se z vidika medgeneracijske odgovornosti ohranjal oz. eventualno povečeval nikakor pa 
ne zmanjševal. Na grafikonu 13 je prikazana dolžina vseh kanalskih odsekov določene 
starosti, ki so v upravljanju JP VO-KA Ljubljana. 



































































Grafikon 13: Dolžina kanalskih odsekov glede na leto vgradnje – kanalsko omrežje Ljubljane 
Graph 13: Sewer system lenght of differnet age on time axis – Ljubljana sewer system 
 
Prikaz vseh obstoječih kanalskih odsekov po starosti nam pokaže trend izgradnje kanalizacije 
v preteklosti in omogoča grobo oceno trendov staranja omrežja v prihodnje. 
Na grafikonu 14 je prikazan še kumulativni diagram obsega (dolžine) kanalizacijskega 
omrežja mesta Ljubljane. Iz grafa je razvidno, da se je gradnja kanalizacije začela pospešeno 
izvajati po letu 1965 in se nato približno v enaki vrednosti nadaljevala vse do leta 2000. 
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Grafikon 14: Kumulativno dolžina vseh kanalov glede na leto izgradnje - kanalsko omrežje 
Ljubljane 







































































Grafikon 15: Vrsta materiala glede na leto vgradnje - kanalsko omrežje Ljubljane – 2008. 
Graph 15: Pipe material use for building sewer pipelines in Ljubljana 
Sestava obstoječega kanalizacijskega omrežja glede na vgrajeni material po letih izgradnje 
nam kaže zanimive trende. Opazimo lahko, da se pri starejših gradnjah pojavlja del kanalov, ki 
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je bil saniran z oplaščenjem – relining - (rumeno – RE). Življenjska doba teh kanalov je 
podaljšana, vendar so ti kanali v bistvu že del izvedene rehabilitacije (pomanjkljivost 
obstoječe baze podatkov za kanalizacijsko omrežje je bilo v onemogočeni sledljivosti 
obnovljenih kanalskih odsekov – kateri kanal je bil zamenja, v kateri starosti, vzrok 
zamenjave, ker je bil obstoječi odsek zamenjan z novo vrednostjo atributa za obnovljeni 
odsek, sedaj se je ta pomanjkljivost odpravila). V letih od 1970 do 1992 je prisoten delež 
cevovoda zgrajena iz AC (azbest cementnih cevi), ki so po letu 1994 niso več vgrajevale. Po 
letu 1985 je opazen trend zgrajenih kanalov iz PVC cevi, in od leta 1994 povečan trend 
kanalov iz cevi Tesal – TE- armirani poliester, ki ga je v letu popolnoma zamenjal armirani 





















































































Grafikon 16: Sestava obstoječega kanalizacijskega sistema glede na DN – po letu vgradnje - 
kanalsko omrežje Ljubljane 
Graph 16: Structure of pipelines in Ljubljana sewer system according to pipeline diameter DN 
on the time Axis 
 
Zanimiv je tudi graf, ki prikazuje delež posameznih profilov – DN – v celotnem 
kanalizacijskem omrežju (grafikon 16). Največ je cevovodov profila DN 250, 300 in 400 to je 
manjših premerov cevovodov, ki so običajni za sekundarno omrežje in povezovalne kanale. 
Sestava obstoječega kanalizacijskega sistema glede na premer cevovodov po letih vgradnje 
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nam kaže kdaj so bili zgrajeni največji zbiralni kanali, in kdaj preostalo omrežje. V 
kombinaciji s hidravličnim izračunom, pa lahko ocenjujemo predviden čas obnove. 
 





























































































































Grafikon 17: Sestava kanalizacijskega omrežja glede na premer cevovoda - kanalsko omrežje 
Ljubljane 
Graph 17: Structure of pipelines in Ljubljana sewer system according to pipeline diameter DN 
 
S staranjem omrežja je povezano tudi povečevanje števila poškodb na omrežju in objektih in 
splošno stanje omrežja. Ob upoštevanju stanja omrežja po ATV 143 - klasifikaciji, ki smo jo 
uporabljali tudi pri oceni stanja s TV pregledom kanalizacije v našem podjetju so posamezni 
kanalski odseki razporejeni v razrede od 0 (velike poškodbe) do - 4 (brez poškodb) – novi 
standard – EN- 13508 razrede stanj ukinja, saj pripravlja klasifikacijo, ki je manj subjektivna 
in veliko bolj določna ter tako omogoča natančnejšo in bolj ciljno analizo pridobljenih 
podatkov, vendar zaradi možnosti hitre primerjave z obstoječimi podatki o stanju kanalizacije 
le to še vedno določimo. 
 
Podrobnejšo analizo stanja kanalizacijskega omrežja pa smo naredili za vzorčno območje 
Šiške, ki smo ga uporabili kot testni model za preverjanje in aplikacijo modela minimalnega 
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tveganja pri določanju optimalne rehabilitacije kanalizacijskega sistema v praksi. Na sliki 50 
je prikazana struktura obstoječega kanalizacijskega sistema na območju testnega modela glede 
na dolžino zgrajenega kanala v časovni skali. 
Delež zgrajenih kanalov glede na leto izgradnje 






























































































Grafikon 18: Starostna struktura kanalizacije za območje testnega modela Šiške 
Graph 18: Age distribution of built sewer pipelines for Šiška test model area  
 
Osnovni podatek je poznavanje starosti posameznih odsekov in njihovo stanje po enotni 
klasifikaciji (grafikon 18). Grafikon 18 prikazuje dolžine posameznih razredov stanj po ATV 
– M 149 klasifikaciji v različnih letih izgradnje za obstoječe kanalizacijsko omrežje na 
območju modela Šiške – Ljubljana – v letu 2004.  
Če podatke prikažemo relativno - glede na delež posameznega razreda dobimo takšno sliko 
(grafikon 19): 
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Grafikon 19: Razredi stanj (preglednica 3, str. 122) – glede na leto vgradnje – test. obm. Šiške 
Graph 19: Deterioration states (table 3, page 119) of built sewer pipelines for Šiška test model 
area 
































































































Grafikon 20: Razredi stanj – zastopanost glede na leto vgradnje – prikazani relativno za testno 
območje Šiške (2004) 
Graph 20: Relative deterioration states distribution of built sewer pipelines on Šiška test model 
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Opazno je, da je pri novejših kanalskih odsekih praviloma večji delež dobro ohranjenih (razred 
stanja 4). Slika se spreminja z vsakim novim pregledom omrežja in novo pridobljenimi 
podatki o sistemu, zato obravnavamo stanje sistema kot dinamičen proces in kot takšne tudi 
zaključke izvedenih analiz. Razredi stanja se z novim načinom ocenjevanja stanja 
kanalizacijskega omrežja po EN 13508 ne ocenjujejo več, vendar je zaradi kontinuitete dela in 
opazovanja trendov v JP VO-KA interno dogovorjeno, da se ta praksa nadaljuje iz dveh 
razlogov – zaradi lažjega nadaljevanja tradicije gašenja požarov, do izdelave baze podatkov o 
stanju kanalizacijskega omrežja v GIS za celotno omrežje, zaradi usposobljenosti in znanja 
delavcev na terenu, ki ocene stanja podajajo in zaradi možnosti, ki jih tak sistem nudi za oceno 
trendov staranja kanalizacijskega omrežja v prihodnje.  
 































































Grafikon 21: Predvidena potrebna denarna sredstva za obnovo kanalizacije (KA) za naslednje 
dolgoročno obdobje – izračun na osnovi realistične pričakovane življenjske dobe 
kanalizacijskih odsekov – testni model Šiška 
Graph 21: Needed founds for rehabilitation of sewers in Šiška model area according to 
realistic scenario 
Na grafikonu 21 je prikazan trend potrebnih obnov izračunan na osnovi ugotovljenega stanja 
kanalizacijskih odsekov pri pregledu s TV kamero (varianta – samo za pilotno območje Šiška) 
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ob upoštevanju predvidene življenjske dobe kanala 95 let (optimistična varianta!!! – ob 
dopuščenih določenih netesnostih) in ocenjenih razredov stanj (zamik prehodov iz razreda v 
razred do odpovedi). Vrednosti sredstev za obnovo so izračunane iz povprečnih vrednosti že 
izvedenih projektov obnove kanalizacije v preteklih letih in dolžin posameznih kanalskih 
odsekov potrebnih obnove. V primeru da je predvidena življenjska doba 40 let krajša 
(izpolnjevanje »vseh« zakonov in pravilnikov) se vrednosti na x osi prestavijo za 40 let! Kar 
pomeni, da z obsežnejšo obnovo že zamujamo – grafikon 22.  
Upoštevamo dejstvo, da se  dejanskega stanja kanalov ne spomnimo več – stara poročila o TV 
pregledu so bila uporabljena za takojšnje ukrepanje – »gašenje požara«, kaj se je s preostalim 
kanalom dogajalo zadnjih 10 let pa “nikogar” ne zanima oz. ni vodene evidence ali napovedi. 




































































Grafikon 22: Predvidena potrebna denarna sredstva za obnovo kanalizacije za naslednje 
dolgoročno obdobje – izračun na osnovi pesimistične pričakovane življenjske dobe kanal. 
odsekov – upoštevana potrebna takojšnja obnova vseh netesnih kanal. Odsekov v – testno 
območje Šiška. 
Graph 22: Needed founds – long term pesimistic predicition assuming that all pipelines must 
be tihgt 
Glede na visoke potrebe po denarnih sredstvih za zagotavljanje netesne kanalizacije, si 
zatiskamo oči in dovoljujemo določeno stopnjo netesnosti – toleranco tveganja zvišujemo z 
namenom sedanjih nižjih vlaganj denarnih sredstev v infrastrukturo.  
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predvidena dolžina kanala potrebna obnove 
(glede na leto vgradnje in ocenjeno življenjsko dobo 60 let - celotno omrežje Lj.)
 
Grafikon 23: Predvidena dolžina kanalov potrebnih obnove  - Ljubljansko kanalizacijsko 
omrežje – predvidena življenjska doba 60 let (manj strogi režim ocene glede na tesnost – 
optimistična varianta), računsko dobljeni vrhovi še niso razporejeni na daljše časovno obdobje 
– zato opazne špice. 
Graph 23: Estimated lenght of sewers that needs to be rehabilitated – optimistic variant 
assuming averige lifetime is 60 years  
 
Enak model upravljanja s tveganjem in razpoložljivimi sredstvi se ponavlja pri upravljanju 
obnove celotnega sistema javne kanalizacije. S tega vidika je nepoznavanje stanja sistema za 
lastnika omrežja celo zaželeno, saj brez podatkov tudi nepravilnosti ni mogoče ugotavljati. 
Ocenjene vrednosti potrebne za obnovo celotnega javnega kanalizacijskega omrežja smo 
izračunali iz povprečne vrednosti že izvedenih obnov kanalskih odsekov, starosti obstoječih 
kanalskih odsekov in predvidene življenjske dobe kanala. Predvidena dolžina kanalov 
potrebnih obnove za različne variante je predstavljena na grafikonih 24 in 25. 
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predvidena dolžina kanala potrebna obnove  (glede na leto vgradnje in ocenjeno 
življenjsko dobo 30 let - celotno omrežje Lj.)
 
Grafikon 24: Predvidena dolžina kanalov potrebnih obnove  - Ljubljansko kanalizacijsko 
omrežje – predvideno življenjska doba 35 let (glede na zahtevo po tesnosti – strategija 
minimalnega tveganja). 
Graph 24: Estimated lenght of sewers that needs to be rehabilitated – pesimistic variant 
assuming averige lifetime of sewer pipeline is 35 years 
 
Pri izračunu smo upoštevali naslednja dejstva in posplošitve: 
• Povprečna vrednost za obnovo kanala je preračunana na kanal DN 250 – 400, ki 
predstavlja 95% vseh vgrajenih kanalov v omrežju, 
• Vgrajeni material je GRP, ki se največ uporablja pri gradnji v zadnjih 5-tih letih, 
• Dolžina vsega kanalskega omrežja je obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v 
upravljanju JP VO-KA kar zanaša 1130 km, 
• Kot osnova je uporabljena je strategija ohranjanja sedanje vrednosti kanalizacijskega 
omrežja, variante se računajo na to osnovo, 
• Starostna razporeditev obstoječega kanala je osnova za predvideno odpoved kanala – 
prehod v stanje razreda 0 – potrebna takojšnja obnova, zamiki zaradi delov kanala v 
drugačnem stanju kanala – se upošteva kot zamik po segmentih glede na delež kanalov 
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v posameznem razredu stanja (vrednosti so ocenjene glede na ocenjeno in prirejeno 
krivuljo staranja omrežja za mesto Munchen saj analiza stanja celotnega Ljubljanskega 
kanalizacijskega omrežja še ni izvedena). 
 
V preteklosti se je omrežje  že premalo obnavljalo (cca. 2000 m / leto), glede na predvideno 
oz. zahtevano in pričakovano življenjsko dobo vgrajenega kanala. Ocenjena je potreba po 
4800 m obnovljenega kanalizacijskega omrežja na leto ob predpostavljeni življenjski dobi 
vsakega vgrajenega kanala 60 let. Kar je bolj zaskrbljujoče je nakazani trend, ki kaže na 
naraščanje potrebnih obnov v naslednjih 50 letih do faktorja od 4 do 5 x-ne sedanje vrednosti. 
Ker je cena obnove kanala vezana linearno na dolžino kanalskega odseka (cena /m) dobimo 
identičen graf tudi za potrebna denarna sredstva za izvedbo obnove kanalizacije.  
 
 
4.4 Analiza stanja omrežja na podlagi ocene stanja in okvar - določitev tehnično 
ekoloških prioritet obnov na osnovi izkazanega tveganja 
 
4.4.1 Izbor kriterijev za proces optimizacije 
Pri oceni delovanja kanalizacijskega sistema si pomagamo z indikatorji delovanja (IWA - PI – 
performance indicators). Različni raziskovalci in različne ustanove uporabljajo in predlagajo 
uporabo različnih PI, ki jih je potrebno izbrati glede na specifičnosti posameznega 
kanalizacijskega sistema. Predstavil bom običajne PI, v nadaljevanju pa še ožji izbor PI – ki 
smo jih izbrali za oceno stanja in delovanja kanalizacijskega sistema po metodi KISS (keep it 
simple stupid) – naredi kar najbolj enostavno – za osebje, ki podatke pripravlja, kot tudi za 
obdelavo podatkov in njihovo analizo ter predstavitev rezultatov analize.  
 
Kriteriji ki smo jih izbrali za določitev prioritet in načrtovanje obnove omrežja so: 
Tehnični: 
• Hidravlika: nivo vode v kanalu (meritve samo na zbirnih kanalih, podatki namenjeni 
hidravličnemu umirjanju), 
• Razmerje med maks. pretokom v suhem in deževnem vremenu, 
• Hitrost vode v cevovodih (minimalne, maksimalne), 
• Število odkritih preprek v kanalu, 
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• Stanje kanalskega odseka. 
Okoljski: 
• Koncentracija onesnaženosti vode in njihova sestava, 
• Količina prelite odpadne vode in število prelivnih robov (merilna mesta so v izdelavi, 
poskusno delujejo tri), 
• Septičnost hišnih in individualnih sistemov, 
• Vrsta zemljine in prepustnost tal, 
• Višina podtalnice in bližina vodnih virov. 
 
Strukturni: 
• Število poškodb na kanalu, stanje kanalizacijskih cevi in objektov Vodne izgube - 
ključni dejavnik za načrtovanje obnove (tako strukturni kot okoljski). 
 
Ekonomski: 
• Stroški vzdrževanja sistema, stroški za odpravo poškodb in sanacije (interventne), 
• Stroški za porabljeno energijo, 
• Stroški skupne gradnje z ostalimi komunalnimi vodi. 
 
Socialni: 
• Motnje v cestnem prometu (vpliva tudi na odločitve o metodi predvidene obnove), 
• Pritožbe javnosti, smrad, hrup. 
 
Podatki pomembni pri kratkoročnem planiranju: 
• Pomembnost kanala glede na DN, vrsto odpadne vode, 
• Lega in globina, 
• Zemljina in podtalnica, 
• Starost, konstrukcija in material, 
• Dosedanje poškodbe in sanacija, 
• Hidravlična obremenjenost, 
• Vrsta poškodbe, 
• Mesto poškodbe, 
• Velikost poškodbe, 
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• Število poškodb / km (enak material in DN). 
 
Delovanje sistema = f (vrste dogodka, frekvenca ponavljanja na istem ali bližnjem mestu 
evidentiranja, vpliv na delovanje glede na kanal, glede na celoten sistem, dejanski stroški 




Netesnosti =f ( vrsta, velikost, položaj, višina podtalnice, pretok odpadne vode v kanalu – 
polnitev) 
• Podtalnice, 
• Vrsta zemljine, 
• Nivo podtalnice, 
• Kemična sestava odpadne vode. 
 
4.4.2 Tveganje za onesnaženje okolja in zdravstvenega ogrožanja ljudi: 
Osnovna izhodišča 
Delovanje kanalizacijskega sistema in posameznih kanalskih odsekov v skladu s pričakovanji 
oz. zahtevami mora upoštevati tudi okolje in prostor v katerem deluje. Ker tu prihaja do več 
nivojev interakcije v zelo konkretnih medsebojnih vplivih, ki so posledica pojavljanja na istem 
območju in v istem času si poglejmo najprej načelna izhodišča, ki nam določajo polje 
delovanja:  
 
a) Vse nekam gre. (Everything must go somewhere) Nič se samo od sebe ne izgubi. 
Snovi se presnavljajo, spreminjajo obliko, so lahko bolj ali manj strupene, ne moremo 
jih pa popolnoma uničiti. Ko jih odložimo v vode, jih le te nekam odnesejo  v jezero ali 
morje, tudi če izhlapijo jih dež prej ali slej vrne na zemljo. 
b) Vse je med sabo povezano (Everything is connected to everything else). V naravi so 
vsi procesi med seboj povezani. Odnosi so izredno kompleksni in jih skoraj nemogoče 
v celoti dojeti.  
c) Nič ni zastonj. Vse kar naredimo ima posledice. (There is no such thing as a free 
lunch). Kar koli naredimo ima na nek način lahko negativne posledice. Vprašanje je 
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kako delovati in povzročiti čim manj škode. Ukrepa brez posledic ni. Tudi če nič ne 
naredimo ima to neko posledico. Ukrepi za zaščito imajo svojo ceno. Obstoječe rešitve 
in praksa z izvedenimi negativnimi ukrepi za okolje so posledica predvsem 
favoriziranja ekonomike z želenimi minimalni stroški in slabo necelovito prostorsko 
načrtovanje (Brilly, 2000). 
 
Če navedena dejstva konkretiziramo na polju onesnaževanja, ki je najbolj moteče z vidika 
prebivalcev na določenem območju, moramo opredeliti izvor in vrsto nevarnosti, ki jo 
onesnažena voda predstavlja. 
 
Onesnaženo vodo lahko delimo na:  
• komunalne odpadne vode, te vsebujejo le mikrobiološko razgradljive snovi (npr. 
živilska industrija), 
• industrijske odpadne vode, te pa vsebujejo predvsem anorganske spojine in težko 
razgradljive ali pa sploh ne razgradljive organske snovi (npr. kovinska in papirna 
industrija). 
 
Pri industrijskih odpadnih vodah je razpon porabe vode na enoto proizvoda ( običajno na 1 
tono ) zelo različen, zato v grobem ločimo industrijo v dve skupini: 
• obrate s tehnološkimi postopki, ki potrebujejo veliko vode, drugače jim rečemo tudi 
mokra industrija, 
• obrate in tehnološke postopke, ki potrebujejo malo vode - suha industrija. 
 
Vse odpadne vode iz živilske industrije imajo visok odstotek predvsem organskih spojin, torej 
močno zvišan BPK5. Omembe vredna je tudi povečana količina fosforja in kalija, posebno v 
tistih predelavah, kjer imamo opravka s celičnim sokom kot dodatek - na primer predelava 
krompirja...  
V tekočo vodo in podtalnico lahko pridejo tudi kemikalije, ki jih uporabljamo v kmetijstvu, in 
se izpirajo v vode z agrarnih površin. Običajno gre za ostanke raznih herbicidov, insekticidov, 
fungicidov in mineralnih gnojil (N, P, K,...).  
 
Problemi pri obstoječih cevovodih za odvod odpadne vode in kanalih so pogosto med seboj 
povezani. Zaradi tega so ukrepi za izboljšanje stanja sistema istočasne rešitve več različnih 
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problemov. Raziskovanje in načrtovanje ukrepov za izboljšave bodo zato razširjeni na celotno 
prispevno območje in tako upoštevani vsi problemi celovito v skladu s SIST EN 752-5. 
Ločimo dva vplivna področja onesnaževanja s strani kanalizacijskega omrežja glede na 
območje izkazanih posledic in odgovarjajočega škodnega potenciala: 
a. Podtalnice 
b. Reke, jezera  in drugi odvodniki oz. prejemniki onesnažene vode 
 
a. Podtalnico potencialno ogrožajo (nevarnosti): 
• Netesni hišni priključki, 
• Netesne greznice, 
• Nepravilno izvedene gnojne jame, gnojišča, 
• Netesna kanalizacija - eksfiltracija v okoliško zemljino, 
• Točkovno omejeni izlivi industrijskega ali drugačnega značaja v odprte jame in zemljino, 
• Onesnaženi vodotoki, ki podtalnico napajajo, 
• Odvod onesnažene vode s cestišč in javnih površin. 
 
b. Reke, jezera  in drugi odvodniki so ogroženi od (nevarnosti): 
• Prelivi iz javne kanalizacije, 
• Neočiščene vode iz naselij in industrije, 
• Pomanjkljivo očiščena odpadna voda iz čistilnih naprav, ali brez ČN, 
• Izlivi onesnaževala neodgovornih posameznikov, 
• Vtok iz onesnažene podtalnice, 
• Odvod onesnažene vode s cestišč in javnih površin. 
S strani kanalizacijskega omrežja pa je potrebno še opozoriti na infiltracijo vode v sam 
kanalizacijski sistem, ki običajno sicer ne ogroža funkcioniranja samega kanalizacijskega 
omrežja, čeprav ga tudi hidravlično obremenjuje, povzroča pa težave pri obratovanju čistilnih 
naprav in zvišuje stroške čiščenja odpadne vode. V določenih delih naselja in manjših naseljih 
prav infiltrirane oz. dotečene odpadne padavinske vode (potoki..), infiltrirane vode 
(podtalnica, deževni vtok skozi netesne spoje, razpoke..) povzroča izpiranje aktivnega balata 
iz sistema ČN kar ima za posledico slabše čiščenje onesnažene vode na ČN. 
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4.4.3 Eksfiltracija onesnažene vode v okolje zaradi netesnosti kanalizacijskega omrežja 
V tem poglavju bomo poizkušali oceniti vpliv posameznih dejavnikov in tveganje, ki ga za 
onesnaženje predstavlja vsak posamezni dejavnik. Tako bomo ocenili dejanski in relativni 
vpliv, ki ga v prostor, kot vir onesnaženja, doprinese sam kanalizacijski sistem. Na osnovi 
ocene tega vpliva se bomo lažje odločali o vrednosti in prioriteti posameznega dejavnika, pri 
čemer ne smemo pozabiti, da je to le groba ocena stanja namenjena boljši umestitvi problema 
rehabilitacije samega kanalizacijskega sistema v širši kontekst.  
 
Razporeditev stanja kanalizacijskega omrežja (razred 0-4 – ATV klasifikacija) v absolutnih 
dolžinah glede na leto vgradnje in opisom poškodb, nam poda osnovni vpogled v stanje 
kanalizacijskega sistema. To za podrobnejšo analizo ni dovolj podatkov. Tudi simulacija in 
ocena eksfiltracije odpadne vode iz kanalizacije v okoliško zemljino je le približna ocena. 
Različni raziskovalci so in še prihajajo do močno različnih ocen dejanske eksfiltracije, ki se je 
na terenu ne da izmeriti. Meritev onesnaženosti zemljine pod izkazanimi poškodbami, ki 
eksfiltracijo omogočajo, v Ljubljani še nismo izvedli, čeprav je pobuda že bila podana. 
Pripravljen je bil predlog za odvzem vzorcev na štirih globinah ob cevnih spojih pri obnovi 
obstoječega kanala z dokazano netesnostjo cevnih spojev. Vzorci naj bi se jemali v neposredni 
bližini netesnega spoja, 20cm, 50 cm in 100 cm pod spodnjim robom kanalske cevi. Analiza in 
odvzem vzorcev je bila prestavljena za nedoločen čas zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
Dejansko onesnaženje podtalnice lahko ugotovimo le z meritvami onesnaženja le te. Pilotno 
območje obdelave podatkov o stanju kanalizacijskega omrežja (model Šiška) leži na vplivnem 
območju toka podtalnice skozi območje analize stanja podtalnice, ki ga je v okviru AISUWRS 
projekta ugotavljanja vplivov urbanizacije na podtalnico izdelal IRGO (Souvent 2005).  
Za osnovo smo privzeli vzorčni model 24 urnih meritev na štirih lokacijah  mesta Ljubljana.  
Meritve pretokov so bile izvajanje na lokaciji pivovarne Union z umerjenim venturi merilcem 
pretoka in na izhodu iz vzorčnega območja po metodi hitrost/površina. Analiza vzorcev 
odpadne vode in analiza vzorcev podtalnice je bila uporabljena za kalibracijo UVQ modela in 
primerjavo medsebojnega vpliva. Območje vpliva stanja kanalizacijskega omrežja na 
onesnaženost podtalnice na obravnavanem območju smo določili glede na tokovnice 
podtalnice na območju obdelave (slika 62)  in rezultatov izvedene analize vzorcev onesnažene 
vode in podtalnice.  
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Slika 28: Območje obdelave modela -  Šiška – Ljubljana – AISUWRS -  IRGO (Souvent, 
2005)  
Fig. 28: Ljubljana model area - AISUWRS -  IRGO (Souvent, 2005) 
 
Pri ugotavljanju vpliva stanja kanalizacijskega omrežja na podtalnico smo v raziskavi 
upoštevali izsledke raziskav eksfiltracije kanalizacijskih sistemov (Blackwood 2003, Wolf 
2008), in oceno vplivov drugih okoljskih vplivnih dejavnikov na podtalnico ter primerjavo z 
evidentiranim stanjem podtalnice pod drugimi urbanimi območji.  
192 Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov …. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.       
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
 
Slika 29: Tok podtalnice na območju modela kanalizacije – MIKE SHE simulation 2006 
Fig. 29: Ljubljana underground water flow model - MIKE SHE simulation 2006 
 
Za samo območje testnega modela, smo se pri oceni dejanskega vpliva na podtalje naslonili na 
izsledke raziskave AISUWRS – IRGO (Souvent, 2005). Na osnovi izvedenih raziskav v 
preteklosti so bile podane ugotovitve, da glavni problem onesnaževanja vodonosnika 
podtalnice za mesto Ljubljana ni vpliv urbanega delovanja ali industrije temveč kmetijskega 
obdelovanja in točkovnih vnosov nečistoč v podtalje. Vpliv onesnaženja s strani 
kanalizacijskega sistema je opazen le v sledovih in v zelo nizkih koncentracijah. Tudi ta vpliv 
pa je delno možno pripisati gnojiščnim jamam, ki so še vedno prisotne tudi v mestu Ljubljana. 
Gledano s tega vidika, bo vlaganje v rehabilitacijo netesnega kanalizacijska omrežja imelo 
večjo vlogo pri  varovanju podtalnice in posredno čiste pitne vode šele v dolgoročnem 
obdobju in na območjih, kjer se v odpadno vodo vnašajo v naravi nerazgradljive snovi – 
ostanki zdravil, kemikalije, težke kovine.   
 
4.4.4 Eksfiltracija – določitev količine iztečene vode 
Glavno tveganje, ki za okolje in človeka predstavlja kanalizacijski sistem je netesna 
kanalizacija. Določitev dejanskega vpliva netesne kanalizacije na podtalnico in posredno na 
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zalogo pitne vode je težko določiti. Osnovni principi so bili razdelani v okviru evropskega 
projekta APUSS in AISUWRS.  Kratek povzetek ugotovitev te in podobnih raziskav je podana 
v nadaljevanju. 
 
Eksfiltracija – izliv vode iz cevovoda v okolico je mogoč zaradi netesnosti v kanalski cevi je 
shematsko prikazan na privzeti sliki 21. Manjše netesnosti se lahko samodejno zatesnijo z 
nastankom tako imenovanega čepa. Tvorba čepa, ki zavira hitrost eksfiltracije je vedno 
prisotna, in pri mirnem toku lahko popolnoma zamaši netesnost. Lastnosti čepa in njegova 
rušitev so odvisni od različnih faktorjev, kot je polnitev cevovoda, okoliška zemljina, vrsta 
netesnosti, onesnaženost odpadne vode itd. 
 
Privzeta slika 21: Princip delovanja eksfiltracije iz netesne kanalizacijske cevi – primer 
razpoka in tvorba čepa (Wolf, 2008) 
Adopted Fig. 21: Exfiltration from Sewer and formation of calmation layer, principle sketch 
 
Večina raziskovalcev je enotnega mnenja, da se eksfiltracija s časom zmanjšuje prav zaradi 
tvorbe čepa, različne pa so ocene o dejanski količini eksfiltracije iz sistema oz. netesnosti. 
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Privzeti grafikon 15: Ocena velikosti eksfiltracije pri različnih velikostih razpoke – 
laboratorijski testi (AISUWRS, W8, D20, 2005) 
Adopted Graph 15: Lekeage exfiltration rates at different sizes of defects, (AISUWRS W8, 
D20, 2005) 
 
Privzeti grafikon 16: Prikaz zmanjševanja pretoka eksfiltracije iz kanalske cevi čez daljše 
obdobje – ločeno za suho in deževno obdobje, (Blackwood, 2003) 
Adopted Graph 16: Lekeage rates decrease in time, (Blackwood, 2003) 
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Privzeti grafikon 17: Vrednosti eksfiltracije na osnovi meritev na testnem modelu (Wolf , 
2007) 
Adopted Graph 17: Measured lekeage rates  - model tests, (Wolf , 2007) 
 
Ocene eksfiltracije odpadne komunalne vode v okolico so zelo različne. Tudi laboratorijske 
raziskave, ki so bile do sedaj izdelane ne dajejo enotne ocene o količini iztečene vode in 
samem dogajanju na mestu eksfiltracije.  Glede na dobljene podatke iz raziskav o velikosti 
eksfiltracije in podatkov o stanju kanalizacijskega sistema smo ocenili vrednosti eksfiltracije v 
okoliško zemljino glede na optimistično, realistično in pesimistično varianto v skladu s 
podatki, ki jih je zbral Wolf (2007). Večji nalivi lahko povzročijo delno porušitev zatečenega 
zmanjšanja eksfiltracije zaradi tvorbe eksfiltracijskega čepa, vendar se ta ponovno vzpostavi. 
Določitev vrednosti eksfiltracije je podana v privzeti tabeli 7 in v privzeti sliki 22 s prikazom 
ocen eksfiltracije.   
Korelacije med stanjem kanalizacije in eksfiltracijo onesnažene vode iz cevovoda ni mogoče 
izvajati, saj podatki o eksfiltraciji izhajajo oz. so izpeljani iz podatkov o stanju kanalskih cevi 
– evidentiranih poškodb. Več je o količinah eksfiltracije podano še v točki 3.3.5.2. 
 
4.4.5 Onesnaženje podtalnice – širši vidik 
Tveganje onesnaženja podtalnice (kot vodnega vira za pitno vodo) v nekoliko širši kontekst 
vseh večjih potencialnih onesnaževalcev podtalnice: 
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Štiri večja evidentirana onesnaženja podtalnice na območju varovanih vodnih virov v zadnjih 
20 letih so bila vsa točkovnega izvora – odlagališča odpadkov (Brest), industrijski odtok 
galvana – Cr (kleče), onesnaženje v vodarni Hrastje leta 2005 (povzročitelj še ni bil dokazano 
določen), splošno večje onesnaženje na Ljubljanskem polju pa je imelo izvor v poljedelstvu – 
škropiva (Antracin) in gnojne jame. Ceste onesnažujejo podtalnico predvsem s soljo, in delno 
z oljem – predvsem obstaja potencialna nevarnost razlitja tovornjaka-cisterne s toksičnimi 
tekočinami. Potencialni viri onesnaženja so tudi industrijski objekti in galvane ter netesne 
greznice in gnojne jame kot je razvidno iz slike 30.  
 
 
Slika 30: Potencialni onesnaževalci podtalnice  
Fig. 30: Ground-water poluttants 
 
Vplive ločimo glede: 
• okoljskih disciplin (zemlja, voda, zrak, biosfera ipd.), 
• dobrih in slabih vplivov (pozitivni ali negativni vplivi), 
• lokalni vplivi ali vplivi širšega pomena, 
• kratkoročni in dolgoročni vplivi, 
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• občasni ali stalni, 
• direktni ali indirektni (primarni ali sekundarni oziroma posredni ali neposredni), 
• povratni ali nepovratni. 
 
V okviru Evropskega raziskovalnega projekta AISUWRS je bilo v izvedbi inštituta IRGO 
izvedeno tudi vzorčenje in analiza podtalnice na delu mesta Ljubljane. Vzorčenja so potekala 
na štirih odjemnih mestih na treh ali dveh različnih globinah štirikrat na leto v letu 2003. V 
prvotni interpretaciji rezultatov je bilo ugotovljeno, da v vzorcih ni bilo večje koncentracije 
onesnaževal, ki bi bili povezani z netesno kanalizacijo, saj je bila evidentirano mikrobiološko 
onesnaženje na enem vzorčnem odjemnem mestu pripisano napaki pri jemanju vzorca. V 
nadaljnjih interpretacijah in člankih (na iste rezultate) pa se interpretacija spreminja. Tako 
ugotavljajo, da je prisotnost nitratov enaka kot v okoliških kmetijskih zemljiščih, 
koncentracija se z globino zmanjšuje, enako velja tudi za mikrobiološko onesnaženje. Zaznano 
je bilo tudi onesnaženje antropološkega izvora (zdravila, kemikalije). 
 Največje onesnaženja je bilo izkazano s strani prometa – soljenje cest, prisotno pa je bilo tudi 
onesnaženje s težkimi kovinami.  
 
Glede na poročila in izsledke raziskav lahko v grobem zaključimo, da so bili zaznani dokazi 
prisotnosti onesnaženja v mestnem vodonosniku  tudi z izvorom onesnaževala v netesni javni 
kanalizaciji. Takšno onesnaženje se do sedaj ni spremljalo oz. niti ni kontroliralo s strani 
javnih služb predvsem ne v smislu stalnega spremljanja dogajanja na dolgi rok. Nedavna večja 
onesnaženja podtalnice, ki so ogrozila delovanje ene od vodarna mesta Ljubljana, so imele za 
posledico tudi podrobnejšo raziskavo vseh parametrov, ki lahko eventualno vplivajo na 
onesnaženje podtalnice. Pri tem konkretnem primeru je bilo dokaj nedvoumno ugotovljeno, da 
vir onesnaženja ni prihajal iz javne kanalizacije, temveč je moral biti točkovno povzročen, z 
izlivom v podtalje.  
 
4.4.6  Eksfiltracija onesnažene vode v podtalje 
V privzeti preglednici 7 so zbrane ocenjene vrednosti eksfiltracije iz kanalizacijskega sistema 
iz različnih virov v literaturi (Blackwood, 2005). Ocene so podane tako na osnovi terenskih 
meritev kot meritev v laboratorijih. Obstajajo dve osnovni vrsti ocene eksfiltracije.  
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Prevzeta preglednica 7: Vrednosti eksfiltracije ocenjene s strani različnih avtorjev (Rutsch, 
2005) 




Prva ocenjuje eksfiltracijo splošno za sistem oz. odsek – litrov na km na dan npr. Drugi način 
določi količino eksfiltracije glede na vrsto in velikost poškodbe oz. netesnosti. Pri tem ločimo 
terenske meritve in ocene ter laboratorijske meritve in teste, ki se med seboj močno 
razlikujejo.  
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Glede na podane vrednosti Blackwood-a (2005) in Wolf-a (2007), lahko določimo približno 
oceno eksfiltrirane komunalne vode iz kanalizacijskega omrežja v okolje, ki je osnova za 
določitev tveganja evidentirane nevarnosti. Čeprav nas v tem primeru bolj zanima le razmerje 
in primerjava med posameznimi evidentiranimi nevarnostmi iz sklopa netesnosti, nam ocena 
vrednosti eksfiltracije pomaga oceniti tudi relativno težo potencialnega onesnaženja z izvorom 
v javnem kanalizacijskem omrežju glede na ostale možne onesnaževalce. Ocena pa je 
pomembna tudi za določitev faktorja vplivnosti tveganja zaradi netesnosti pri določanju uteži 
za posamezne sklope nevarnosti pri določanju prioritet obnove na osnovi metode največjega 
tveganja (poglavje 2.6.3). 
 
 
Privzeta slika 22: Ocenjene vrednosti eksfiltracije, (Wolf, 2007) 
Adopted Fig. 22: Estimatied exfiltrations from different authors, (Wolf, 2007) 
 
Dejansko onesnaženje se lahko ugotavlja le z neposrednimi meritvami onesnaženosti podtalne 
vode, ki se zajema v vrtinah kot odjemnih mestih za vzorčenje. Na osnovi ugotovljenih 
vrednosti onesnaženja, lahko posredno sklepamo na izvor onesnaženja glede na primerljive 
vsebnosti onesnaževala v odpadni vodi in vzorčeni podtalnici.  
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Ocena vrednosti eksfiltracije je pomembna z vidika dejanske vrednosti, ki jo netesnost 
cevovoda doprinese k skupnemu tveganju (netesnost, porušitev, nedelovanje sistema). 
Ocenjena količina eksfiltracije glede na vrsto in velikost evidentirane netesnosti nam da 
velikostni razred nevarnosti, ki jo posamezna netesnost predstavlja. Skupaj z ugotovljenim 
škodnim potencialom pa tako določimo tveganje, ki ga takšna netesnost predstavlja. Ko tako 
določena tveganja še normiramo na maksimalno skalo 10 enot, lahko tako ugotovljeno 
tveganje , ki ga za okolje in človeka predstavlja kanalizacijski odsek zaradi netesnosti, 
vrednotimo z ostalimi ugotovljenimi in normiranimi tveganji kanalizacijskega odseka. 
 
V svojih raziskavah Blackwood (2005), Rutsch (2006) in Wolf (2008) ugotavljajo, da 
mehanizem delovanja in dejanski vplivi netesne kanalizacije na podtalnico še niso dovolj 
raziskani, da bi lahko na osnovi rezultatov podajali zanesljive (absolutne vrednosti) in 
zaključke. Kljub dejstvu, da onesnaženja podtalnice na ljubljanskem vodonosniku, 
namenjenemu zajemu pitne vode, s strani javne kanalizacije še ni mogoče izmeriti (zaradi 
nizkih stopenj onesnaženja), ostaja dejstvo velike potencialne nevarnosti onesnaženja, ki se bo 
s časom še povečevala (točkovni vir nedovoljenega onesnaženja, staranje sistema in 
poslabševanje stanja cevovoda - časovni potencial).  
 
4.4.7 Prelivanje odpadne vode v odvodnik 
Kanalizacija je lahko večji povzročitelj onesnaženja, predvsem pri mešanih sistemih v času 
padavin, ko sistem preliva velike količine dotečene vode v vodotok. To so posebni primeri 
onesnaževanja vodotoka, ki nastajajo občasno in na točno določenih točkah - prelivih. V 
ljubljanskem kanalizacijskem sistemu smo letos začeli z avtomatskimi meritvami pretokov na 
5-tih prelivnih robovih na kolektorju ob reku Ljubljanici. Primeri meritve je na sliki 31. 
Meritve in analiza vzorcev iztečene vode, nam bodo dali oceno dejanskega onesnaženja 
vodotoka in omogočila primerjavo z ostalimi viri onesnaženja ter tako omogočili postavljanje 
prioritet sanacije okolja bolj celostno kot do sedaj. Pri sami oceni stanja kanalizacijskega 
cevovoda pa te vrednosti nimajo nobene vloge, saj so pomembne le za hidravlično modeliranje 
in posledično ukrepanja na sistemu. Prelita voda v vodotok, po sedanjih izkušnjah nima 
zaznavnega vpliva na vodonostnik, kar pa ne velja za sam vodotok.  
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Slika 31: Prelivanje javne kanalizacije v reko Ljubljanico – meritve gladine reke in kanala ter 
količini prelite odpadne vode v v dotok, JP VO-KA, 2008 
Fig. 31: Waste-water overflow to Ljubljanica River from Ljubljana sewer system 
 
4.5 Analiza stroškov rehabilitacije  
Izvedba rehabilitacije je realizacija vseh zasnovanih ukrepov. Predpostavljamo, da smo 
določili odseke, ki so najbolj potrebni obnove in izbrali najboljšo metodo obnove.   
 
4.5.1 Stroški obnove kanala 
Stroški obnove oz. izgradnje kanalizacije so pomembni za primerjavo posameznih izvedenih 
projektov izgradnje med seboj 
Pri ekonomskem vrednotenju projektov je te stroške treba poznati in uporabiti. Stroškovni 
analizi izgradnje kanalizacijskih odsekov za posamezno leto je zato potrebno dodati vsaj 
naslednje parametre za pravilno ovrednotenje in možnost primerjave stroškov izvedbe med 
posameznimi projekti: 
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• Cevni material, 
• DN, 
• povprečna globina vkopa, 
• vrsta zemljine 
 
in za posamezne obnovljene odseke navesti teh. dokumentacijo po kateri je bil projekt izveden 
in odsek cevovoda, ki je bil obnovljen oz. zgrajen - v skladu z digitaliziranim katastrom.  
 
Stroški se v času investicije spreminjajo. Običajna praksa je veljala, da cevovod zamenjamo, 
ko postanejo stroški na leto zaradi poškodb večji od stroškov potrebnih za obnovo, saniranje 
ali zamenjavo oz. po metodi gašenja požarov – ko je cev ne ustreza več tehničnim zahtevam – 
velika verjetnost, da se bo porušila. Pri uporabljenem konceptu prioritet obnove je ta 
ekonomski vidik le eden od faktorjev pri določanju prioritete obnove, saj se stroški in  
potencialni stroški, ki so posledice neželenih dogodkov izkazujejo tudi na drugih področjih 
tveganja.  
 
Funkcija stroškov izgradnje kanalizacije je odvisna od veliko različnih faktorjev.  
V splošnem lahko funkcijo stroškov izgradnje kanalizacijskega odseka zapišemo: 
 S(kan) = f (premera cevi (DN), metode izgradnje kanalizacijskega odseka, globine vkopa, 
nosilnosti tal (pogojuje način izkopa), lokacije kanalizacije (v asfaltiranem cestnem telesu, 
polje, makadamska cesta, lastništvo...),  predpisanega načina vgradnje cevi (posteljica, 
obbetoniranje, zbitost zasipnega materiala...), oddaljenosti revizijskih jaškov, nabavne 
vrednosti cevnega materiala in vseh spojnih elementov, posebnih pogojev dela (varjenje, 
črpanje podtalnice…), drugih dodatnih stroškov), prisotnosti drugih komunalnih vodov, ki jih 
je treba varovati… 
 
Struktura stroškov same gradnje kanalizacije po klasični metodi z izkopom je v grobem 
prikazana na grafikonu 25. Diagram je povzet za povprečne stroške gradnje kanalizacije na 
globini 2,5 do 4,5 m. Posamezne vrednosti so odvisne od globine vkopa in premera kanala in 
specifičnih pogojev terena. Pri vrednotenju investicij smo upoštevali celotne stroške 
investicije za posamezne projekte. Odstopanja v ceni posredno vključujejo zahtevnost 
tehnologije izvedbe, ki jo lahko ocenimo, če poznamo vse ostale pogoje gradnje. Predpostavili 
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smo, da razlika v ceni pri enakih ostalih pogojih gradnje izkazuje prav tehnološko zahtevnost 
gradnje. 
Grafikon 25: Razdelitev stroškov gradnje kanalskega odseka 
Graph 25: Sewer building cost shares  
 
Tem osnovnim stroškom izvedbe, ki so časovno pogojeni zaradi vrednosti vloženega kapitala 
moramo dodati še stroške obratovanja in vzdrževanja za posamezno leto, da lahko ocenimo 
celotne skupne stroške za obratovanje kanala v njegovi življenjski dobi. Ker so ti stroški 
običajno pogojeni z različnimi zunanjimi pogoji obratovanja kanala, jih pri primerjavi 
ekonomičnosti gradnje upoštevamo zelo omejeno. 
Tako pridobljeni podatki nam služijo tudi za določitev optimalnega časa za izvedbo sanacije 
oz. obnove dela omrežja. Osnova za določitev časa obnove je primerjava skupnih letnih 
stroškov med novogradnjo oz. saniranim cevovodom ob upoštevanju predpostavljene 
življenjske dobe novega oz. saniranega cevovoda npr. po Anuitetni metodi. 
 
V primeru eksfiltracije ali prelivanja se pojavijo določeni stroški za popravila, stroški 
odškodnin in sanacije onesnaženja okolja. Dodatno so tu še stroški zaradi večje porabe 
energije in vzdrževanja črpalk v primeru infiltracije vode v kanalizacijski sistem ter eventualni 
stroški za zagotovitev vodnih virov (sanacija vodovarstvenega pasu, čiščenje vode, 
nadomestni vodni viri). 
Dodatni administrativni stroški za urejanje pritožb, in nižanje ugleda firme se običajno nikjer 
ne evidentirajo in upoštevajo. 
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Odvisnost stroškov gradnje pri klasični gradnji z izkopom od najpomembnejših pogojev 
vgradnje, ki niso odvisni od hidravličnih parametrov (ne pogojujejo premera cevi), so 
prikazani na spodnjih grafih (vsi grafi so zaradi lažje primerjave in velikosti vzorca – št 
izvedenih projektov - privzeti iz raziskave Abwasserkosten 2000ref2 (Halbach, 2000). 
 
4.5.1.1 Odvisnost stroškov gradnje od globine vkopa: 
Globina vkopa kanalizacije se pri posameznem projektu spreminja odvisno od poteka trase in 
zahtevane globine na posameznih odsekih. Za analizo stroškov v odvisnosti od globine vkopa 
je potrebno voditi evidenco stroškov za odseke glede na globino vkopa, kar pa se v praksi pri 
vodenju investicije ne dela. Razlika v ceni izgradnje kanalskega odseka med plitvim in 
globokim kanalom je lahko tudi za faktor velikosti 3 (privzeti grafikon 18).  
 
Privzeti grafikon 18: Odvisnost stroškov gradnje kanala od globine vkopa, (Halbach, 2000) 
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4.5.1.2 Odvisnost stroškov gradnje od vrste zemljine: 
 
Privzeti grafikon 19: Odvisnost stroškov gradnje od vrste zemljine BKL, (Halbach, 2000) 
Adopted Graph 19: Dependence of sewer building costs on the type of soil, (Halbach, 2000) 
 
Črtkane črte v privzetem grafikoni 19 prikazujejo porast cene gradnje kanalizacije v slabših 
pogojih vgradnje zaradi neustrezne (zahtevnejše) vrste zemljine (BKL – Bodenklasse - 
ÖNORM B 2205 Erdarbeiten) v katero se vrši izkop pri dveh različnih globinah izkopa. 
Izgradnja v zahtevnejši zemljini je lahko za faktor 3 večja od enake gradnje v za gradnjo 
nezahtevni zemljini. 
 
4.5.1.3 Odvisnost stroškov gradnje od oddaljenosti revizijskih jaškov 
Tudi razdalje med revizijskimi jaški so pomemben faktor pri stroških gradnje kanalizacije, saj 
lahko izničijo že tako relativno male razlike med cenami posameznih cevnih materialov, kot je 
razvidno iz privzetega grafikona 20. 
Poznavanje navedenih pogojev gradnje je ključnega pomena za pravilno ovrednotenje 
stroškov za izgradnjo kanalizacije in izvedbo ekonomske primerjave na osnovi pridobljenih 
podatkov. Podatke za različne cevne materiale pri različnih premerih cevi smo povzeli iz 
analize izvedenih obnov kanalizacijskih odsekov (Schwarzbartl 2004).  Primerjava je bila 
izvedena za cevovode z približno enako globino vkopa (1.6 – 2.3 m), različne premere cevi 
DN in za štiri različne nosilnosti tal. 
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Privzeti grafikon 20: Odvisnost stroškov gradnje od oddaljenosti revizijskih jaškov, (Halbach, 
2000) 
Adopted Graph 20: Dependence of sewer building costs on the distance between shafts, 
(Halbach, 2000) 
 
4.5.2 Stroški vezanih sredstev - investicija 
So stroški vezanih denarnih sredstev, ki so bila uporabljena za izvedbo investicije. Ta sredstva 
imajo svojo vrednost, dokler so vložena kot denarni ali drugačen vložek z določenim 
prinosom. Če ta sredstva porabimo, izgubimo mogočo dodano vrednost. Vrednost denarja smo 
upoštevali z uporabo vrednotenja investicij po metodi neto sedanje vrednosti. 
 
4.5.3. Stroški amortizacije: 
Za obnovo kanalizacijskega omrežja se odvajajo amortizacijska sredstva, ki se načeloma 
uporabijo za sanacijo oz. obnovo posameznega kanalizacijskega odseka. V praksi prihaja do 
dveh velikih napak – amortizacijska sredstva niso namensko uporabljena, ali pa se 
amortizacije sploh ne odvaja kot je primer za odpadni padavinski kanal v MOL. 
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4.5.4 Stroški okvar  
Stroški okvar izkazani v preteklih letih so relativno nizki, spremljanje dejanskih stroškov po 
odsekih pa za zdaj še ni izvajano, zato teh podatkov ni bilo mogoče pridobiti. V letnem 
poročilu sektorja za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja VO-KA – Ljubljana je zabeleženo, 
da so povprečni letni stroški popravil za zadnja tri leta znašali okvirno 100.000 EUR. Ta 
številka je relativno majhna v primerjavi s predvidenimi potrebnimi zneski za obnovo 
kanalizacije, ki znaša 4 mio. EUR. Dejanski stroški okvar so še veliko nižji, saj pod to 
postavko na sektorju vodijo vse stroške, ki so nastali interventno in niso nujno vezani na 
poškodbe kanalizacije ali hišnih priključkov. Takšna raven stroškov zaradi okvar je nekako 
pričakovana, saj je iz grafa starostne razporeditve obstoječega kanalizacijskega omrežja (ki 
sicer ne upošteva vrste materiala in premera ter predvidene življenjske dobe) lahko razberemo, 
da je predvideni porast poškodb pričakovati šele v letih 2020 in naprej, ko se bodo glede na 
predvideno življenjsko dobo kanalizacijskega omrežja cca. 80 let začelo pojavljati vse  večje 
število okvar zaradi starosti in dotrajanosti kanalizacijskega sistema. S primerno strategijo 
sanacije, ki je cenejša od same obnove, pa bi lahko čas potrebne obnove  določenih odsekov 
premaknili v prihodnost in tako bolj enakomerne razporedili potrebna sredstva za obnovo 
kanala čez daljše obdobje. .  
 
4.5.5 Stroški taks 
Takse se obračunavajo le za obremenjevanje okolja, zbrani denar pa se lahko namensko 
uporabi le za vlaganje v novogradnje in opremljanje ne pa tudi za obnovo obstoječe 
infrastrukture (kar je seveda prav, saj ima le ta že določen vir financiranja). Iz naslova taks 
zato ni dodatnih stroškov, ki bi bili neposredno vezani na delovanje kanalizacijskega sistema, 
ali njegovega slabega stanja. Taksa se plačuje le na stopnjo očiščenja zbrane odpadne 
onesnažene vode na ČN.  
 
4.5.6 Stroški popravil okvar 
Stroški popravil okvar so bili v zadnjih petih letih približno konstantni in so znašali v 
povprečju 90.000 EUR letno. V letu 2006 je bilo evidentiranih 12 večjih interventnih posegov, 
ki jih za javno podjetje izvaja zunanji izvajalec. Interventni ukrep vključuje izkop zamenjavo 
cevi in vzpostavitev v prvotno stanje, oz. vstavitev jeklenega ali poliestrskega obroča na mesto 
poškodbe. Letna rezervirana sredstva v proračunu znašajo 100.000 EUR.  
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4.5.7 Skupni stroški okvar z vidika upravljavca 
Skupni stroški z vidika upravljavca so stroški, ki jih mora plačati upravljavec, brez skritih 
družbenih stroškov in stroškov odškodnin ali stroškov lastnikov zaradi nastale škode na 
imetju.  
Upravljavec je zavezan, da zagotavlja nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema. Pri tem 
ni mišljen le odvod odpadne vode z mesta nastanka, temveč tudi zagotavljanje tesnosti 
kanalizacijskega sistema. Stroški, ki s popravili sistema nastajajo, so del rednega dela 
upravljavca in so kot takšni vkalkulirani v stroške dela in materialnih sredstev. Stroški 
upravljavca so stroški uradnih evidenc poslovanja podjetja.   
 
4.5.8 Posredni družbeni stroški zaradi posledic okvar 
 Kanalizacijsko omrežje je ne glede na tesnost cevovoda odprt sistem glede na uporabnike. 
Način prejema in odvoda ter sama izvedba v neposredni bližini objektov in cestišč narekuje to 
odprtost in posledično medsebojno vplivanje. Različne poškodbe in nedelovanje sistema kot 
tudi izvajanje različnih del za odpravo le teh in samo vzdrževanje sistema ima posledice na 
osebe, imetje, dejavnosti, ki ne prizadevajo le upravljavca omrežja. Za določene posledice je 
lahko upravljavec kazensko odgovoren, za večino pa ne, in dodatne stroške za zunanje stranke 
ne prizadevajo javnega podjetja – te bom imenoval družbeni stroški zaradi posledic okvar d5 – 
CARE-S.  
 
Ločimo lahko dolgoročno nastajajoče stroške (onesnaževanje podtalnice skozi netesno 
kanalizacijo) in stroške, ki so posledica posameznih dogodkov in nastanejo v kratkem času 
(preplavitev po nalivu, porušitev cestišča zaradi udora kanala, prometni zastoji zaradi del na 
cesti....) 
 
Dodatno lahko ločimo stroške nastale zaradi nastopa dogodka (za neko nevarnost – s svojo 
verjetnostjo nastopa in intenzivnostjo) in stroške nastale zaradi odprave posledic dogodka 
(popravila, obnova, rehabilitacija).  
V večini primerov lahko te stroške le ocenjujemo na osnovi ocene stroškov kot same 
verjetnosti nastopa posameznega dogodka.  
 
Popis možnih dogodkov, ki vplivajo na 1. - okolje (v mestu) in na 2. – prebivalce, je zelo 
detajlno zbral Ait Aissa že leta 1997. Vsi dogodki so popisani glede na oba vpliva za direktne 
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dogodke, kot na primer ogrožanje otrok, starejših, pešcev.., poškodba cestišča, zmanjšanje 
razpoložljivih parkirnih mest itd, ter zunanje vplive kot na primer motnje v prometu, 
dostopnost vozil v primeru nesreče, zmanjšanja prodaje okoliških prodajaln, poškodbe na 
objektih in avtomobilih, onemogočeno izvajanje redne dejavnosti itd…  
Na družbene dogodke vpliva tudi čas trajanja dogodka oz. popravila in čas motnje glede na 
dnevni in nočni čas, kjer se po metodi CARE-S upošteva vpliv hrupa, prahu, neizvajanje 
komunalne službe, motnje v prometu in izguba zaradi zmanjšane prodaje (Sveinung, 2006).  
 
Pri oceni vplivnih faktorjev  zaradi odprave posledic izvajanja rehabilitacije ali odprave 
neželenega dogodka so se za najpomembnejše vplivne faktorje izkazali naslednji: 
 
Motnje v prometu: 
• Stroški zakasnitve, 
• Povečana poraba goriva. 
 
Podana je ocena teh stroškov glede na gostoto prometa na mestu dogodka, in glede na izbrano 
tehniko obnove oz. odprave posledic dogodka.  
 
Stroški so omembe vredni v primeru dogodkov na prometnejših cestah, ki ne omogočajo 
obvoza, oz. se z obvozom ne more preusmeriti celoten prometni tok v približno enaki 
prometni prepustnosti ceste (Sveinung, 2006).  
 
4.5.9 Stroški obnov – podatki o izvedenih projektih 
Predvidene stroške obnove smo določili na osnovi podatkov o stroških izvedenih investicij v 
JP VO-KA v letu 2004. Uporabljene podatke za primer obnove v asfaltiranem zemljišču in 
premere DN 300, DN 400 smo novelirali iz rezultatov analize (Schwarzbartl1, 2004), primer 
je podan v preglednici 6. Za takšen način določanja stroškov investicije smo se odločili zaradi 
specifike izbora izvajalca gradnje z javnim razpisom, in ugotovljenih precejšnjih razlik med 
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Preglednica 6:  Stroški izgradnje kanala po klasični metodi – primer tabele za različne premere 
in pogoje vgradnje (Schwarzbartl, 2004, - novelirano na leto 2006) 
Table 6: Sewer building costs by conventional open cut technique, (Schwarzbartl 2004) 
 leto 2004
Asfaltni teren in slabo nosilna tla Beton PVC PE-HD Poliester NL      Opombe
DN 300 Enota
                             vrednost             ekonomske             veličine
r-obrestna mera % 3 3 3 3 3
življenjska doba - (amortizacija) leta 40 20 20 40 50
življenjska doba - (analiza) leta 35 40 40 60 55
dobiček-stroški SIT 79.302,25 119.385,25 129.476,80 122.586,46 136.911,55
dobiček - konstanta SIT 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
cena materiala SIT 2.364,00 4.200,00 3.749,00 3.749,00 3.749,00
cena vgradnje SIT 75.726,00 110.205,00 120.267,00 116.569,50 131.203,50
cena sanacij in vzdrževanja SIT 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Razlika od povpreč.
amortizacija SIT 1.952,25 5.720,25 6.200,80 3.007,96 2.699,05 vrednosti v %
stroški skupaj SIT 80.442,25 120.525,25 130.616,80 123.726,46 138.051,55 48,54
stroški skupaj EUR 335,18 502,19 544,24 515,53 575,21
SVNK SIT -6.895,05 -9.039,39 -9.796,26 -6.186,32 -7.530,08 10,31
SVNK / žd -amortizacija SIT -172,38 -451,97 -489,81 -154,66 -150,60 119,49
stroški izgrandje / žd - (amortiz.) SIT 2.011,06 6.026,26 6.530,84 3.093,16 2.761,03 110,66
SVNK / žd -analiza SIT -197,00 -225,98 -244,91 -103,11 -136,91 78,09
stroški izgrandje / žd - (analiza) SIT 2.298,35 3.013,13 3.265,42 2.062,11 2.510,03 45,76
Rang ABC vrednotenja
Stroški skupaj 1 2 4 3 5
SVNK / žd -(amortizacija) 3 4 5 2 1
stroški izgrandje / žd - (amortiz.) 1 4 5 3 2
SVNK / žd -(analiza) 3 4 5 1 2
stroški izgrandje / žd - (analiza) 3 4 5 1 2
 leto 2004
Asfaltni teren in slabo nosilna tla Beton PVC PE-HD Poliester NL      Opombe
DN 400 Enota
                             vrednost             ekonomske             veličine
r-obrestna mera % 3 3 3 3 3
življenjska doba - (amortizacija) leta 40 20 20 40 50
življenjska doba - (analiza) leta 35 35 35 60 55
dobiček-stroški SIT 84.424,38 114.169,90 143.816,65 134.268,90 153.849,16
dobiček - konstanta SIT 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
cena materiala SIT 2.828,00 6.580,00 6.038,00 9.965,00 13.840,00
cena vgradnje SIT 80.259,20 102.858,00 131.635,00 121.751,00 137.718,00
cena sanacij in vzdrževanja SIT 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Razlika od povpreč.
amortizacija SIT 2.077,18 5.471,90 6.883,65 3.292,90 3.031,16 vrednosti v %
stroški skupaj SIT 85.564,38 115.309,90 144.956,65 135.408,90 154.989,16 54,56
stroški skupaj EUR 356,52 480,46 603,99 564,20 645,79
SVNK SIT -7.334,09 -9.883,71 -12.424,86 -6.770,45 -8.453,95 63,01
SVNK / žd -amortizacija SIT -183,35 -494,19 -621,24 -169,26 -169,08 138,10
stroški izgrandje / žd - (amortiz.) SIT 2.139,11 5.765,50 7.247,83 3.385,22 3.099,78 118,05
SVNK / žd -analiza SIT -209,55 -282,39 -355,00 -112,84 -153,71 108,74
stroški izgrandje / žd - (analiza) SIT 2.444,70 3.294,57 4.141,62 2.256,82 2.817,98 63,01
Rang ABC vrednotenja
Stroški skupaj 1 2 4 3 5
SVNK / žd -(amortizacija) 3 4 5 2 1
stroški izgrandje / žd - (amortiz.) 1 4 5 3 2
SVNK / žd -(analiza) 3 4 5 1 2
stroški izgrandje / žd - (analiza) 2 4 5 1 3
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Ugotovljena je bila 30 %-na razlika v stroških celotne investicije izvedene z javnim razpisom 
in investicij izvedenih s strani zunanjega investitorja. Razliko v ceni smo pripisali več 
različnim dejavnikom, glavni razlogi pa so po našem mnenju: 
• z javno kanalizacijo se sedaj opremlja predvsem tiste odseke in ulice, ki so zaradi težje 
ali zahtevnejše izvedbe bile do sedaj »na čakanju«, 
• obnavljalo se je relativno veliko mestnih ulic, kjer je obnova kanala zaradi gostote 
drugih komunalnih vodov in njihovega varovanja zahtevnejša in posledično dražja, 
privatne investicije pa so potekale predvsem kot komunalno opremljanje novih 
zazidljivih zemljišč, kjer je gradnja zaradi sočasnosti in prvega posega lahko tudi več 
kot 25 cenejša, 
• omejen izbor stalnih ponudnikov na javnem razpisu, dviguje cene. 
 
Podatke o stroških izgradnje kanala na tekoči meter, ki so podani v preglednici 6, smo 
uporabili pri analizi ekonomičnosti izgradnje kanala s klasičnim izkopom in z obnovo po 
metodi z oplaščenjem. 
 
4.5.10 Primeri podatkov in primerjave iz prakse 
Običajno v praksi obstaja dilema v primeru netesne kanalizacije, kjer je osnovna cev še v 
trdnostno dobrem stanju, ali naj se rehabilitacija izvede z oplaščenjem, ali z obnovo (običajno 
klasičen izkop). Odločitev je zasnovana na naslednjih kriterijih, ki so podani v preglednici 7. 
 
Preglednica 7: Kriteriji za izbiro metode obnove v primeru statično še nosilnega cevovoda 
Table 7: Criterion for evaluation of rehabilitation method of statically still supporting pipeline  
Vplivni faktor oplaščenje Klasičen izkop 
Globina vkopa (večja – sovpada s ceno, zahtevnost) + - 
Ščitenje obstoječih kom. vodov + - 
Življenjska doba - predvidena - + 
Cena izvedbe + - 
Dostopnost, dolžina odseka, št. jaškov, zahtevnost  + - 
Stanje obstoječega kanala (korozija, statična 
nosilnost) 
- + 
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Ker predvidena življenjska doba in cena izvedbe investicije določata skupen strošek na leto v 
predvideni življenjski dobi, sta običajno ti dve postavki najmočneje upoštevani. Odločitev je 
odvisna od teže vplivnih faktorjev in se določi za vsak primer posebej. Za običajen primer smo 
izdelali primerjalno tabelo na osnovi ugotovljenih stroškov izvedenih projektov v JP VO-KA 
za leto 2006 (privzeta preglednica 8). 
 
Privzeta preglednica 8:Cene izvedbe rehabilitacije po metodi Foreverpipe in klasičnem 
izkopu, (Schwarzbartl 2004) 
Adopted Table 8: Cost of sewer rehabilitation by trenchless metod – Foreverpipe, and open 
cut, (Schwarzbartl 2004): 
 
 
Opomba: v letu 2006 in 2007 ni bila izvedena oz. zaključena nobena investicija – ni dostopnih 
podatkov, pri revalorizaciji je bila upoštevana obrestna mera 3%. 
 
Cena izvedbe obnove po metodi z oplaščenjem in s klasičnim izkopom – podatki za leto 2006 
– so prikazani v zgornji preglednici. 
 
Pri tem smo upoštevali predpisane oz. uporabljene vrednosti in ocene, ki so sedaj uporabljene 
v praksi in izkušnjah v JP VO-KA. Vidimo lahko da je oplaščenje cenovno ugodnejše od 
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Preglednica 8: Stroški izvedbe obnove po metodi oplaščenja in klasičnem izkopu glede na 
celotno predvideno življenjsko dobo – EUR/leto po metodi neto sedanje vrednosti (pogl.: 
3.10). 
Table 8: Cost comparison between relinig and classical renewal method in lifetime of pipe 
 
 
Pri večjih profilih je oplaščenje že dražje v kolikor niso globine kanala zelo velike. Kljub temu 
poenostavljenemu izračunu, pa moramo upoštevati še naslednje: 
 
• Oplaščenje se lahko izvaja le enkrat na obstoječi kanalizacijski cevi, potem je običajno 
potrebna obnova, 
• Če gre v izgradnjo več komunalnih vodov so stroški obnove kanalizacije po klasičnem 
izkopu cca. 25- 30% nižji kot običajno. V tem primeru tudi želimo, da bodo življenjske 
dobe vseh vgrajenih komunalnih vodov vsaj približno enake, kar pogojuje vgradnjo 
novih cevi, 
• Cena izgradnje je odvisna od vseh faktorjev opisanih v točki te magistrske naloge, 
upoštevati je potrebno dejansko ceno rehabilitacije za vsak specifičen primer posebej, 
• Podane posebne zahteve naročnika (brez razkopavanja ceste, varovanje objekta..), 
• Pri metodi z oplaščenjem se hišni priključki ne obnovijo! 
 
Izhodiščni podatki se načelno ujemajo z analizo izvedenih gradenj v diplomski nalogi 
Brglezove (2007).  
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Obnova z oplaščenjem - podaljšanje 











































Grafikon 26: Podaljšanje življenjske dobe cevovoda zaradi izvedene obnove 
Graph 26: Extended expected liftime of pipeline after applied rehabilitation 
 
Podoben primer je prikazan v grafični obliki – grafikon 26. Prikazano je podaljšanje 
življenjske dobe kanala zaradi  izvedene rehabilitacije – oplaščenje notranje stene kanala po 
sistemu Foreverpipe. Kanal je izkazoval večje poškodbe in slabše stanje kot je bilo prvotno 
načrtovano. Z izvedeno obnovo in vložkom 35% prvotne vrednosti investicije se je 
pričakovana življenjska doba kanala podaljšala za 83%. Takšni primeri so redki in so možni le 
ob določenih ugodnih pogojih rehabilitacije, kot je opisano na strani 213. 
 
Če klasičen izkop ni mogoč ali je takšna gradnja tehnično prezahtevna in predraga je običajno 
možno izvesti obnovo po metodi brez izkopa. Katera metoda brez izkopa je najprimernejša in 
ekonomsko najugodnejša lahko določimo na osnovi primerjave ponudb za posamezni primer. 
V Sloveniji zaenkrat obstajata le dva ponudnika takšne gradnje – Polak s.p. in Vilkograd d.o.o. 
(več o metodah obnove brez izkopa – opisano v poglavju 3.8.1). Ker dovolj podatkov iz 
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Za potrebe določitve najprimernejše metode rehabilitacije smo na osnovi zbranih podatkov in 
podanih strokovnih ocen  uporabili metodo  AHP -  Analytic Hierarchy Process, katere namen 
in uporaba je opisana v poglavju 3.11. 
 
4.6 Izbor kriterijev za odločanje o vrsti rehabilitacije omrežja na operativni ravni 
odločanja –  uporaba večkriterijske analize 
 
Po določitvi prioritet obnove v skladu s predhodno navedeno metodologijo največjega 
tveganja, z namenom odprave evidentiranih nevarnosti, ki izhajajo iz ugotovljenih poškodb, je 
potrebno določiti način oz. metodo izvedbe rehabilitacije. Čeprav so tu možni prihranki 
najmanjši (glede na celoten potek investicije) so še vedno lahko veliki glede na zahtevano 
realizacijo gradnje.   
 
4.6.1 Izbor načina obnove z metodo AHP  
 
Primerjava metod rehabilitacije: 
Pri določanju najboljše metode obnove po metodi AHP smo med seboj primerjali najpogosteje 
uporabljene metode obnove kanalizacijskih odsekov, kot je to običajen primer iz prakse. 
Primerjali smo tri različne postopke rehabilitacije, ki so možni za izvedbo na klasičnem 
kanalizacijskem odseku: 
• Klasičen izkop,  
• Obnova po metodi s podvrtavanjem (Vilkograd), 
• Oplaščenje – relining (Foreverpipe), 
Kot primerjalne kategorije smo v analizi upoštevali naslednje parametre: 
• Cena izvedbe (skupni stroški rehabilitacije), 
• Pričakovana življenjska doba, 
• Ekološki – (hrup, zaščita okolja, onesnaženje), 
• Tehnični – (čas izvedbe, možnost izvedbe, maks. DN, material cevi, možni zapleti, 
min. št. jaškov, drugi komunalni vodi), 
• Sociološki – (vpliv na prebivalce, promet, neevidentirani družbeni stroški). 
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Primerjava je bila izvedena za kanalske cevi DN 300 in 400 (zaradi razpoložljivih podatkov) 
ob naslednjih predpostavkah: 
• Obnova poteka v asfaltiranem zemljišču, 
• Možna je izvedba z vsemi postopki (statična nosilnost, dostopnost..), 
• Variante so bile izdelane za različne zahteve glede tehnične primernosti in socioloških 
dejavnikov in posledično spreminjanja cene izvedbe. 
 
Podatki uporabljeni pri analizi so povzeti iz različnih virov, predvsem iz analize izvedenih 
projektov v JP VO-KA, revalorizirani na skupni datum. Ocene kvalitativnega značaja smo 
podali na osnovi zbranih izkušenj in mnenj vodij investicij v JP VO-KA. Ocene vplivov in 
neevidentiranih stroškov smo ocenili na osnovi tuje literature (Care-S) in ocen pridobljenih na 
internetu.  
Za določitev cene izvedbe za klasičen izkop in obnovo z oplaščenjem smo uporabili iste kot v 
analizi ekonomičnosti rehabilitacije v poglavju 3.5.7, cene izvedbe s podvrtavanjem 
(preglednica 9) pa smo pridobili od izvajalca del – Vilkograd (za 70 m odsek – vstopni in 
izstopni izkop, vstavljanje armirane poliestrske cevi Hobas, SN 10000 (brez stroškov vodenja 
projekta in nepredvidenih stroškov, ki so bili upoštevani pri ostalih izvedenih projektih – 
ocena 15% investicije): 
 
Preglednica 9. Stroški obnove po metodi s podvrtavanjem - Vilkograd 2008 
Table 9: Renovation costs for trenchless drilling technique – Vilkograd 2008 
Premer DN podvrtavanje GRP SN 10000 izkop jaški, zapora skupaj EUR /m
cm EUR / m EUR / m EUR / m EUR / m
300 230 56,7 15 301,7
400 290 77,4 15 382,4
 
 
Pri oceni povečanja stroškov izvedbe glede na zahtevnost gradnje smo upoštevali podatke 
izvedenih projektov pri JP VO-KA za leti 2003, 2004 (v letih 2006 in 2007 ni bilo izvedenih 
dovolj referenčnih projektov) in mnenje strokovnjaka pri vodenju investicij izgradnje 
kanalizacije. Opozoriti je potrebno na dejstvo, da so investicije, ki so vodene s strani javnega 
podjetja preko javnih razpisov dražje od izvedenih investicij gradnje kanala s strani privatnih 
investitorjev, ki so javno infrastrukturo gradili v sklopu komunalnega urejanja zemljišča 
namenjenega gradnji objektov. Razlika v ceni je od 25 do 50 % (Schwarzbartl, 2002). Iz 
navedenih dejstev lahko sklepamo, da so cene za klasičen izkop (preko javnih naročil) 
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previsoke in obstaja tu še rezerva pri izvajalcih, opazen je tudi lobističen pristop. Trenutno je 
ceneje graditi s tunelsko gradnjo, kot po klasični metodi (velja za asfaltirana zemljišča), 
vendar se zaradi narave izdelane projektne dokumentacije tega načina gradnje ne poslužuje, 
omejen je tudi obseg del, ki ga lahko izvedejo izvajalci. 
 
Prikazali bomo primer določitve primernejše tehnologije obnove glede na opisane kriterije v 
programu Expert Choise: 
 
Določitev uteži za posamezne parametre se avtomatsko izračuna na osnovi primerjalnih tabel: 
 
Slika 32: Uteži za različne kriterije in alternative pri izbiri optimalne obnove kanalizacije s 
programom ExpertChoice 
Fig. 32: Ponders for chosen criterions for ExpertChoise analysis of best rehabilitation 
technique 
  
Primerjamo oz. ocenimo vsa razmerja med ocenjevanimi kriteriji in posameznimi 
alternativami obnove. Prikaz upoštevanih vrednosti v primerjalni tabeli za dva primerjana 
artikla - slika 33: 
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Slika 33: Primerjava dveh alternativ po različnih kriterijih –izbira optimalne obnove 
kanalizacije s programom ExpertChoice ( 
Fig.33: Comparison between two alternatives according to six different criterions 
 
Na osnovi s strani izvajalca primerjave tako strokovno določenih vrednosti primerjave za vse 
možne kombinacije, program izračuna dejansko vrednost in prednostno listo ocenjevanih 
postopkov: 
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Slika 34: Grafični prikaz doseženih relativnih vrednosti posameznih metod obnove glede na 
določene kriterije –izbira optimalne obnove kanalizacije s programom ExpertChoice 
Fig. 34: Presentation of gained values for three alternatives and six criterions 
 
Za različne primere dobimo različne vrednosti celotne uspešnosti posamezne metode obnove 
kanala. Seveda je metoda v določenem delu še vedno subjektivna, saj družbene stroške težko 
ocenjujemo, bilanca pa je odvisna tudi od tega, kdo postavlja prioriteto – npr.: 
Upravljavec želi minimalne stroške izvedbe zaradi likvidnostnih težav, zato mu je nizka cena 
najpomembnejša, nasprotno pa občan, ki živi na območju predvidenih del, želi čim manj 
motenj v prometu, malo hrupa in predvsem nemoteno delo in dostop do objekta. Interesi so si 
tu nasprotujoči, rezultati točkovanj različni. Ker poizkušamo kar najbolj upoštevati vse 
izkazane interese, se lahko izdela tudi več variant ocene za posamezni primer. Tako je izbira 
metode obnove vedno določena za posamezni primer oz. kanalski odsek predviden za obnovo. 
Na sliki 35 je prikazan končni rezultat AHP analize, ki je izračunan na osnovi podanih ocen in 
primerjav za vse upoštevane kriterije konkretnega obravnavanega primera. 
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Slika 35: Upoštevane uteži in rezultati vrednotenja na osnovi upoštevanih kriterijev za izbiro 
optimalne obnove kanalizacije s programom ExpertChoice 
Fig. 35: Used ponders and evaluation results for AHP analysis with ExpertChoice program 
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4.7 Implementacija izbranih kriterijev v zasnovanem geografskem informacijskem 
sistemu – predstavitev rezultatov 
 
Podatke o ugotovljenih nevarnostih in škodnem potencialu smo vnesli v bazo podatkov o 
kanalizacijskem sistemu. Posameznim kanalskim odsekom smo pripojili ugotovljeno tveganje 
na tekoči meter kanala. Preverili smo ujemanje med računalniško določeno stopnjo prioritete 
za kanalske odseke in razredom stanja, ki je bil določen pri pregledu s TV kamero. Ujemanje 
je bilo izkazano v rangu enega razreda stanja natančno. To seveda ni merilo uspešnosti 
metode, je pa lahko kazalec za umerjanje uteži pri vrednotenju potencialne nevarnosti in 
posredno tveganja, ki ga poškodbe kanalizacije ustvarjajo v prostoru.  
Za analizo in določanje prioritet smo uporabili računalniški program ArcView 3.2a. Za izračun 
vrednosti tveganja, ki je bil eden od vhodnih podatkov pa program Excel. Primer baze 
podatkov o evidentiranih poškodbah na osnovi TV pregleda kanalizacijskih odsekov (po ATV 
metodologiji) za določitev tveganja je podan v prilogi – priloga št. 1. 
Postopek izvedbe določitve prioritet obnove za kanalizacijske odseke je opisan v nadaljevanju. 
 
Osnovni podatki, ki so uporabljeni v analizi tveganja: 
Razred stanja kanalizacijskih odsekov je bil določen ob pregledu s TV kamero (slika 36). 
Pomembno se je zavedati, da se razred stanja s časom spreminja, in posameznih razredov stanj 
ne moremo neposredno primerjati med seboj, če so bili posnetki oz. ocene izdelani v različnih 
časovnih obdobjih. Razrede stanj lahko ocenimo in normirano na skupni čas z upoštevanjem 
krivulj staranja sistema (poglavje 2.4.2).  
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Slika 36: Razred stanja kanalizacijskih odsekov – model Šiška 2008 
Fig. 36: Sewer condition state – Šiška model 2008 
Razredi stanj kažejo dejansko ocenjeno stanje kanalizacijskih odsekov v času pregleda 
kanalizacijskega odseka s TV kamero. Ker se ponovni pregled kanalizacijskega odseka 
načrtuje v obdobju 10 – 15 let, je mogoče v vmesnem obdobju simulirati predvideno 
degradacijo stanja kanala glede na krivulje staranja, ki nam za podobne sklope kanalskih 
cevovodov in enake pogoje vgradnje. Sklope določamo na osnovi podatkov iz digitalnega 
katastra kanalizacijskega omrežja , ki jih upoštevamo tudi pri določanju prioritet obnov 
kanalizacijskega sistema kadar drugih podatkov ni na razpolago:  
• Starost,  
• DN, 
• vrsta materiala. 
Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov in…. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.    
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
 
223
Ti podatki o kanalizacijskem omrežju so osnovni podatki digitaliziranega katastra 
kanalizacije, ki je sestavni del baze podatkov GIS. V GIS bazi podatkov imamo še podatke o 
že izdelani projektni dokumentaciji tako za kanalizacijsko kot vodovodno omrežje ter 
predvidene gradnje plinovodnega in toplovodnega omrežja. Ločena ravnina v GIS nam določa 
območja s posebnim vodovarstvenim režimom. Geološka karta vrste tal in karta nivojev 
podtalnice ter smeri tokov podzemne vode so naslednji podatki, ki jih upoštevamo pri 
določanju prioritete obnove. Vsi ti podatki so upoštevani pri izračunu izkazanega tveganja za 
posamezne evidentirane nevarnosti v skladu z metodo minimalnega tveganja, ki je podrobneje 
razložena v poglavju 2.6.3. 
Pri oceni stanja smo določili dejansko ocenjeno vrednost npr. – eksfiltracije (Wolf, 2008), ali 
možnosti porušitve (Stein, 2005).. in jo točkovali po enotnem kriteriju. Šele v naslednjem 
koraku smo tako dobljene vrednosti normirali na maksimalno vrednost 10 točk. 
 
Predstavitev rezultatov analize v GIS okolju – ugotovljeno stanje kanalizacijskega sistema po 
različnih kriterijih je predstavljeno po posameznih korakih v nadaljevanju. 
 
4.7.1 Eksifiltracija in infiltracija vode – netesnost 
Eksfiltracijo vode v okolje smo določili glede na izhodišča podana v točki  4.4.3 - eksfiltracija. 
Ocenjena vrednost (slika 37) je bila določena na osnovi ocene eksfiltracije v raziskavi 
Blackwood-a (2006) in Wolf-a (2008). Sama velikost ocene (absolutna vrednost) v tem 
primeru ni igrala posebne vloge, saj smo vse evidentirane poškodbe ocenjevali po enakem 
kriteriju, in vrednosti kasneje normirali na skalo z vrednostmi od 1 do 10 (relativna vrednost), 
tako da je bilo možno izvesti primerjavo in vrednotenje z ostalimi normiranimi vrednostmi 
tveganja, ki so bile ugotovljene za druge sklope nevarnosti. Kot je bilo že omenjeno se 
dejansko težo eksfiltracije na celotno tveganje določi z utežmi, pri končnem izračunu tveganja 
za posamezno izkazano poškodbo in cevovodni odsek kot celoto (slika 41). 
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Slika 37: Ocenjeno tveganje zaradi netesnosti kanalizacije - model Šiška 2008 
Fig. 37: Evaluated risk for non-tight pipelines – Šiška model 2008 
 
4.7.2 Slabo stanje sistema 
Slabo stanje sistema ima lahko za posledico sesutje cevovoda, zmanjšanje hidravlične 
prevodnosti, predvsem pa kaže na kratko preostalo življenjsko dobo kanala. Zelo pomemben 
parameter je % korozije za betonske cevi. Netesnosti, ki so sicer upoštevane pri nevarnostih 
onesnaženja zaradi posledic netesnosti, imajo lahko neposredno povezavo s stanjem sistema, 
če so vzroki netesnosti razpoke, odkrušen material itd. Ker nismo želeli iste evidentirane 
napake dvakrat točkovati, smo v primeru dvojne nevarnosti določili netesnost kot prioritetno. 
To dejstvo upoštevamo pri določitvi uteži za posamezne vrste  okvar. Večja skupna nevarnost 
– višja utež, ki se uporabi za primerjavo med vrstami nevarnosti. Škodni potencial je bil tu 
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enak za vse kanalske odseke, ki so potekali v javnem cestišču, z izjemo dveh odsekov, ki sta 
potekala v neposredni bližini obstoječih starejših objektov.  
 
Slika 38: Ocenjeno tveganje zaradi slabega stanja cevovodov – model Šiška 2008 
Fig. 38: Evaluated risk because of sewer pipelines bad condition  – Šiška model 2008 
 
4.7.3 Nedelovanje – neželeni dogodki na sistemu 
Neželeni dogodki, kot so vraščanje korenin v cevovod, sifoni, sploščitve, zastajanje materiala, 
odlaganje maščob ... običajno povzročajo zmanjšanje hidravlične prevodnosti ali pa 
nakazujejo konstrukcijske napake, ki so posledica napačnega izbora materiala ali slabe 
izvedbe (kot na primer slabo utrjen, zbit obsip kanalske cevi pri vgradnji). Škodni potencial je 
bil določen glede na globino vkopanega kanala in možnostjo vtoka onesnažene odpadne 
komunalne vode v kletne prostore priključenih objektov. Primer je prikazan na sliki 39. 
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Slika 39: Ocenjeno tveganje zaradi neželenih dogodkov na kanal. sistemu – model Šiška 2008 
Fig. 39: Evaluated risk because of unwanted events – Šiška model 2008 
 
4.7.4 Hidravlična prevodnost 
Prevodnost kanalizacije se ugotavlja s hidravličnim izračunom. Ker pa se kanalski sistem 
spreminja, tako glede obremenitve, kot realne prevodnosti cevovoda, se stanje ugotavlja tudi 
pri pregledu oz. beleženjem neželenih dogodkov na omrežju (preplavitve). Rezultati 
hidravličnega izračuna se upoštevajo neposredno pri izdelavi projektne dokumentacije, zato se 
kriterij izdelane dokumentacije delno pokriva s prioritetami določenimi s hidravličnim 
izračunom. Medsebojno sovpadanje eliminiramo. Zadnji hidravlični izračun za celotno 
kanalizacijsko omrežje mesta Ljubljana je bil noveliran leta 2001. Posamezni odseki, se 
hidravlično preverjajo redno ob nastalih težavah oz. pri predvidenih novogradnjah objektov in 
sosesk. Predvidena je novelacija in kalibriranje kanalizacijskega sistema z novim 
programskim orodjem MIKE URBAN CS – SWMM, DHI 2006 v letu 2009 – 2011. 
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4.7.5 Predvidena obnova drugih komunalnih vodov 
Zaradi časovnega usklajevanja gradbenih posegov in nižjih stroškov gradbenih del smo pri 
odločanju o rehabilitaciji kanalizacijskega omrežja upoštevali predvideno izgradnjo in obnovo 
kanalizacije na tistih odsekih, kjer bi bilo zaradi gradnje kanalizacije prizadeto tudi vodovodno 
omrežje. Predpostavljamo, da v vplivnem območju predvidene kanalizacije, ki jo obnavljamo 
na klasični način, ležijo vsi tisti vodovodni odseki, ki so od osi kanala oddaljeni do 1,5 m. S 
programom ArcView smo izbrali tiste vodovodne odseke, ki od predvidene kanalizacije niso 
oddaljeni več kot 1,5 m. Globino vkopanega kanala tu nismo upoštevali, je pa predvideno, a se 
tudi to upošteva v prihodnje. Določen faktor uteži drugega reda je tu upoštevan kot 1.2 (je v 
bližini) ali 1 (izven vplivnega območja). Za ostale predvidene komunalne vode (plinovod, 
elektrika visoka napetost, elektrika nizka napetost v kinetah, Ptt. v kinetah, toplovod), ki 
zasedejo več prostora v zemljišču se določi prioriteta obnove glede na dejanski vpliv – 
prečenje, varovanje obstoječega cevovoda.. – v skladu s točko 2 in 3 preglednice 4, str. 142. 
Upoštevana je tudi možnost vpliva izgradnje ali obnove drugih komunalnih vodov na obstoječi 
kanalizacijski odsek. V kolikor obstoječega voda ni mogoče varovati ali kasneje obnoviti, se 
oobnovi kanalskega odseka odloči glede na njegovo stanje in starost. 
 
4.7.6 Že predvidena obnova kanala, obstoječa projektna dokumentacija 
Pri odločanju o obnovi kanalizacijskega omrežja smo upoštevali tudi že izdelano projektno 
dokumentacijo za obnovo kanalizacije. Zgolj izdelana projektna dokumentacija sicer ne more 
vplivati na to, ali bomo določen kanalski odsek obnovili ali ne, vendar je tudi projektna 
dokumentacija izdelana le za tiste odseke, za katere je bilo ugotovljeno dejansko slabo stanje 
kanala. Postopki od izdelave projektne dokumentacije, pridobitve vseh soglasij in dovoljenj ter 
zagotovitve potrebnih finančnih sredstev so dolgotrajni, saj mine od zasnove do začetka 
gradbenih del tudi več kot 10 let. Z vidika hitrosti gradnje in možnosti usklajevanja obnove 
kanala z drugimi komunalnimi vodi torej ni nepomembno, ali so izvedbeni projekti že 
pripravljeni in lahko relativno hitro začnemo z gradnjo. Ta kriterij je bil upoštevan v drugem 
koraku izbora (uteži drugega reda), ko je bil znan rang tveganja posameznih kanalizacijskih 
odsekov. Že izdelana projektna dokumentacija namreč zvišuje verjetnost izvedbe v krajšem 
časovnem obdobju.  
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4.8 Uporaba geografskega informacijskega sistema za analize in odločanje – povzetek 
opisanih postopkov 
 
Geografski informacijski sistem je nepogrešljiv pripomoček za strokovno podprto načrtovanje 
primerne strategije nadzora in vzdrževanja ter rehabilitacije kanalizacijskega omrežja. Na 
podlagi shranjene zgodovine dogodkov, ki je z vzpostavljenim geografskim informacijskim 
sistemom hitro dostopna, pa lahko učinkovitost nadzora, vzdrževanja in rehabilitacije 
kanalizacijskega omrežja periodično ocenjujemo, izboljšujemo in prilagajamo danim 
razmeram na različnih ravneh. Vizualna predstavitev podatkov je zelo pomemben element pri 
oceni stanja in lažjem odločanju ter primerjanju podatkov med seboj. 
Vseh ugotovljenih okvar in nepravilnosti kanalizacijskega omrežja ni moč odpraviti naenkrat, 
niti to ne bi bilo smiselno, zaradi omejenih proračunskih možnosti lastnika oz. upravljavca ter 
omejenih zmogljivosti usposobljenega osebja in delovnih sredstev. Zato je treba 
rehabilitacijske ukrepe določiti selektivno v skladu z razpoložljivimi sredstvi.  
Pri tem nam je nudil učinkovito podporo vzpostavljen geografski informacijski sistem, s 
katerim lahko:  
a) analiziramo in ocenjujemo stanje: 
• celotnega kanalizacijskega sistema,  
• posameznih delov sistema (prispevna območja),  
• posameznih tipov kanalov (glede na vrsto materiala, premer, starost, pogostost 
okvar…), 
• posameznih odsekov. 
b) odločamo o kratkoročnih ukrepih: 
• pogostosti nadzora kanalizacijskega omrežja, 
• nujnih vzdrževalnih ukrepih, 
c) analiziramo stroške povezane z okvarami, 
d) na podlagi izbranih kriterijev odločamo o srednjeročnih in dolgoročnih rehabilitacijskih 
ukrepih in predvidenih potrebnih sredstvih za izvedbo teh ukrepov. 
4.8.1 Odločanje na operativni ravni 
Na operativni ravni smo uporabili zasnovan informacijski sistem za odločanje o prihodnjem 
nadzoru in vzdrževanju kanalizacijskega omrežja. Podali smo konkretne predloge o pogostosti 
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nadzora in prednostni odpravi izgub na najbolj kritičnih merilnih območjih. Predloge je 
mogoče takoj udejanjiti. 
4.8.2 Kratkoročno in srednjeročno odločanje  
Zasnovan informacijski sistem vsebuje vse tiste podatke, ki so nujni za kratkoročno in 
srednjeročno odločanje o rehabilitaciji kanalizacijskega omrežja. Implementacija izbranih 
kriterijev v obravnavani geografski informacijski sistem pa nam omogoča, da odločanje o 
rehabilitaciji optimiramo. V konkretnem primeru smo pomen vseh izbranih kriterijev 
ovrednotili in točke tveganja ovrednotili z normiranim sistemom točkovanja ter jih s 
programskim orodjem ArcView pripisali posameznim kanalskim odsekom. 
 
4.8.3 Rangirane poškodbe glede na skupno vrednost tveganja.  
Velikost posameznega kroga , ki je atributni podatek (slika 71), prikazuje absolutno ocenjeno 
vrednost evidentirane poškodbe npr: iztok 200 ml/dan onesnažene komunalne vode za 
ugotovljeno netesnost – moder krog, ali npr.: korozija 70% stene in odkrušen spoj za vrednost 
150 enot za ugotovljeno strukturno poškodbo… V kombinaciji z izkazanim škodnim 
potencialom, ki je lahko določen na osnovi sovpadanja v območje nekega poligona – npr 
vodovarstvenega območja, določimo dejansko vrednost tveganja. Tako izračunane vrednosti 
nato kalibriramo z utežmi za posamezne sklope nevarnosti. Te absolutne vrednosti nato 
normiramo na skupni imenovalec in maksimalno vrednost 10. Za tako normirane vrednosti 
izkazanega tveganja nam posamezne barve krogcev predstavljajo skupno doseženo stopnjo 
tveganja (slika 41) in ne več vrsto in velikost nevarnosti (slika 40). Skupno tveganje za 
kanalski odsek (vsota vseh ugotovljenih normiranih tveganj na kanalskem odseku - 
tveganje/m) nam da v naslednjem koraku rang (št. doseženih točk) posameznih kanalskih 
odsekov potrebnih obnove. 
 
Kanalizacijskih odsekov, ki glede na izbrane kriterije dosegajo 0-7 točk, v bližnji prihodnosti 
še ne bo treba obnoviti, čeprav že predstavljajo tveganja za okolje in človeka. Odseke, ki so 
zbrali od 7 do 10 točk pa bo potrebno čim prej obnoviti. Za odseke, ki so dosegli nad 10 točk 
je optimalni čas za obnovo že potekel in jih je treba nujno obnoviti (preglednica 10). Na 
podlagi navedenih ugotovitev smo izdelali predlog obnove kanalizacijskega omrežja, kot je 
prikazan na sliki 42, v katerem smo najbolj kritične odseke že smiselno povezali (ulica). 
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Slika 40: Vrednotenje tveganja glede na vplivne faktorje izkazanih nevarnosti (še ni 
normiranih vrednosti) 
Fig. 40: Estimated risk calculated for three different estimated fields  
 
Preglednica 10: Priporočeno ukrepanje na osnovi skupnega ugotovljenega tveganja za kanalski 
odsek  
Table 10: Recomended actions based on evaluated total risk for sewer pipe 
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Slika 41: Normirane vrednosti za izkazana tveganja na kanalizacijskem sistemu – model Šiška 
Fig. 41: Normalised risk walues for Šiška sewer model 2008 
 
V nadaljnjem procesu optimizacije in določanja dodatnih kriterijev prioritet obnove v skladu s 
tabelo 6, bo treba s hidravličnim modelom še preveriti, kako nujno je treba premere izbranih 
odsekov spremeniti (hidravlični izračun ja tudi samostojen kriterij določanja prioritete 
obnove), kakšen je najustreznejši način za rehabilitacijo izbranih odsekov (AHP klasifikacija) 
in zagotoviti finančne sredstva in planske okvire za obnovo izbranih odsekov. 
Če primerjamo izbrane odseke z določeno najvišjo prioriteto obnove in odseke z ocenjenim 
najnižjim razredom stanja vidimo,da se odseki ne ujemajo najbolje. Za predvideno obnovo v 
srednjeročnem obdobju 5 let so izbrani enaki odseki, le prioritete so določene drugače. Pri 
metodi minimalnega tveganja so odseki, ki izkazujejo tveganje za onesnaženje okolja višje 
rangirani, kot le odseki, kjer je izkazana visoka stopnja korozije ali razpoke po temenu (razred 
stanja v skladu s smernicami ATV višje rangira slabo stanje cevovoda).  
232 Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov …. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.       
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
Kdaj je obnova kanalskega odseka smotrna z ekonomskega vidika je še vedno težko določiti, 
ker imajo ocenjeni podatki zelo širok razpon vrednosti in možnih želenih učinkov. Govorimo 
lahko o kategorijah ocene tveganja – pesimistična, realistična in optimistična ocena tveganja 
in posledično o višini potencialnih stroškov v primeru havarije (onesnaženje, porušitev, 
preplavitev). Z vidika zakonodaje je nedvoumno zahtevano, da je potrebno ohranjati 
kanalizacijski sistem v tesnem stanju zaradi potencialno možnega onesnaženja.  
 
 
Slika 42: Predlog prioritetne obnove omrežja – na osnovi izkazanega skupnega tveganja stanja 
za posamezne kanalizacijske odseke 
Fig. 42: Suggested priorities for sewer rehabilitation according to total maximum evaluated 
failure risk per meter of pipeline sections 
 
Z doslednim upoštevanjem z zakonom določenih zahtev po tesnosti, so upravljavci 
kanalizacijskega sistema v vsakem primeru primorani v obnovo kanalskega cevovoda že pred 
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možno dejansko iztrošenostjo cevovoda kot objekta, ki se lahko poruši. Po drugi strani, pa je 
dejansko eksfiltracijo nemogoče točno določiti, in lahko z obnovo kanalizacije odlašamo, 
dokler ne pride do bolj »opaznih« in motečih poškodb (porušitev cestišča nad porušenim 
kanalom, zalitje kletnih prostorov poslovnih stavb zaradi zamašitve kanalizacije…). 
 
4.9 Strateško odločanje 
Vzpostavljen geografski informacijski sistem omogoča tudi strateško odločanje, saj poleg 
ocene trenutnega stanja omrežja omogoča zajem podatkov, spremljanje in analiziranje trendov 
za daljša časovna obdobja. Trenutne omejitve pri strateškem odločanju so: 
- dokumentirani podatki o okvarah so dostopni šele od leta 1994, 
- podatki niso urejeni v digitalni obliki, primerni za uporabo v GIS, 
- kataster kanalizacijskega omrežja v digitalni obliki je bil vzpostavljen leta 2003, podatki o 
nekaterih kanalih niso popolni (letnica vgradnje, vrsta materiala, ni sledljivosti starih 
kanalskih odsekov, ko se le ti obnovijo..), 
- realni upad prihodkov in omejeni finančni viri za rehabilitacijo kanalizacijskega omrežja.  
 
Z vzpostavljenim informacijskim sistemom lahko preverjamo pravilnost preteklih odločitev in 
izboljšujemo prihodnje odločitve. Kakovost odločanja o rehabilitaciji kanalizacijskega 
omrežja na strateški ravni bo z leti vedno boljša, saj bo baza podatkov vedno bolj zanesljiva in 
obsežna. Analizirati bo mogoče nize podatkov za vse daljša časovna obdobja, kar bo izboljšalo 
kakovost in zanesljivost napovedovanja dogodkov kot npr.: 
• določanje krivulj staranja za različne cevne materiale, 
• določanje  stroškov za odprave okvar, če ne pride do rehabilitacije omrežja, predvsem pri 
tistih materialih, kjer se stopnja tveganja najhitreje povečuje, 
• naraščanja ogroženosti vodnih virov, če ne pride do intenzivnejše odprave okvar ali 
rehabilitacije kanalizacijskega omrežja. 
 
Na podlagi navedenih analiz in napovedi bo mogoče natančneje določiti življenjsko dobo 
posameznih vrst kanalizacijskih materialov, oceniti možnosti in načine rehabilitacije (čiščenje, 
sanacija, obnova po klasični metodi ali po metodah brez izkopa), potreben obseg rehabilitacije 
kanalizacijskega omrežja za daljše časovno obdobje in za to potrebna sredstva. Vzpostavljen 
informacijski sistem omogoča optimalno odločanje o rehabilitaciji kanalizacijskega omrežja 
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glede na upoštevane kriterije in na razpoložljiva finančna sredstva na kratkoročni, srednjeročni 
in dolgoročni ravni odločanja.  
Načrtovanje rehabilitacijskih ukrepov mora biti del strateškega načrta lastnika oz. upravljavca 
kanalizacijskega omrežja z namenom določiti dolgoročno nujno potreben obseg 
rehabilitacijskih ukrepov in z njimi povezanih stroškov investiranja. Stroški investiranja so v 
tržno vodenih podjetjih odločilnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti, v komunalnih 
podjetjih pa vplivajo predvsem na stanje (propadanje) komunalne infrastrukture in posledično 
generacijskega dolga. V obeh primerih sprejem napačnih investicijskih odločitev močno 
finančno obremenjuje podjetja, posledice takih odločitev so dolgoročne, zaradi časovne 
odmaknjenosti je težko ugotavljati, in dokazovati objektivno odgovornost posameznikov in 
popravljati ugotovljene napake. Rehabilitacijski ukrepi morajo biti vključeni v srednjeročni in 
dolgoročni finančni načrt podjetja. Iz finančnega načrta morajo biti jasno razvidni viri, način 
financiranja in dinamika izvedbe ukrepov, sicer še tako dobro strokovno utemeljene, tehnično 
in ekonomsko pretehtane rešitve v praksi niso izvedljive. 
 
4.10 Ugotovitve in predlogi za nadaljnje delo 
Ugotovitve 
a) Z zasnovanim konceptualnim modelom povezovanja podatkov na osnovi ocene tveganja 
smo zasnovali metodo učinkovitejšega odločanja pri nadzoru, vzdrževanju in rehabilitaciji 
kanalizacijskega omrežja. Model smo aplicirali na konkretnem geografskem 
informacijskem sistemu – testno območje Ljubljana - Šiška.  
b) Na podlagi statističnih podatkov o okvarah, starosti kanalov, vrstah materiala in premerov 
cevi so ugotovljene skupine kanalov, pri katerih se okvare najpogosteje pojavljajo. Za 
ljubljanski kanalski sistem smo izdelali model napovedovanja stopnje okvar za posamezne 
skupine kanalov glede na starost, vrsto materiala in premer cevi. 
c) Analizirali smo stroške obnove na dolžinsko enoto (m) kanalizacijskega omrežja za 
različne materiale in premere kanalskih cevi na mestnem in primestnem območju in vpliv 
izbora materiala na skupni strošek gradbenih del. Ocenili smo delež prihranka, če bi 
uporabili najcenejše materiale kanalizacijskih cevi namesto najdražjih. Trenutni prihranki 
zaradi izbora cenejših materialov pa lahko pomenijo pogostejše okvare v prihodnosti oz. 
krajšo pričakovano življenjsko dobo kanala in višje stroške vzdrževanja ter posledično 
višje celotne stroške investicije v življenjski dobi kanala. 
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d) S prenosom podatkov o nevarnostih in škodnih potencialih v digitalno bazo podatkov smo 
z geografskim informacijskim sistemom analizirali in prikazali odseke z različnimi 
stopnjami tveganja za okolje in človeka.  Določili smo najbolj kritične odseke, ki jih je 
treba zaradi zelo visoke stopnje tveganja prednostno obnoviti. Določili smo prioritete 
obnove kanalizacijskih odsekov. 
e) Prikazali smo, da omogoča vzpostavljen geografski informacijski sistem implementacijo 
priznanih strokovnih kriterijev in najnovejših metod za rehabilitacijo kanalizacijskega 
omrežja in na njihovi osnovi tudi srednjeročno in strateško načrtovanje rehabilitacijskih 
ukrepov.   
f)  Z analizo trendov staranja omrežja in napovedovanja odpovedi  v prihodnje smo ocenili 
predviden obseg obnov in potrebna razpoložljiva sredstva za obnovo obstoječega 
kanalizacijskega omrežja v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
g)  Z uporabo večkriterijske analize (metoda AHP) smo določili optimalno metodo obnove za 
izbrane kanalske odseke in tako optimirali izvedbo obnove. 
h)  Z uporabo zasnovanega modela načrtovanja rehabilitacije kanalizacijskega omrežja smo 
nakazali šibke točke in neekonomičnosti dosedanje prakse ter podali smernice za 
optimalno načrtovanje rehabilitacije tako z vidika nižanja obratovalnih in  vzdrževalnih 
stroškov sistema, kot z vidika zmanjševanja tveganja nastopa neželenih dogodkov in 
nedelovanja sistema.  
 
Predlogi 
Z namenom, da bi zmanjšali pogostost okvar v prihodnosti, predlagamo, da se uporaba 
prikazanega modela preseli v redno prakso. Za pomoč pri optimalnem odločanju o načinih 
rehabilitacije kanalizacijskega omrežja bo potrebno na osnovi testnega modela pristopiti k 
izgradnji baze podatkov za celotno kanalizacijsko omrežje in na osnovi pridobljenih podatkov 
izdelati analizo stanja in izvesti določitev prioritet rehabilitacije.  
Poleg tega predlagamo še: 
• Beleženje neželenih dogodkov na sistemu – vzpostaviti GIS bazo podatkov, 
• Načrtovanje selektivnih pregledov s kamero –  za bolj ažurno sliko stanja omrežja, 
ustrezno prirediti pravilnike in uredbe, da bo to omogočeno – novejše kanale pregledovati 
z nižjo frekvenco in samo vzorčnimi pregledi, starejše in kritične odseke bolj pogosto, 
236 Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov …. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.       
Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.  
• Na krajša časovna obdobja stalno pregledovati vzorčne – referenčne kanalske odseke za 
določanje trendov in krivulj staranja omrežja,  
• Beleženje in določanje kritičnih odsekov za delovanje kanalizacijskega omrežja 
(konstrukcijske napake, slabe tehnične rešitve, nedelovanje, preobremenjenost) in jih 
povezati z bazo GIS o stanju sistema, 
• Izvesti analizo onesnaženosti okoliške zemljine pri evidentiranih poškodbah ob izvedbi 
rehabilitacije oz. obnove v različnih globinah od vira onesnaženja (ugotavljanje 
dejanskega vpliva na podtalje – evidentirane nevarnosti), 
• Izdelati orodja za avtomatsko klasificiranje TV pregledov kanalskih odsekov v skladu s 
standardom EN 13508 – po metodi minimalnega tveganja, 
• Ugotoviti korelacijo med posameznimi lastnostmi kanalizacijskega odseka in 
evidentiranimi poškodbami. 
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Upravljanja današnjih kanalizacijskih sistemov si zaradi kompleksnosti problematike ne 
moremo več zamišljati brez uporabe sistemov vodenja kakovosti, računalniško podprtih metod 
vrednotenja in klasificiranja ter izvajanja primerjanja z najboljšimi na področju odvoda 
odpadne vode, stalnih izboljšav ter optimizacije procesov. S komunalnim sistemom lahko 
učinkovito upravljamo in gospodarimo samo, če dobro poznamo delovanje posameznih delov 
sistema in sistema kot celote, stanje njegovih sestavnih delov in povezav med njimi.  
Kanalizacijski sistem je v funkcionalnem smislu nedeljiva celota, kar pomeni, da del sistema 
ne more obratovati samostojno brez povezave z drugimi deli (črpališča, omrežje, čistilne 
naprave). Hkrati pa kanalizacijski sistem ni homogen, saj je sestavljen iz različnih elementov, 
ti pa so iz različnih materialov, različne starosti in kakovosti. V nalogi smo prikazali, da je 
stanje posameznih delov kanalizacijskega omrežja zelo različno. Heterogenost zahteva zato 
različen, dejanskemu stanju prilagojen pristop k nadzoru, vzdrževanju in rehabilitaciji 
omrežja, če želimo, da bo upravljanje s sistemom učinkovito in ekonomično.  
 
Dogajanja na področju rehabilitacije kanalizacijskih in vodovodnih omrežij se v svetovnem 
merilu naglo razvijajo, zato smo pripravili pregled razvojnih smernic in prikazali način, kako 
bi bilo mogoče na konkretnem primeru te novosti tudi postopoma uvesti v prakso. Razvili smo 
svoj model analize stanja kanalskega sistema po metodi minimalnega tveganja. 
Z nalogo smo dokazali, da je zasnovan konceptualni model za podporo odločanja na področju 
nadzora, vzdrževanja in rehabilitacije kanalizacijskega omrežja zelo uporaben in predstavlja 
ključno orodje za analizo in oceno stanja ter uspešno in učinkovito rehabilitacijo 
kanalizacijskih sistemov. Model združuje podatke različnih podatkovnih virov, omogoča 
osveževanje in nadgrajevanje sistema z novimi parametri, kar povečuje njegovo kakovost in 
uporabnost za različne uporabnike. Odprta zasnova modela omogoča uvoz in izvoz podatkov v 
druge programe za podrobnejše statistične, grafične in ekonomske analize ter napovedovanje 
dogodkov.  
Osrednji del modela je baza podatkov v geografskem informacijskem sistemu, ki nudi 
možnosti prostorske analize podatkov in odnosov med njimi ter odpira poti do novih spoznanj 
o kanalizacijskem sistemu. Z geografskim informacijskim sistemom smo izluščili iz množice 
podatkov konkretna območja in odseke, ki izstopajo po številu okvar, izkazanem tveganju za 
okolje in človeka in drugih značilnostih.  
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Analizirali in ocenili smo stroške vzdrževanja, rehabilitacije, odprave okvar in posrednih 
družbenih stroškov. Prikazali smo, kako ti stroški naraščajo v odvisnosti od stopnje okvar in 
velikosti premera kanala. Uporabili smo metodo AHP za izbor najprimernejše metode 
rehabilitacije kanalskih odsekov na operativni ravni odločanja. 
Na praktičnem primeru modela kanalizacijskega omrežja na področju Šiške – Ljubljana, smo 
prikazali, kako lahko uporabnik na podlagi izbranih kriterijev za rehabilitacijo 
kanalizacijskega omrežja načrtuje in sprejema optimalne rehabilitacijske ukrepe. Konkretni 
rezultati naloge omogočajo prehod od strategije gašenja požarov in načina nadzora omrežja k 
učinkovitejšemu dinamičnemu načinu rehabilitacije in ohranjanja vrednosti substance 
cevovodov, temelječem na analizi dejanskega stanja kanalizacijskega omrežja in izkazanega 
tveganja nepravilnega delovanja. 
 
Predstavljeni model se je delno v praksi že pokazal za učinkovito analitsko orodje, ki postavlja 
nove temelje za povečanje učinkovitosti pri upravljanju rehabilitacije kanalizacijskega 
omrežja ter strateškem odločanju o rehabilitaciji omrežja. Zasnovani model nudi močno 
podporo pri sprejemanju in utemeljevanju zahtevnih odločitev o obnovi posameznih kanalskih 
odsekov s tehničnega in ekonomskega vidika. Naloga povzema najnovejše ugotovitve stroke 
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Novi pristopi na področju rehabilitacije kanalizacijskih in vodovodnih omrežij se v svetu  
naglo razvijajo in spreminjajo. Obstaja veliko različnih metod in strategij obnove 
kanalizacijskega omrežja, ki se med seboj razlikujejo. Za potrebe rehabilitacije Ljubljanskega 
kanalizacijskega sistema in določanja prioritet obnove smo zasnovali metodo določanja 
prioritet obnove na osnovi ugotovljenega tveganja, ki ga kanalski odsek predstavlja za človeka 
in okolje ter prikazali način, kako bi bilo mogoče na konkretnem primeru, te novosti tudi 
postopoma uvesti v prakso.  
Z nalogo smo dokazali, da je zasnovan konceptualni model za podporo odločanja na področju 
nadzora, vzdrževanja in rehabilitacije kanalizacijskega omrežja zelo uporaben in predstavlja 
ključno orodje za analizo in oceno stanja ter uspešno in učinkovito rehabilitacijo 
kanalizacijskih sistemov. Metoda ocene tveganja uporablja podatke iz različnih podatkovnih 
virov, omogoča osveževanje in nadgrajevanje sistema z novimi parametri, kar povečuje 
njegovo kakovost in uporabnost za različne uporabnike. Odprta zasnova modela omogoča 
uvoz in izvoz podatkov v druge programe za podrobnejše statistične, grafične in ekonomske 
analize ter napovedovanje dogodkov.  
Osrednji del modela je geografski informacijski sistem, ki nudi možnosti prostorske analize 
podatkov in odnosov med njimi ter odpira poti do novih spoznanj o kanalizacijskem sistemu. 
Z geografskim informacijskim sistemom smo izluščili iz množice podatkov konkretna 
območja in odseke, ki izstopajo po številu okvar, izkazanem tveganju za okolje in človeka in 
drugih značilnostih.  
Analizirali in ocenili smo stroške vzdrževanja, rehabilitacije, odprave okvar in posrednih 
družbenih stroškov. Prikazali smo kako ti stroški naraščajo v odvisnosti od stopnje okvar in 
velikosti premera kanala. Uporabili smo metodo AHP za izbor najprimernejše metode 
rehabilitacije kanalskih odsekov na operativni ravni odločanja. 
Na praktičnem primeru smo prikazali, kako lahko uporabnik na podlagi izbranih kriterijev za 
rehabilitacijo kanalizacijskega omrežja načrtuje in sprejema optimalne rehabilitacijske ukrepe. 
Konkretni rezultati naloge omogočajo prehod od strategije gašenja požarov k učinkovitejšemu 
dinamičnemu načinu rehabilitacije in ohranjanja vrednosti kanalizacijskega sistema, 
temelječem na analizi dejanskega stanja kanalizacijskega omrežja in ugotovljenega tveganja 
njegovega nepravilnega delovanja. 
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7.0 SUMMARY 
New approaches for rehabilitation of sewer and water distribution systems are developing fast 
in the world. There exist many different methods and strategies. For defining priorities of 
Ljubljana sewer rehabilitation needs, we developed methodology based on risk estimation of 
sewer sections according to potential damage that unsufficiently working sewer section can 
cause to the human and environment. On Šiška test model was this concept successfully used.  
 
With this thesis we proved, that for decsion process in control, maintenance and rehabilitation 
of sewer system, developed methodology  is wery usefull and represents the key tool for 
analysis and effective rehabilitain of sewer system.  Data from different sources and structure 
can be used and  the database can be expanded as neeeded, thus improving its usefullness and 
quality for enduser. Basic part of method is GIS based database and GIS tools enabling spatial 
analysis of data.  
 
With help of GIS system and ArcView software we selected sections of sewer system that 
proved greatest risk.  We analised and evaluated cost of maintenance, repair, rehabilitation and 
socio-economic consequences. On pratical example of Šiška model we demonstrated how can 
user, on the base of evaluated data, make an optimal decision for sewer system  rehabilitation.  
 
Practical results have established ground for moving from responding strategy to more 
effective pro-active rehabilitation strategies. This is possible due to sewer system state 
knowledge and estimated influence on environment and human. Additionaly AHP 
multicriterion evaluation method was used to determine best possible optimal rehabilitation 
technique.  
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Priloga A: Uporabljeni podatki za določitev prioritet obnove na osnovi izkazanega 
stanja kanalskega odseka  
 
Annex A:   Data used for determining rehbilitation priorities of sewer  
 
 
Priloga A1: Kanalski odsek 











Ime Dodatna Imena Komentar Tip Oblika Formula / ReID Primer
Odsek ID_ODS Number 5666545
dolzina ODS_KAN m Number 29,45
začetna točka zac_ODS Number 3453445
končna točka kon_ODS Number 3453785
material ODS_MAT String B
premer ODS_DN String 300
leto_vgradnje ODS_LETO DateTime nov.98
Leto zamenjave Ods_zam DateTime jan.06




Priloga A2: Evidentirana nepravilnost 












Ime Dodatna Imena Komentar Tip Oblika Formula / ReID Primer
Nepravilnost ID_NEP
Ocena_poskodb_abs NEP EN 13508 Number 230
normirana vrednost poskodb NEP_NORM Number 9
vrsta poškodbe netesnost NEP_vrsta_3 String Netesnost
Vrsta poškodbe vrednost NEP_vrednost_3 Number 2,3
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Priloga A3: Pregled s TV kamero 












Ime Dodatna Imena Komentar Tip Oblika Formula / ReID Primer
Tv_pregled ID_tv
datum PREGLEDA DATE_TV DateTime 12.4.2004
začetni jašek ZJ Number jh4533
končni jašek KJ Number jh4534
odsek_id ID_ods Number 887976
ugotovljena_nepravilnost ID_NEP EN 13508 String BOC
starost poškodbe POSK_STAR leta Number 15
razred stanja RS ATV 149 Number 4
dolžina odseka DOL_ODS m Number 24,45




Priloga A4: Ranljivost podtalnice 













Ime Dodatna Imena Komentar Tip Oblika Formula / ReID Primer
Podtalnica PODTAL_ID
Nivo_podtlanice pod_nivo maks m.n.m. Number 273.23
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Priloga A5: Vrsta zemljine 













Ime Dodatna Imena Komentar Tip Oblika Formula / ReID Primer
Zemljina ZEM_ID
Vrsta zemljine ZEM_VRST String glineni nanos
Nosilnost zemljine ZEM_NOS String dobro nosilna




Priloga A6: Komunalni vodi 













Ime Dodatna Imena Komentar Tip Oblika Formula / ReID Primer
komunalni vodi KOM_VOD
vrsta komunalnega voda KOM_VRSTA String plinovod
status komunalnega voda KOM_STAT String predviden
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Priloga A7: Vir onesnaženja 



















Vrsta odpadne vode ODP_voda_vrsta String industrijska





Schwarzbartl, T. E. 2010. Zasnova baze podatkov in…. določitev prioritet obnove kanalizacijskega omrežja.    Magistrsko delo, Ljubljana. UL, FGG, Oddelek za 




Priloga B: Primer preglednice evidentiranih nevarnosti in škodnega potenciala – TV pregled v skladu s ATV 149  
Annex B: Example of data table for registered damages found during TV inspection - according to ATV 149 rules  
 
